

ΤΥ 2089/16

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24230
ΜΟΣΧΑΤΟ 28/9/16

Α.Δ.Α. : Ω8ΔΖ7Λ7 - ΣΒ5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 117 41

Πληροφορίες: Ν. Μπαρτζούκας

Τηλέφ. : 2132065352

Fax: : 2132065003

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 27/09/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 159147

ΠΡΟΣ :

ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.

Μεσογείων 269

Χαλάνδρι - Τ.Κ. 15231

Τηλ. 210 671091-2

Fax: 210 6710799

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα

Τηλ. 2131501537,

Fax : 2131501501

2. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Δόμησης

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Τηλ : 2132019611

Fax : 2109416154

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Άρση Διακοπής Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προϋπολογισμού
2.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το ΦΕΚ 2494/τ' Β' 4-11-2011, «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατάσκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 και τη λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 62 του Ν.3669/2008.
4. Τα τεύχη δημοκράτησης του έργου του θέματος και την από 02/10/2013 σύμβαση κατασκευής του

Τ.Μ.Π.Υ.
Α. Παπαδόπουλος
28/9/16

ΑΤΥ
28-9-16

Α.Δ.Α. : Ω8ΔΖ7Λ7 - ΣΒ5

5. Την από 05-07-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
6. Την από 15/07/2016 - 128209 απόφαση ΔΤΕΠΑ για την Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου
7. Την από 31-08-2016 / 159147 δήλωση του αναδόχου για επανέναυξη των εργασιών μετά τον ορισμό αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων
8. Το με αριθμό 168247 - 21/09/2015 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο ζητείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων η υπόδειξη αρχαιολογικού προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του έργου του θέματος
9. Το από 21/09/2016 - 306772/183780/10641 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων με το οποίο προτείνεται υπεύθυνη αρχαιολόγος για την παρακολούθηση του έργου του θέματος και η διαβίβασή του με το με αριθμό 175149 - 23/09/2016 έγγραφο Τ.Υ.Α.Ε.Ε.Β. / Δ.Τ.Ε.Π.Α. στην ανάδοχο εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Και επειδή :

1. για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «παρά κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013
2. ο ανάδοχος, με το από 31/08/2016 έγγραφο του, δηλώνει την πρόθεσή του άρση της διακοπής εργασιών μετά την επίλυση του θέματος της αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της διακοπής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και δίνουμε εντολή στην ανάδοχο για την επανεκκίνηση και συνέχιση των εργασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΕΕΒ

Ε.Δ.

1. Φ.Ε. (κ. Μπαρτζούκας)
2. Χ.Α.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τοπογράφος Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

(Signature)
Αικατερίνη Ανδρέου
ΔΕ Διοικ/κών Γραμμ.Τέτων