



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μοσχάτο 15 / 09 / 2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου  
Ταχ. Κωδ. : 183 45, Μοσχάτο  
Τηλέφωνο : 2132019645  
Fax : 2109416154

**Προς:** Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού  
Συμβουλίου

Πληροφορίες Πασχαλινός Νικόλαος

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».**


Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου, που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 9/2015 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.
- Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ' αρ πρωτ. 5367/3-3-2016 σύμβαση εργολαβίας ποσού προϋπολογισμού 230.000,09€ με ΦΠΑ., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την συντήρηση και την επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του ενιαίου Δήμου μας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών επί των πεζοδρομίων της πόλης μας.
- Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
  - Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών.
  - Την εκτέλεση έξι (6) νέων εργασιών (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 185.559,21€ (πλέον Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 876,76€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Η Προϊσταμένη ΤΥΔΜ-Τ

  
Αμαλία Τσιώλη  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών  
Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης

Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ  
& Δόμησης

  
Μαρία Γιαννικουρή  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Συνημμένα:**

- α) Αιτιολογική Έκθεση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
- β) 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
- γ) Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
- δ) 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.