



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο 06 / 10 / 2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 2147

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου  
Μοσχάτο  
Ταχ. Κωδ. : 183 45  
Τηλέφωνο : 2132019611  
Fax : 2109416154  
Αρμόδιος  
Υπάλληλος : Δήμητρα Ευσταθίου

Προς: Την Δ/ση  
Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αρ. πρωτ. 24540 / 30-09-2016 αίτηση της Αναδόχου για παράταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων

Σας ενημερώνουμε, ότι η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση της πλατειάς Μεταμόρφωσης του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με βιοκλιματική προσαρμογή της υφιστάμενης μελέτης ανάπλασης», για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική αίτηση.

Η Δ/τρια ΤΥ & Δόμησης  
ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

*Παραλαβή  
10/10/2016*

Παρατάση  
3/10/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 84540  
ΜΟΣΧΑΤΟ 30-9-16  
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30/09/2016  
Προμήθειες  
ΕΛ ΑΤΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΑΙ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΑΤ  
η

Η κ. **Λήδα Α. Δίτσα**, Διπλωματούχος Αρχιτέκτων - Μηχανικός, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση που εδρεύει στο Μοσχάτο, Αριστοτέλους 1, (τηλ. 2111831712), με ΑΦΜ 057702684, ΔΟΥ Μοσχάτου, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμ. Μητρώου 78457, η οποία έχει υπογράψει τη σύμβαση **ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ** με αρ. πρωτ.: 20300, ημερομηνία 11/8/2016

αιτείται παράταση **δύο ημερολογιακών μηνών** του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων για τον λόγο ότι:

Οι παρατηρήσεις και οι υπολογισμοί των κλιματικών συνθηκών της περιοχής γύρω από την πλατεία έγιναν μόνο κατά το καλοκαιρινό μήνα Αύγουστο, με πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δεδομένα άλλων κλιματολογικών συνθηκών που να αντιστοιχούν σε άλλες εποχές του χρόνου (βροχή, ψύχος). Η παράταση έχει ως στόχο την περεταίρω μελέτη των συνθηκών ώστε να ολοκληρωθούν και να τεκμηριωθούν σωστά τα αποτελέσματα και να διεξαχθούν τα συμπεράσματα της συμβουλευτικής υπηρεσίας προς το δήμο.

Λήδα Α. Δίτσα  
10/10/2016

Μοσχάτο 30/09/2016

Με τιμή

ΛΗΔΑ ΔΙΤΣΑ

ΛΗΔΑ ΔΙΤΣΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1 ΜΟΣΧΑΤΟ 18345  
ΑΦΜ: 057702684, ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΡ. ΤΕΕ.: 78457

