



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο 06 / 10 / 2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 2146

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου  
Μοσχάτο  
Ταχ. Κωδ. : 183 45  
Τηλέφωνο : 2132019611  
Fax : 2109416154

Προς: Την Δ/ση  
Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων 1<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> Δημοτικού σχολείου και 1<sup>ου</sup> - 2<sup>ου</sup> Γυμνασίου - Ενιαίου Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου»

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αρ. πρωτ. 24599/30-09-2016 αίτηση του Αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων 1<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> Δημοτικού σχολείου και 1<sup>ου</sup> - 2<sup>ου</sup> Γυμνασίου - Ενιαίου Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου», για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική αίτηση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η Δ/τρια ΤΥΔΜ-Τ & Δόμησης

Μαρία Γιαννικουρή  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Γεωργίους Δουτιδής του Νικολάου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
Σόφα Αχαρνών 112, Αθήνα, Τ.Κ. 10434  
Τηλ: +305971828

1) Προμήθεια  
2) ΔΤΥ  
30-9-16

Προς τον

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Κορφή 36 & Αν. Ελευσίνας

113 45, Μοσχάτο

Τηλ: 210-2010600

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24599  
ΜΟΣΧΑΤΙ 30-9-16

Υποψήφιος: κ. Θεοφ. Μοσχάτου

Αθήνα, 30/09/2016

Α.Π. 649/2016

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1<sup>ΟΥ</sup> ΚΑΙ 3<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1<sup>ΟΥ</sup> - 2<sup>ΟΥ</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  
ΕΝΔΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Ακολουθεί προέταση της από 15-7-2016 μεταξύ μας Σύμβασης, κατά παράβαση πέντε (5) εβδομαδιαίως ημερών, λόγω του ότι για σημαντικό χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας παροχής των υπηρεσιών μας τα Σχολικά κτίρια παρέμεναν κλειστά (θερινές διακοπές).

24/10/16

Με εκτίμηση,



Γεωργίους Δουτιδής  
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός