

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανάδοχος : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ	ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20.005,90	23.006,59	22.946,17	2.940,27
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.000,89	0,20	0,00	-3.000,89
(Άλλες Δαπάνες)	0,00			
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	23.006,79	23.006,79	22.946,17	-60,62
Συμβατική μεταβολή : 22.946,17-23.006,79 / 23.006,79=>-0,26349 %				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	119,95	119,95	119,95	0,00
(Άλλες Δαπάνες)	(2,88)	(2,88)	(2,88)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	23.126,74	23.126,74	23.066,12	-60,62
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	5.550,42	5.550,42	5.535,87	-14,55
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	28.677,16	28.677,16	28.601,99	-75,17

Ε
r
g
o
L
a
n
d

Σελίδα 1

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας																Σελίδα 1	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																	
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1	M2	50	7,00	350,00		50	7,00	350,00		77,19	7,00	540,33		190,33	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	2	M2	50	11,20	560,00		50	11,20	560,00		77,19	11,20	864,53		304,53	
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	3	M2	50	1,70	85,00		50	1,70	85,00		77,19	1,70	131,22		46,22	
Μερικό Σύνολο				77 %		995,00				995,00				1.536,08		541,08	
Έκπτωση						-766,15				-766,15				-1.182,78		-416,63	
						228,85				228,85				353,30		124,45	
[ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ] Σύνολο:						228,85	228,85			228,85	228,85			353,30	353,30	124,45	124,45
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ																	
1	Ακρυλικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	4	M2	10	3,00	30,00		10	3,00	30,00			3,00	0,00			30,00
2	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών Εσωτερικών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	5	M2	3.500	8,00	28.000,00		4.100	8,00	32.800,00		3.959,49	8,00	31.675,92		3.675,92	
3	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών Εξωτερικών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	6	M2	2.400	10,50	25.200,00		2.432	10,50	25.536,00		2.403,42	10,50	25.235,91		35,91	
4	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	7	M2	120	2,25	270,00			2,25				2,25	0,00			270,00
5	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	8	M2	120	3,90	468,00			3,90				3,90	0,00			468,00
Σε μεταφορά						53.968,00	228,85			58.366,00	228,85			56.911,83	353,30	3.711,83	768,00

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						53.968,00	228,85			58.366,00	228,85			56.911,83	353,30	3.711,83	768,00
6	Ανακαίνιση Υδροχρωματισμών με τσιμεντόχρωμα σε οροφές	9	M2	335	6,00	2.010,00		6,00				6,00	0,00				2.010,00
7	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	10	M2	60	3,40	204,00		3,40				3,40	0,00				204,00
8	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	11	M2	1.100	5,00	5.500,00		660	5,00	3.300,00		650,81	5,00	3.254,05			2.245,95
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	12	M2	655	6,70	4.388,50		375	6,70	2.512,50		329,53	6,70	2.207,85			2.180,65
10	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"	13	MM	1.100	1,35	1.485,00		306	1,35	413,10		208,92	1,35	282,04			1.202,96
11	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	14	MM	25	2,25	56,25		200	2,25	450,00		101,2	2,25	227,70		171,45	
12	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	15	MM	10	3,40	34,00		340	3,40	1.156,00		246	3,40	836,40		802,40	
13	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	16	M2	900	0,34	306,00		0,34				0,34	0,00				306,00
14	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	17	M2	100	5,60	560,00		2.000	5,60	11.200,00		1.980,09	5,60	11.088,50		10.528,50	
15	Επενδύσεις πρόσσωσης ικριωμάτων	18	M2	100	0,65	65,00		0,65				0,65	0,00				65,00
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) διαμέτρου Φ100	19	MM	100	11,00	1.100,00		11,00				11,00	0,00				1.100,00
17	Χαρτοταινία διαχωρισμού χρωμάτων πλάτους 30 έως 50 mm	NT 1.2.1	MM					522	1,40	730,80		617,66	1,40	864,72		864,72	
18	Ακρυλικό υπόστρωμα βάσεως διαλύτου ή αστάρι μετάλλου	NT 1.2.2	M2					80	6,80	544,00		88,13	6,80	599,28		599,28	
Σε μεταφορά						69.676,75	228,85			78.672,40	228,85			76.272,37	353,30	16.678,18	10.082,56

Fig. 401

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας															Σελίδα 3		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαπτον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						69.676,75	228,85			78.672,40	228,85			76.272,37	353,30	16.678,18	10.082,56
19	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων "ραντιστών" ή σπιρωτών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NT 1.2.3	M2					100	16,00	1.600,00		119,39	16,00	1.910,24		1.910,24	
20	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος	NT 2.2.1	M2									5,1	53,60	273,36		273,36	
21	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	NT 2.2.2	M2									69,89	4,20	293,54		293,54	
22	Επάλειψη επιφανειών με υψηλής ποιότητας αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι διαλύτου	NT 2.2.3	M2									65,63	8,10	531,60		531,60	
23	Απόξεση επιφανειών οροφής και τοιχείων από παλαιούς χρωματισμούς	NT 2.2.4	M2									34,41	7,54	259,45		259,45	
Μερικό Σύνολο				76 %		69.676,75 -52.954,33 16.722,42				80.272,40 -61.007,02 19.265,38				79.540,56 -60.450,83 19.089,73		19.946,37 -15.159,24 4.787,13	10.082,56 -7.662,75 2.419,81
[ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ] Σύνολο:						16.722,42	16.722,42			19.265,38	19.265,38			19.089,73	19.089,73	4.787,13 2.367,31	2.419,81
Σε μεταφορά							16.951,27				19.494,23				19.443,03		

✱

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλαιπον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Σύνολο Εργασιών					16.951,27				19.494,23				19.443,03	2.491,76		
	Μερικό Σύνολο					16.951,27				19.494,23				19.443,03	4.911,58	2.419,81	
	Στρογγυλοποίηση					2,88				2,88				2,88			
						16.954,15				19.497,11				19.445,91			
	Μερικό Σύνολο					16.954,15				19.497,11				19.445,91	4.911,58	2.419,81	
	Ενιαίο όφελος		18 %			3.051,75				3.509,48				3.500,26	884,08	435,57	
						20.005,90				23.006,59				22.946,17	5.795,66	2.855,38	
	Μερικό Σύνολο					20.005,90				23.006,59				22.946,17	5.795,66	2.855,38	
	Ενιαία απρόβλεπτα					3.000,89				0,20					3.000,89		
						23.006,79				23.006,79				22.946,17	5.856,27		
	Συμβατική μεταβολή -0,26349 %					23.006,79				-60,62				22.946,17			
	Μερικό Σύνολο					23.006,79				23.006,79				22.946,17	5.795,66	5.856,27	
	Αναθεώρηση					119,95				119,95				119,95			
						23.126,74				23.126,74				23.066,12			
	Μερικό Σύνολο					23.126,74				23.126,74				23.066,12	5.795,66	5.856,27	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.		24 %			5.550,42				5.550,42				5.535,87	1.390,96	1.405,50	
						28.677,16				28.677,16				28.601,99	7.186,62	7.261,77	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					28.677,16				28.677,16				28.601,99	7.186,62	7.261,77	
						28.677,16				28.677,16				28.601,99	-75,17 (-0,26%)		
	Συνολικά ποσά έργου					28.677,16				28.677,16				28.601,99	7.186,62	7.261,77	

Τελική μεταβολή >


-75,17

-75,15


Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
Λεπτά(28.601,99)

ErgoLand


ΜΟΕΧΑΤΟ / 12 / 2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΜΟΕΧΑΤΟ / / 2017
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΕΧΑΤΟ 6 / 11 / 2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. Δ.Μ-Τ


ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΟΕΧΑΤΟ 6 / 11 / 2017
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Μ-Τ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έλεγχος μεταβολών επί έλλαιτων - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απρόβλεπτων 2ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ/σμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Έλεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών			Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Ποσό "επί έλλαιτων" που επιτρέπεται να Χρησιμοποιηθεί σε "επί πλέον"	Συνολικό Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απρόβλεπτων
					Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιτρεπόμενο ποσό για Χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)	Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί			
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)]	8=6-7	9		11
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	228,85	353,30		353,30				124,45		
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	16.722,42	19.089,73	1.135,73	17.954,00				1.231,58		
Σύνολα	16.951,27	19.443,03	1.135,73	18.307,30	0,00	0,00	0,00	1.356,03		
Μέγιστο Ποσό "Επί έλλαιτων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες min[10,00%Σ(2),Σ(7)] = 0,00									0,00 (0,00 %)	(1.356,03 - 0,00)= 1.356,03
Στρογγυλοποίηση	16.951,27 2,88	19.443,03 2,88	1.135,73	18.307,30 2,88	0,00	0,00	0,00	1.356,03	0,00	1.356,03
Ενιαίο όφελος 18,00 %	16.954,15 3.051,75	19.445,91 3.500,26	1.135,73 204,43	18.310,18 3.295,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,03 244,09	0,00 0,00	1.356,03 244,09
Ενιαία απρόβλεπτα	20.005,90 3.000,89	22.946,17 0,00	1.340,16	21.606,01 0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,12	0,00	1.600,12
Σύνολα	23.006,79	22.946,17	1.340,16	21.606,01	0,00	0,00	0,00	1.600,12	0,00	1.600,12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΔΕΝ μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης αφού:
[8]=[6]-[7]= 0,00-0,00= 0,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
Εκτέλεση νέων εργασιών 1.340,16
Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών 1.600,12

Σύνολο 2.940,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης 3.000,89
Μη Απορροφούμενο ποσό Απρόβλεπτων 60,61

ΜΟΣΧΑΤΟ / 12 / 2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. Δ.Μ-Τ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΟΣΧΑΤΟ / / 2017
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Μ-Τ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ