



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ • ΜΕΛΕΤΕΣ • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19134  
12/11/18

Ημερ: 08/11/2018

Αρ. πρωτ:

### ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 27/7/2018 και με διάρκεια 4 μηνών (ήτοι λήξη στις 27/11/2018), μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και της εταιρείας μας ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, υπεγράφη Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών **Μηχανογραφικής Επεξεργασίας και Λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου** και αναλυτικότερα την παροχή υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής μηχανογραφικής υποστήριξης για την οργάνωση και μηχανογραφική λειτουργία της διαχείρισης των Αποθεμάτων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε σχέση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.

Δεδομένης της χρονικής στιγμής που υπεγράφη η σύμβαση (απουσίες προσωπικού και από τους δύο συμβαλλόμενους λόγω καλοκαιρινών αδειών) αλλά και της διάρκειάς της, λήξη τέλη Νοεμβρίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, η απογραφή των αποθεμάτων και η καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα να μην ισχύει μέχρι τις 31/12/2018 που είναι και το επιθυμητό,

δια αυτής της επιστολής μας αιτούμεθα **την δέμηνη παράταση της Σύμβασης ήτοι, την λήξη της στις 27/1/2019**, με τους ίδιους όρους και χωρίς καμία αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, ούτως ώστε να παρασχεθεί ο χρόνος ο οποίος θα επιτρέψει την πλήρη απογραφή των αποθεμάτων μέχρι τις 31/12/2018 και ταυτόχρονα τον απαραίτητο χρόνο εισαγωγής των στοιχείων στο σύστημα και την εξοικείωση των χρηστών στις νέες λειτουργικότητες της εφαρμογής έως την 27/1/2019 που είναι περίπου και ο χρόνος που ξεκινούν οι νέες προμήθειες του Δήμου.

Από τη χρονική παράταση καμία μεταβολή άλλη δεν θα επέλθει επί της αρχικής σύμβασης.

Εν αναμονή των αποφάσεών σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω επεξηγήσεις ή/και πληροφορίες.

Για την ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ  
ΕΣ  
ΙΑ  
01  
20

Δέσποινα Ρικανιάδη  
Διευθύνουσα Σύμβουλος