

6974798693

77 1340/16

Δ/υ64 Τ.Υ
27/6/2016
K

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 2108144222, FAX. 2108144222

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
15685
24-6-2016

ΘΕΜΑ: Παράταση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π. Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»

Ο υπογεγραμμένος Χρήστος Κυριακάκης του Γεωργίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ανάδοχο του παραπάνω έργου, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος τις οποίες και δυνάμεθα να εκτελέσουμε μέχρι να κατεδαφισθεί το κτίριο του Δήμου Αθηναίων, που εμποδίζει την συνέχιση των εργασιών. Υπολείπονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των πεζοδρομίων έμπροσθεν του προς κατεδάφιση κτιρίου, οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού του έργου και οι εργασίες εγκατάστασης πρασίνου.

Επειδή προφορικά μας ενημερώσατε ότι το κτίριο πρόκειται να κατεδαφισθεί, έχουμε διακόψει τις εργασίες από την 22 - 06 - 2016 και αιτούμεθα την παράταση των εργασιών του έργου για όσο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα αναμένουμε την κατεδάφιση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΜΟΣΧΑΤΟ, 24 / 06 / 2016

Για τον ανάδοχο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 - ΣΤΑΜΑΤΑ
Α.Φ.Μ.: 999826258 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 210 8144 222 - ΚΙΝ. 6974 798093

Αρχειοθέτηση
28/6/2016
Δ

ΤΗ Τ.Υ
κ. Χαλκιάς
28/6/16

30/6/16