

Παραλαβή
7/10/2016 ώρα 12:00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο 06 / 10 / 2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 2145

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
Μοσχάτο
Ταχ. Κωδ. : 183 45
Τηλέφωνο : 213 2019611
Fax : 2109416154

Προς: Την Δ/ση
Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δημαρχείου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 24598/30-09-2016 αίτηση του Αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δημαρχείου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου», για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική αίτηση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η Δ/τρια ΤΥΔΜ-Τ & Δόμησης

Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

KGS
development

1) Προμήθειες
2) ΔΤΥ
30-9-16



Προς την

Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Κορνη 36 & Αγ. Γερασίμου

ΤΚ: 12345, Μοσχάτο

Αθήνα



Υπ. Δήμου κ. Γεωφ. Μοσχάτου

Αθήνα, 30/09/2016

Α.Π. 650/2016

ΕΡΓΟ: Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δήμου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Αποφασίστηκε από την από 15-7-2016 μεταξύ μας Σύμβαση, κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες λόγω της απαιτούμενης βελτιστοποίησης και εξειδίκευσης των παρεχόμενων εις της του δεδομένου Προϋπολογισμού των Έργων.



Αθήνα
14/10/16