

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Μαρκόπουλο, 06-07-2018

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων" (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7739/06-04-2017)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Βάσει της από 21-02-2018 σύμβασης προμήθειας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και της εταιρείας “Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ” πρόκειται να σας παραδώσουμε ένα (1) καινούργιο όχημα πλύσης κάδων με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας **TECMEC A.E.B.E.** τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του οίκου **DAF Trucks N.V.**

Το πλήρες όχημα έχει ήδη κατασκευαστεί εκκρεμεί όμως η ταξινόμηση του όπως προβλέπεται από την σχετική διακήρυξη. Με την παρούσα αιτούμαστε παράταση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού κατά σαράντα πέντε(45) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) έχει τροποποιηθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων και για την ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων υποχρεωτικά απαιτείται Έγκριση Τύπου του ΥΜΕ για το ολοκληρωμένο όχημα.

Η διαδικασία αυτή όπως εφαρμόζεται από 29/10/2014 απαιτεί την αυτοψία του ολοκληρωμένου οχήματος από πιστοποιημένο φορέα ακολουθούμενης από την σύνταξη τεχνικού φακέλου ο οποίος κατατίθεται στο ΥΜΕ προς έγκριση. Οι διαδικασίες έχουν διεκπεραιωθεί και ο εν λόγω φάκελος βρίσκεται προς κατάθεση στο ΥΜΕ. Το αιτούμενο διάστημα παράτασης οφείλεται στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση των φακέλων από το αρμόδιο τμήμα του ΥΜΕ λόγω φόρτου εργασίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΑΕΒΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS ANDRIANOPOULOS
Ημερομηνία: 2018.07.06 11:02:53 EEST