
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                   Απόσπασµα από το 25ο Πρακτικό 
                   Αριθµός Απόφασης : 239 
                   Συνεδρίαση: 5  Νοεµβρίου 2014 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

--------------- 
 Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 5 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
18:30, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 31229 έγγραφη πρόσκληση 
του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την  31η  
Οκτωβρίου 2014. Από την συνεδρίαση ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός 
γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 
ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
19. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
23. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
24. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
25. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιώκας Απόστολος, Τσέλιου Μαρία 
 

Κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καζαντζής Σταµάτιος 
 

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης και η 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντάτσιου Αγγελική. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΣΧΕΤ.: α) Το µε αρ. πρωτ. 27651/24-9-2014 διαβιβαστικό έγγραφο προς το Τεχνικό  
                   Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Αττικής για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν θέµατι  
                   έργου. 
            β) Η  µε αρ. πρωτ. 28423/ 1-10-2014 αίτηση του αναδόχου. 

          γ) Το µε αρ. πρωτ. ∆Υ  1740 A΄/15-10-2014 έγγραφο.  
   

     Σχετικά µε το θέµα και για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ >> παρακαλούµε 
για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύµφωνα µε την 
συνηµµένη τεχνική περιγραφή και για τους κάτωθι λόγους: 
     Σύµφωνα µε το ανωτέρω (α) έγγραφο και κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας µε τον αρµόδιο υπάλληλο του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Αττικής είχαµε την ενηµέρωση ότι θα καθυστερήσει η συζήτηση για την 
έγκριση του υποβληθέντα 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου που περιλαµβάνει και νέες εργασίες. 
Υπάρχει όµως η ανάγκη να  εκτελεστούν  άµεσα οι νέες πρόσθετες εργασίες για την αποπεράτωση  της µόνωσης 
της οροφής του κτιρίου του Αµφιθεάτρου «Τεµπονέρα» προκειµένου να προλάβουµε τις βροχοπτώσεις του 
φθινοπώρου που είναι αναµενόµενο ότι θα δηµιουργήσουν αφενός µεγάλη καθυστέρηση στο έργο (λόγω της 
φύσης του), αφετέρου θα µεγεθύνουν το ήδη υπάρχον µεγάλο πρόβληµα υγρασίας εσωτερικά του Αµφιθεάτρου  
µε άγνωστες τις συνέπειες του µεγέθους των νέων επισκευών που θα απαιτηθούν να γίνουν προκειµένου να 
δοθεί ξανά σε χρήση. 
     Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 ” αν υπάρχει  ανάγκη να  εκτελεστούν επείγουσες 
πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη 
σύνταξη  ΑΠΕ” .Για την έγκριση αυτή έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή των απαιτούµενων επειγουσών 
πρόσθετων εργασιών µε εκτίµηση της δαπάνης σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή επειγουσών 
εργασιών. Η δαπάνη εργασιών που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές είναι 25.546,25 €, προστιθέµενου του 
οφέλους του εργολάβου 18%, αφαιρούµενης της έκπτωσης 63% έχουµε τελική τιµή χωρίς Φ.Π.Α.  11.153,49 €. 
  
     Επειδή µε το ανωτέρω (β) σχετικό, η αποπεράτωση  της µόνωσης της οροφής του κτιρίου του Αµφιθεάτρου 
«Τεµπονέρα» είναι αδύνατη λόγω των νέων εργασιών που προέκυψαν και πρέπει να εγκριθούν µε τον 1ο ΑΠΕ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εκτέλεση τους καθόσον οι νέες εργασίες είναι αναγκαίες και επείγουσες.  
 

             Η Προϊσταµένη Τ.Υ. 
          Μαρία Γιαννικουρή 

                Αρχιτέκτων Μηχανικός  

                Ο Εντεταλµένος 
                    Σύµβουλος ΤΥ∆Μ-Τ  

                 Ιωάννης Σάββας 

                               Ο ∆/ντης ΤΥ∆Μ-Τ 
                               Γεώργιος Φάκλαρης 
                              Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                            
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών για την αποπεράτωση  της µόνωσης της οροφής του κτιρίου 
του Αµφιθεάτρου «Τεµπονέρα» στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»,  προκειµένου να αποφευχθούν οι συνέπειες που 
θα προκύψουν από τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου που είναι αναµενόµενο ότι θα δηµιουργήσουν αφενός µεγάλη 
καθυστέρηση στο έργο (λόγω της φύσης του), αφετέρου θα µεγεθύνουν το ήδη υπάρχον µεγάλο πρόβληµα υγρασίας 
εσωτερικά του Αµφιθεάτρου  . 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
                                                                         Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο  6/11/2014 
Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
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ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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