
 

 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                               
                                                                                Απόσπασµα από το 20ο Πρακτικό  
                                                         Αριθµός Απόφασης: 164 
                                                                                Συνεδρίαση:  29 Ιουλίου 2014 
 
Σύνθεση: Μέλη 33   
 Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 29 Ιουλίου 2014 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 20:15, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
22483 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την  25η  Ιουλίου 2014. Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. 
Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε η γραµµατέας  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φουστέρη Σοφία. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ     
                                                               

1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος) 1. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  2. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  5. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
6. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  6.  ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
7. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  7. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  8. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
9. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  9. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
10. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 11. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
12. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 12. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 13. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
14. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 15. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
16. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
  
  

 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα δεκαεπτά (17) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
Στο τέλος του 3ου  θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  Αναστόπουλος  Γεώργιος και Τριβυζάκης 
Μιχαήλ. 
Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς. 
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ΘΕΜΑ  8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΕ 
και παράταση του χρόνου περαιώσεως για το έργο «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδροµίων 
σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Σας υποβάλλουµε: 
α) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΝΤΕ του έργου: «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – 
πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου» προϋπολογισµού 118.735,00€ (µε ΦΠΑ)  
β) αναλυτική αιτιολογική έκθεση 
γ) θετική γνωµοδότηση του αρµόδιου Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
δ) την µε αρ. πρωτ. 21856/17-7-14 αίτηση του αναδόχου του έργου 
και σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων λόγω προµετρητικών σφαλµάτων, όπως 
αυτές προέκυψαν από επιµετρήσεις του έργου. Με τα παραπάνω, η δαπάνη του έργου (µε αναθεώρηση, απολογιστικά 
και ΦΠΑ) είναι 106.345,66€ δηλαδή παρουσιάζει µείωση 16,70€ από την αρχική σύµβαση. Οι επιπλέον δαπάνες 
καλύπτονται µε απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα και χρήση των επί έλλατον δαπανών.  

Με την 111/14-04-14 απόφαση του ∆Σ έχει δοθεί παράταση εργασιών µέχρι της εγκρίσεως του παρόντος ΑΠΕ. 
Με την παραπάνω (δ) σχετική αίτηση ζητείται από τον ανάδοχο λόγω των αυξηµένων ποσοτήτων παράταση περαιώσεως 
του έργου έως την 20/09/14.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα : 

α) την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 09/07/14 από την 
Τεχνική Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 
β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου µέχρι και την 31/08/14. 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ 
Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Γεώργιος Φάκλαρης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 
 

Α Ι ΤΙ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
             ( Συνοδεύει τον  1ο Α.Π.Ε.) 

                 1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ο υποβαλλόµενος 1ος ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήµερα 

και αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οδοστρωµάτων διαφόρων οδών. 
 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.  Με την αριθµ. 44/25-04-13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου, εγκρίθηκε η 

µελέτη και εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης του ανωτέρω έργου. 
2.  Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 15606/04-06-13 πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
3.  Με την υπ΄ αρ. 100/26-06-13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό 

της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε στις 28/05/13 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
4.  Με την υπ΄ αρ. 165/09-10-13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινα αποδεκτά τα 

επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου. 
5.  Τη σύµβαση εργολαβίας µε αρ. πρωτ. 32888 υπογράφηκε στις 31/10/2013 για το ποσό των 106.362,36€ µε 

Φ.Π.Α., πρόβλεψη αναθεώρησης και απολογιστικές εργασίες και η προθεσµία του έργου είναι έξι (6) µήνες 
(περαίωση 30-04-14). 

6.  Με την υπ΄ αρ. 111/14-04-14 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνει την παράταση 
προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου έως την σύνταξη και έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε.  
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει: α) τις αποκλίσεις των ποσοτήτων των συµβατικών 

εργασιών ένεκα ακριβέστερων επιµετρήσεων στο στάδιο κατασκευής σε σχέση µε τις προβλεπόµενες από τη µελέτη και 
β) τις νέες εργασίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής και είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στην κατάρτιση του 1ου ΑΠΕ προέκυψε η ανάγκη νέων τιµών µονάδος νέων εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση αλλά είναι απολύτως αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη περαίωση του έργου. 
Για το λόγο αυτό συντάχτηκε 1ο ΠΚΤΜΝΕ µε τις νέες εργασίες: ΝΤ1) τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη και ΝΤ2) 
καθαίρεση ασφαλτοσκυροδέµατος. 

ΑΔΑ: ΩΨΩ8ΩΚΡ-ΗΣ8



 

 

  
4.   ∆ΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. 

1. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ο Α.Π.Ε. είναι 106.345,66€ µειωµένη κατά 16,70€ από την συνολική 
αρχική δαπάνη εργασιών ήτοι 106.362,36€. 

2. Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται µε απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα τα οποία  
µειώνονται από 10.396,37 €  σε  0,00 € 

3. Η αναθεώρηση παραµένει ως έχει, δηλαδή  868,82 €. 
4. Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν3669/08. 

   
5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
Προτείνεται: 
η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και 
υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 
 

 

                     

Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                                
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει: 
α) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΝΤΕ του έργου «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – 
πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου  προϋπολογισµού 118.735,00€ (µε ΦΠΑ) και  
β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδροµίων σε 
διάφορα σηµεία του ∆ήµου», ήτοι µέχρι τις  20/09/14.  
 
 

 * Οι κ.κ. ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι Σπανάκης Βασίλης –Πέτρος, Τριβυζάκης Μιχαήλ, Καζαντζής Σταµάτιος και  
Χαρµπάτσης Ελευθέριος ψηφίζουν λευκό ως προς το πρώτο σκέλος που αφορά στην τροποποίηση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΕ του έργου µε τίτλο «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – 
πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου» και κατά ως προς το δεύτερο σκέλος που αφορά στην παράταση του 
χρόνου περαιώσεως του έργου.   

                                                         ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                     
                                                                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 
 Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο  30/7/2014 
Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

α.α 
 

 

∆ΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

 

 
Μοσχάτο 09 / 07 / 14 

Ο Επιβλέπων 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΛΑΡΗΣ 
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ 
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