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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  15ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 149 
 Συνεδρίαση:  27  Μαΐου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 27 Μαΐου 2016 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, , σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ.5 του 
Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12940 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε 
όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 27 Μαΐου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο 
∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
 
                                            

 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ   
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
7. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
12. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
13. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
14. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
15. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ  
16. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
17. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
18. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
20. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
21. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
22. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
23. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
24. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
25. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
26. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
27. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
28. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
29. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
30. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
31. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
32.  ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
33.  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα τριάντα τρία (33) µέλη, ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ  1ο:  Λήψη απόφασης για: 1) την Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών και 2) την έγκριση 
του 4ου ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΜΝΕ του Υποέργου 1 «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού οδού Πάρνηθος» µε 
κωδικό ΟΠΣ «380069»  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµερώνει το Σώµα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα 
σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, διότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της προθεσµίας του εν 
θέµατι έργου του οποίου ο χρόνος περαίωσης έληξε στις 30-4-2016.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
για το κατεπείγον της συνεδρίασης.  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
ΣΧΕΤ: α) Η υπ΄ αρ. 40/08-02-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την υπ΄ αρ. πρωτ 177/01-02-

2016 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
β) Η υπ΄ αρ. πρωτ. 7762/30-3-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για  Παράταση Εργασιών.  

 γ) Το υπ΄ αρ. πρωτ. 10027/21-04-2016 διαβιβαστικό έγγραφό µας προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή. 

δ) Το υπ΄ αρ. πρωτ 1495/28-04-2016 (µε αρ. πρωτ. 10722/05-05-2016 ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου) 
απαντητικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Αττικής (Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή). 

ε) Η υπ΄ αρ. πρωτ. 12357/23-5-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για  επιµήκυνση παράτασης 
εργασιών. 

στ) Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12727/25-05-2016 διαβιβαστικό έγγραφό µας προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή. 

ζ) Το υπ΄ αρ. πρωτ 1938/27-05-2016 απαντητικό έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

 

1)  Σχετικά µε το πρώτο σκέλος του θέµατος σας γνωρίζουµε ότι: 
 

• Μετά την (α) σχετική Απόφαση του ∆.Σ., ο χρόνος περαίωσης του έργου του θέµατος έληξε στις 30-04-2016. 
 

• Στις 30-3-2016 η ανάδοχος εταιρεία «ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε» υπέβαλε την ανωτέρω (β) σχετική αίτηση για 
Παράταση των Εργασιών του εν λόγω έργου, διάρκειας 30 ηµερολογιακών ηµερών ήτοι έως τις 30-5-2016 (µε 
την προϋπόθεση της έγκαιρης έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ)  

 
• Εν συνεχεία, κατόπιν του (γ) σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου της υπηρεσίας µας, η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής, απέστειλε το (δ) σχετικό έγγραφό της, µε το 
οποίο προεγκρίνεται παράταση περαίωσης εργασιών κατά 30 ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-5-2016 για 
την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

• Στις 23-5-2016 η ανάδοχος εταιρεία «ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε» υπέβαλε την ανωτέρω (ε) σχετική αίτηση για 
Επιµήκυνση παράτασης εργασιών του εν λόγω έργου, κατά 15 ηµέρες λόγω της εκκρεµότητας της έγκρισης 
του 4ου ΑΠΕ και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ.  

 
• Στις 25-5-2016 η υπηρεσία µας απέστειλε το (στ) σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στην ∆ιαχειριστική Αρχή µε το 

οποίο ζητά την σύµφωνη γνώµη της για επιµήκυνση της παράτασης του χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου  
 

• Εν συνεχεία, στις 27-5-2016, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής, 
απέστειλε το (ζ) σχετικό έγγραφό της, µε το οποίο διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για την επιµήκυνση της 
αρχικής παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου κατά 15 επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 15-6-
2016 

 
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω και επιπλέον: 

� Την ανάγκη έγκρισης 4ου ΠΚΤΜΝΕ και 4ου ΑΠΕ, (λόγω της ανάγκης εκτέλεσης νέων εργασιών αλλά και 
αυξοµείωσης ορισµένων άλλων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα), όσο το έργο βρίσκεται σε ισχύ. 

� Την εµπρόθεσµη υποβολή της παραπάνω (β) σχετικής αίτησης  
� Το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου  
� Τις διατάξεις του αρ. 48 του ν 3669/08  

 
Εισηγούµαστε την Παράταση των εργασιών του έργου του θέµατος µε αναθεώρηση, όπως αυτή 

προεγκρίθηκε από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή µε το (δ) σχετικό (έως τις 30-5-2016), µε συµπλήρωση 
αυτής κατά 15 επιπλέον ηµέρες (προέγκριση µε ζ σχετικό), ήτοι: Συνολικός χρόνος παράτασης του έργου (από τις 
30-4-2016) κατά 45 ηµερολογιακές ηµέρες και µέχρι τις 14-6-2016. 

 
 

2)   Σχετικά µε το δεύτερο σκέλος του θέµατος, σας υποβάλλουµε για έγκριση, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που 
συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουµε 
ότι: 
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• Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου συνέταξε την 1/2012 µελέτη για την κατασκευή 

του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα. 
 

• Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 11399/ 19-04-2013 σύµβαση εργολαβίας, 
ποσού 1.071.531,03 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε συµβατικό τεχνικό αντικείµενο την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθµού οδού Πάρνηθος.  

 
• Ο 1Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του 

∆ήµου στις 24-2-2014 µε την υπ΄ αρ. 47//2014 Απόφασή του. 
 

• Ο 2Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του 
∆ήµου στις 17-2-2015 µε την υπ΄ αρ. 51//2015 Απόφασή του.  
 

• Ο 3Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του 
∆ήµου στις 07-10-2015 µε την υπ΄ αρ. 252//2015 Απόφασή του.  
 

• Ο 4oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ο Α.Π.Ε.), συντάχθηκε (βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08) προκειµένου να συµπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές προκύπτουν 
από τις µέχρι σήµερα επιµετρήσεις και ακριβέστερες προµετρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν αυξοµειώσεις 
από τις συµβατικές ποσότητες της µελέτης, καθώς και την εκτέλεση τριανταεννέα (39) νέων εργασιών (4ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), µε την απορρόφηση µέρους των απροβλέπτων. 

 
 
Το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τριανταεννέα (39) νέες τιµές, οι οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο τιµολόγιο της µελέτης, είναι όµως απαραίτητες για την έντεχνη, άρτια και λειτουργική 
ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων του έργου.  
 

• Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε.) και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία 
µας στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Αττικής) συνοδευόµενα από Αιτιολογική Έκθεση, µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 10027/21-04-2016 διαβιβαστικό έγγραφό 
µας (γ σχετικό). 
 

• Στις 05-05-201 η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής, µας απέστειλε 
το υπ΄ αρ. πρωτ. 1495/28-04-2016 έγγραφό της (δ σχετικό), στο οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη της υπό 
προϋποθέσεις.. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουµε για έγκριση, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του 
θέµατος και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., διορθωµένα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο (δ) 
σχετικό έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, (έγινε µείωση της σύµβασης κατά 463,30 ευρώ και 
κατάργηση του νέου άρθρου 4ΠΝΤ/17 ως µη επιλέξιµο).  
 
Με τις προαναφερόµενες τακτοποιήσεις, ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ», παρουσιάζει µείωση του συνολικού συµβατικού αντικειµένου κατά 463,30 ευρώ ήτοι το αρχικό 
συµβατικό ποσό (871.163,45 €) διαµορφώνεται σε 870.700,16 €. 
 
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνηµµένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 4ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
 

 

      Η Προϊσταµένη 
       Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
Τ.Υ.∆.Μ.-Τ. 

Ιωάννης Σάββας 
 

 

H ∆/ντρια ΤΥ  
& ∆όµησης ∆Μ-Τ 

Μαρία Γιαννικουρή 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 

 

Συνηµµένα :  
1. Η υπ΄ αρ. 40/08-02-2016 απόφαση του ∆. Σ. 
2. Η υπ΄ αρ. πρωτ. 7762/30-3-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (β σχετικό) 
3. Το υπ΄ αρ. πρωτ 10027/21-04-2016 διαβιβαστικό έγγραφό µας προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή. (γ 

σχετικό). 
4.  Το υπ΄ αρ. πρωτ 1495/28-04-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιφέρειας Αττικής (δ σχετικό).\ 
5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 12357/23-5-2016 αίτηση του αναδόχου 
6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12727/25-05-2016 διαβιβαστικό έγγραφό µας 
7. Το υπ΄ αρ. πρωτ 1938/27-05-2016 απαντητικό έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
                                                                                                            ΕΡΓΟ: 
 
                                                                                                       ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  
                                                                                                                     ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 
                                            
                                                                                        ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΕΝ-ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε. 
  
    
                                               Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
( που συνοδεύει τoν 4ο Α.Π.Ε , και  τo 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ) 
 
Ο παρών 4ος ΑΠΕ συνετάχθη από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατ ‘ αντιπαράσταση του Αναδόχου προκειµένου να 
συµπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα επιµετρήσεις και ακριβέστερες 
προµετρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν αυξοµειώσεις από τις συµβατικές ποσότητες τις µελέτης καθώς και νέες 
εργασίες. 
 
Α1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1. Την υπ’ αριθµόν 10/4-2-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και η ανάθεση του έργου στην εταιρεία « ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε», η οποία 
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 49,60% .  
2. Την υπ’ αριθµόν πρωτ. 1/2012 Τεχνική Μελέτη της ∆ιεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
3. Το υπ’ αριθµόν 28334/2012 περί διακήρυξης του διαγωνισµού 
4. Την υπ’ αριθµόν 4912/18-2-2013 αίτηση για την έγκαιρη προσκόµιση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  
5. Την υπ’ αρ. Τ.Τ11399/19-4-2013 για τη σύµβαση εργολαβίας του ανωτέρω έργου.   
6. Το άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσιών έργων»   
7. Την υπ’ αριθµόν πρωτ. 12103/26-04-2013 και 37705/11-12-2013 για τον ορισµό των επιβλεπόντων , 
µηχανικών του έργου. 
8. Την υπ’ αριθµόν 47/2014  απόφαση έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
9. Την υπ’ αριθµόν 3505/2014  απόφαση έγκρισης του 1ης  Παράτασης Εργασιών έως την 30-11-2015. 
10. Την υπ’ αριθµόν 51/2015  απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
11. Την υπ’ αριθµόν 252/2015  απόφαση έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
12. Την υπ’ αριθµόν 2712/2015  απόφαση έγκρισης του 2ης  Παράτασης Εργασιών έως την 08-02-2015. 
13. Την υπ’ αριθµόν 40/2016  απόφαση έγκρισης του 3ης  Παράτασης Εργασιών έως την 30-04-2016. 
 
 
Α2.  Σύντοµη περιγραφή φυσικού αντικειµένου 
Ο νέος βρεφονηπιακός σταθµός του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, δυναµικότητας 64 θέσεων πρόκειται να ανεγερθεί 
επί τµήµατος οικοπέδου του Ο.Τ. 227-225 του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου µε βιοκλιµατική προσέγγιση του κτιρίου 
και του περιβάλλοντος χώρου.   
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4ΟΥ ΑΠΕ  
Γενικά 
 Ο 4ος ΑΠΕ περιλαµβάνει ποσότητες όπως αυτές διαµορφώνονται µε την πορεία εκτέλεσης των εργασιών 
κατασκευής του έργου οι οποίες είναι µεγαλύτερες, ίσες ή µικρότερες των συµβατικών ποσοτήτων της µελέτης 
καθώς και 39 νέες εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο του έργου, είναι όµως απαραίτητες για την 
αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργο, τονίζοντας ότι µε την εκτέλεση αυτών, δεν 
τροποποιείται βασικό σχέδιο του έργου (παρ.3, άρθ.57 του Ν.3669/2008) 
 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο 4ος Α.Π.Ε. περιλαµβάνει τις απαραίτητες ποσότητες , που έχουν προκύψει από απόκλιση µε την προµέτρηση, 
τόσο σε σχέση µε τα σχέδια και λεπτοµέρειες της µελέτης όσο και σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση, έτσι  
ανά οµάδα εργασιών έχουν αναλυτικά  όπως παρακάτω:  
 
Γ1 .1 Συµβατικές Εργασίες     
ΟΜΑ∆Α 1  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:  
Από 16.423,99 € στη µελέτη γίνεται 54.521,45 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 38.097,46 € από την αρχική 
σύµβαση της µελέτης , η οποία οφείλεται στη διαφοροποίηση που απορρέει από το άρθρο µεταφοράς προϊόντων 
εκσκαφών, καθώς βάση της µελέτης  δεν έχει γίνει ορθός υπολογισµός της απόστασης χωµατερής – εργοτάξιο 
καθώς και από τη προσθήκη νέας τιµής που αφορά την αποξήλωση κατασκευών από σκυρόδεµα της αρχικής 
κατάστασης του οικοπέδου. Μικρή αύξηση είχαµε και στα άρθρα εκσκαφής και επίχωσης για να συµπεριλάβουµε τις 
ποσότητες χωµατουργικών που προέκυψαν από τις αρχαιολογικές τοµές που πραγµατοποιήθηκαν στο περίγραµµα 
εκσκαφής του κτιρίου.    
 
ΟΜΑ∆Α 2 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ :  
Από 202.356,32  € στη µελέτη γίνεται 231.077,84 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 28.721,52 € από την αρχική 
σύµβαση , η οποία οφείλεται κυρίως στη προσθήκη νέας τιµής για το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, τις αγκυρώσεις και 
τους αποστάτες αλλά και στη µικρή αύξηση των µέτρων µε τη Μέθοδο του Βερολίνου, η οποία συνοδεύεται από 
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µείωση τιµής  λόγω της µεταβολής του οπλισµού. Αυξήθηκε επιπλέον η ποσότητα του σκυροδέµατος C16/20 του 
άρθρου ξυλοτύπων χυτών κατασκευών  για να συµπεριλάβουν τις εργασίες περιβάλλοντος χώρου. Αύξηση της 
οµάδας προέρχεται και από τις νέες τιµές που αφορούν τη χρήση ικριωµάτων κατά την εργασία κατασκευής 
εξωτερικής µόνωσης. 
 
ΟΜΑ∆Α 3 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :  
Από 45.322,03  € στη µελέτη γίνεται 47.106,33 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.784,30 € από την αρχική 
σύµβαση , η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας των επιχρισµάτων αλλά και στην αύξηση 
ορισµένων άρθρων που αφορούν τη κατασκευή τοιχοποιίας.  
 
ΟΜΑ∆Α 4 
∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) :  
Από 202.900,95  € στη µελέτη γίνεται 204.604,64 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.703,69 € από την αρχική 
σύµβαση και η αύξηση οφείλεται στη µικρή αύξηση συµβατικών ποσοτήτων της οµάδας αλεξικέραυνου – γειώσεων, 
αλλά κυρίως στη δηµιουργία νέων τιµών που είναι απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωµένη δηµιουργία τόσο 
του κλιµατισµού όσο και της αντικεραυνικής προστασίας και θεµελιακής γείωσης, προσαρµοσµένη στις υπάρχουσες 
συνθήκες και απαιτήσεις της κατασκευής του κτιρίου. Παράλληλα προστέθηκαν κάποιες νέες τιµές, ως προσαύξηση 
των ήδη υπαρχόντων παραπλήσιων άρθρων που δεν περιλάµβανε το τιµολόγιο, ωστόσο είναι απαραίτητες για την 
αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Μικρή αύξηση έγινε και σε ορισµένα συµβατικά 
άρθρα, ανάλογα µε τις ανάγκες της κατασκευής.  
 
ΟΜΑ∆Α 5 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ :  
Από 82.313,61 € στη µελέτη γίνεται 87.285,59 € ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 4.971,98 € από την αρχική 
σύµβαση και η αύξηση οφείλεται στη προσθήκη νέων τιµών που αφορούν το πλαστικοποιητικό πρόσθετο 
σκυροδεµάτων για τη προστασία των σκυροδεµάτων του υπογείου από την υγρασία, το πρόσθετο επιτάχυνσης 
σκλήρυνσης σκυροδεµάτων για τη προσθήκη στο εκτοξευόµενο σκυροδεµάτων και το υδροφραγές PVC που 
χρησιµοποιήθηκε στη θεµελίωση. Επιπλέον αύξηση ποσοτήτων σηµειώθηκε στα άρθρα µαρµαρικών και µονώσεων 
υγρασία που συνοδεύτηκε από προσθήκη νέων τιµών τόσο για τα µονωτικά της εξωτερικής πλευράς του υπογείου, 
όπως ορίζει η µελέτη του ΚΕΝΑΚ, αλλά και της τσιµεντοκονίας για τη προστασία της υγροµόνωσης των δωµάτων.  
 
ΟΜΑ∆Α 6   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ :   
Από 59.954,16 € στη µελέτη γίνεται 70.738,83 € ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 10.784,67 € από την αρχική 
σύµβαση και η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση ποσοτήτων που αφορούν τις µεταλλικές κατασκευές και τις 
µεταλλικές κάσσες.  
ΟΜΑ∆Α 7 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :  
Από 27.255,68 € στη µελέτη γίνεται 35.368,68 € ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 8.113,00 € από την αρχική 
σύµβαση κυρίως λόγω προσθήκης νέων τιµών στα υαλουργικά και στις γυψοσανίδες.  
ΟΜΑ∆Α 8 
ΦΥΤΕΥΣΗ :  
Από 3.632,51€ στη µελέτη γίνεται 4.587,23 € ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 954,72 € από την αρχική σύµβαση που 
οφείλεται στις νέες τιµές που αφορούν τη µόνωση φυτεµένου τµήµατος στον ά όροφο.  
Γ.1.2. Νέες Εργασίες 
 
Το 4ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει 39 νέες τιµές, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο Τιµολόγιο της 
µελέτης, είναι όµως απαραίτητες για την έντεχνη , άρτια και λειτουργική  ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων του 
έργου.  
 Αναλυτικά : 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ    
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/1ο : Καλώδιο ΝΥΑ πολύκλωνο διατοµής 10 mm2    
Συντάχθηκε για να καλύψει τη ποσότητα της γείωσης που καταλήγει στους εσωτερικούς ηλεκτρολογικούς πίνακες. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/2ο : Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου µε λαβή ΡΝ16, διαµέτρου Φ1/2 ins 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη βάννα που τοποθετήθηκε στη εγκατάσταση φυσικού αερίου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/3ο : Προσάυξηση ηλεκτροβάννας αυτονοµίας θέρµανσης/κλιµατισµού από δίοδη σε τρίοδη, 
διαµέτρου 3/4ins. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά (προσαύξηση) στις ηλεκτροβάννες κλιµατισµού από δίοδες σε τρίοδες 
διαµέτρου 3/4ins.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/4ο : Προσάυξηση ηλεκτροβάννας αυτονοµίας θέρµανσης/κλιµατισµού από δίοδη σε τρίοδη, 
διαµέτρου 1ins. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά (προσαύξηση) στις ηλεκτροβάννες κλιµατισµού από δίοδες σε τρίοδες 
διαµέτρου 1ins.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/5ο : Τρίοδη βάννα ανάµειξης διαµέτρου DN50. 
Συντάχθηκε για να καλύψει διατοµή βάννας που δεν υπήρχε στο τιµολόγιο της µελέτης.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/6ο : Τρίοδη βάννα ανάµειξης διαµέτρου DN40. 
Συντάχθηκε για να καλύψει διατοµή βάννας που δεν υπήρχε στο τιµολόγιο της µελέτης 
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ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/7ο : Τετράοδη βάννα change over διαµέτρου DN80. 
Συντάχθηκε για να καλύψει υλικό (συµπεριλαµβανοµένου εργασίας) που ενσωµατώνεται στην εγκατάσταση 
κλιµατισµού.     
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/8ο : Τετράοδη βάννα change over διαµέτρου DN65. 
Συντάχθηκε για να καλύψει υλικό (συµπεριλαµβανοµένου εργασίας) που ενσωµατώνεται στην εγκατάσταση 
κλιµατισµού.     
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/9ο : Πλαστικό κανάλι καλωδίων από PVC διαστάσεων 100Χ50mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το πλαστικό κανάλι που χρησιµοποιείται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (όδευση 
καλωδίων – γειώσεων σε εµφανή σηµεία).  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/10ο : Ανεπίστροφη βαλβίδα δικτύου αποχέτευσης PVCΦ160 
Συντάχθηκε για να καλύψει το υλικό (συµπεριλαµβανοµένου εργασίας) που ενσωµατώνεται στο δίκτυο 
αποχέτευσης.  
  
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/11ο : Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο γείωσης για σύνδεση µεταξύ αγωγού 4-25mm2 µε σωλήνα Φ8-
49mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 63 402 
Συντάχθηκε για να καλύψει εξάρτηµα που ενσωµατώνεται στο δίκτυο γείωσης στην ένωση αγωγού µε συλλέκτες 
ύδρευσης, θέρµανσης. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/12ο : Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης µηχανοστασίου πυρόσβεσης πλήρης.  
Συντάχθηκε για να καλύψει τον ηλεκτρολογικό πίνακα που ενσωµατώνεται στο µηχανοστάσιο πυρόσβεσης.  
  
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/13ο : Αποµείωση συρταρωτής βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης διαµέτρου από 4ins σε 3ins. 
Συντάχθηκε για να καλύψει την διαφορά ανάµεσα σε συρταρωτή βάννα 3 και 4 ins.   
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/14ο : Αποµέιωση χαλκοσωλήνα µε θερµοµόνωση σε χαλκοσωλήνα χωρίς µόνωση διατοµής 
φ28Χ1.0mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά µεταξύ χαλκοσωλήνα διατοµής Φ28 µε και χωρίς µόνωση αντίστοιχα.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/15ο : Αποµέιωση χαλκοσωλήνα µε θερµοµόνωση σε χαλκοσωλήνα χωρίς µόνωση διατοµής 
φ35Χ1.0mm 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά µεταξύ χαλκοσωλήνα διατοµής Φ35 µε και χωρίς µόνωση αντίστοιχα.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/16ο : Κανάλι από πυράντοχη γυψόπλακα. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το κανάλι όδευσης σωλήνας φυσικού αερίου από πυράντοχη γυψόπλακα.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/17ο : Σοβαντεπιά από κεραµικά πλακίδια. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τα σοβαντεπί που τοποθετούνται σε απόληξη δώµατος και εξώστη ά ορόφου.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/18ο : Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6mm (3mm + µεµβράνη + 
3mm). 
Συντάχθηκε για να καλύψει τους υαλοπίνακες που τοποθετούνται στην κάλυψη των φωταγωγών και στις εσωτερικά 
θυρόφυλλα.  
  
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/19ο : Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες πάχους 12,5mm.  
Συντάχθηκε για να καλύψει τις γυψοσανίδες που τοποθετούνται σε διάφορα σηµεία πλην ψευδοροφών.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/20ο : Πρόσθετη των παραπάνω τιµών (78.05.01-78.05.12) τιµή γυψοσανίδων κοινών ή 
ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιµα φύλλα διαστάσεων µέχρι 0.72m2 
Συντάχθηκε για να καλύψει την προσαύξηση στις γυψοσανίδες.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/21ο : Πίνακας συστήµατος ασφαλείας 16 ζωνών. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τον πίνακα συστήµατος ασφαλείας που ενσωµατώνεται στο έργο. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/22ο : Φίλτρο νερού ή ατµού κοχλιωτό διαµέτρου 3/4ins. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διατοµή φίλτρου νερού 3/4ins που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού.   
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/23ο : Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαµέτρου 
½ ins. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τo αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/24ο : Αποµείωση κεφαλής καταιονισµού (springler) 
Συντάχθηκε για να καλύψει την αποµείωση στη ποσότητα κεφαλών που ενσωµατώνεται στα ερµάρια εφεδρικών 
κεφαλών. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/25ο : Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 1 ins.  
Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/26ο : Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 1/2 ins.  
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Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/27ο : Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόµενη µε σπείρωµα 
διαµέτρου ¾ ins.  
Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/28ο : Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 
διαµέτρου ½ ins.  
Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/29ο : Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 
διαµέτρου 11/4 ins.  
Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο κλιµατισµού 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/30ο : Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής: 25mm2.     
Συντάχθηκε για να καλύψει το αντίστοιχο άρθρο που ενσωµατώνεται στη γείωση φυσικού αερίου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/31ο : Στόµιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ2/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου 
εξ αλουµινίου. ∆ιαστάσεων µήκους 150mm, ύψους 150mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το στόµιο οροφής που ενσωµατώνεται στο δίκτυο αεραγωγών. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/32ο : Στόµιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου 
εξ αλουµινίου. ∆ιαστάσεων µήκους 250mm, ύψους 200mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το στόµιο οροφής που ενσωµατώνεται στο δίκτυο αεραγωγών. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/33ο : Στόµιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου 
εξ αλουµινίου. ∆ιαστάσεων µήκους 300mm, ύψους 200mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το στόµιο οροφής που ενσωµατώνεται στο δίκτυο αεραγωγών. 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/34ο : Στόµιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου 
εξ αλουµινίου. ∆ιαστάσεων µήκους 350mm, ύψους 300mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει το στόµιο οροφής που ενσωµατώνεται στο δίκτυο αεραγωγών. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/35ο : Αποµείωση αεραγωγού από αλουµίνιο εύκαµπτου µε πολυεστερική µεµβράνη, κυκλικής 
ονοµαστικής διατοµής από 160mm σε 150mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά σε εύκαµπτους αγωγούς λόγω διαφοράς στη διατοµή.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/36ο : Αποµέιωση αεραγωγού από αλουµίνιο έυκαµπτου µε πολυεστερική µεµβράνη, κυκλικής 
ονοµαστικής διατοµής από 125mm σε 100mm. 
Συντάχθηκε για να καλύψει τη διαφορά σε εύκαµπτους αγωγούς λόγω διαφοράς στη διατοµή.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/37ο : Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες πάχους 12,5mm.   
Συντάχθηκε για να καλύψει τις γυψοσανίδες που ενσωµατώνονται σε υγρούς χώρους. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/38ο : Γυψοσανίδες: Γυψοσανίδες, πυράντοχες, επίπεδες πάχους 12,5mm.   
Συντάχθηκε για να καλύψει τις γυψοσανίδες που ενσωµατώνονται σε shaft λόγω πυροδιαµερίσµατος. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 4ΠΝΤ/39ο : Καλώδιο τύπου JIVV-U διατοµής 3Χ1.50mm2.  
Συντάχθηκε για να καλύψει τα καλώδια που ενσωµατώνονται στο δίκτυο ποτίσµατος.   
 
Η προτεινόµενη δαπάνη του παρόντος 4ου Α.Π.Ε. (870.700,16 €), µετά την απορρόφηση του ποσού των 
112.254,98 € των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης (2.467,36 € ως σύµβαση), βρίσκεται σε µείωση µε τη 
σύµβαση κατά 463,30€.  
 
                  /        / 2016                              /        / 2016                                  /        / 2016 
 
          Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.   Η  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                   Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  
  
  
   
             ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ                     ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ                                  ΕΝΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε.  
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                            ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                                                                
   
                  Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                    ΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  
                    ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 
                                                            ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:          ΕΝ-ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε. 

                                                              
 
                                                                   4ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                                                                                                       4 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

                                                                                               (συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ) 
 
 
Στο  Μοσχάτο  σήµερα στις . . . . . . . . . . . . . . 2016 οι παρακάτω υπογράφοντες: 

                                        ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  Αρχιτεκτων  Μηχανικος Π.Ε.    

- ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ  Πολιτικός  Μηχανικος Τ.Ε.    

- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αρχιτεκτων Μηχανικος Π.Ε.    

- ΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Πολιτικός  Μηχανικος Π.Ε.    

- ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικος Π.Ε.    

έχοντας υπ' οψιν      

1. Τον Ν. 3669/2008 περί "Κυρώσεως της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων"  

2. Το άρθρο 57 παρ. 6 του Ν. 3669/2008 σχετικά µε τις Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες. 
3. Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας 

 
 
Συντάξαµε τις 39 νέες τιµές που ακολουθούν και που υπόκεινται στην έκπτωση δηµοπρασίας 49,60%, το ΓΕ & ΟΕ 18% και τις νόµιµες 
αναθεωρήσεις τιµών.  
 
 
 
 

 
Μοσχάτο-Ταύρος    /     / 2016 
 Μοσχάτο-Ταύρος          /       / 2016 

      H ∆ιευθύντρια ΤΥ∆       Οι Επιβλέποντες    Μηχ/κοι          Ο Ανάδοχος  

  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
 Αρχιτέκτων   Μηχανικός Π.Ε. ΕΝ-ΕΡΓΟ   Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε.                                         

Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε.            ΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
   ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Πολιτικός  Μηχανικός   

         Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Η Προϊσταµένη ΤΥ∆ 

        ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ            Μαράτος Θεοφάνης 

      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

   Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε. 
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Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα 
στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

            Εγκρίνει : 

1) Την παράταση εκτέλεσης εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΕΝ ΕΡΓΟ  Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε», για το Υποέργο 1 «Ανέγερση 
Βρεφονηπιακού Σταθµού οδού Πάρνηθος» µε κωδικό ΟΠΣ «980069», όπως αυτή προ εγκρίθηκε από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή  (έως 30-5-2016) µε συµπλήρωση αυτής κατά 15 επιπλέον ηµέρες  ήτοι: συνολικό χρόνο παράτασης 
του έργου  (30-4-2016)  κατά 45 ηµερολογιακές ηµέρες   µέχρι και τις 14-6-2016 και  

 
2)  Τον  4ο ΑΠΕ και  4ο ΠΚΤΜΝΕ του Υποέργου 1 «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού οδού Πάρνηθος» µε κωδικό ΟΠΣ 

«980069». Με τις προαναφερόµενες τακτοποιήσεις, ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ», παρουσιάζει µείωση του συνολικού συµβατικού αντικειµένου κατά 463,30 ευρώ ήτοι το αρχικό 
συµβατικό ποσό (871.163,45 €) διαµορφώνεται σε 870.700,16 €. 

 
 
 

 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 Ακριβές Αντίγραφο 

     Μοσχάτο   27/5/2016 
     Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 
                                                                             ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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