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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  11ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 126 
 Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 19 Απριλίου 2016 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 9489 έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο 
∆ήµαρχο στις 15 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
                                            

 

 

 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2.ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3.ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
4. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 5.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
9. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 9.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 11.ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
12. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 12.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
13. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
14. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 14.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
16. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
18. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
19. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα δέκα εννέα (19) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
* Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μελέτης Γιώργος προσήλθε στο  5Ο θέµα της συνεδρίασης. 
* Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο  9Ο θέµα της συνεδρίασης. 
* Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Πεφάνης Γεράσιµος  προσήλθε στο 11Ο θέµα της συνεδρίασης. 
* Η ∆ηµοτική Σύµβουλος  Βαλαβάνη Στυλιανή προσήλθε στο  14Ο θέµα της συνεδρίασης. 
* Η ∆ηµοτική Σύµβουλος  Λουκάκη –Κουτσούκου  ∆έσποινα αποχώρησε  στο  13Ο θέµα της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και 
Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης. 
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ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και 
επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου  Άγιαξ  ∆.Κ. Ταύρου». 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΤ: α) Την µε αριθµ. πρωτ. 7286/23-03-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση του χρόνου 
περαιώσεως 

β) Το µε αριθµ. πρωτ. 8044/31-03-2016 έγγραφο του Τµήµατος Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ∆ήµου µας 
  

Σας υποβάλλουµε : 
- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τo 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση 

συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου  Άγιαξ  ∆.Κ. Ταύρου» και 
- Αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 

3669/2008 
 
και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει:  
1) Την τακτοποίηση ορισµένων ποσοτήτων εγκεκριµένων εργασιών, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα 

από τις ανάγκες του έργου κατά την κατασκευή του, ήτοι περιλαµβάνει αφ’ ενός µείωση ποσοτήτων κάποιων 
εργασιών και αφετέρου αύξηση  ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν µεν συµπεριληφθεί στην µελέτη του έργου, 
έχουν όµως απόκλιση από την προµέτρησή της καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι έργο  συντήρησης και ως εκ 
τούτου δύσκολο να προεκτιµηθούν µε ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες και 
απαραίτητες να εκτελεσθούν (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008). 

2) την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που ενώ δεν προβλέπονταν από το 
τιµολόγιο της µελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη κατασκευή του έργου, η δαπάνη των 
οποίων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008). 
 

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  του έργου: «Αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου  Άγιαξ  ∆.Κ. Ταύρου» διαµορφώνει τη 
δαπάνη του έργου στο ποσό των 150.399,86€ ( µε  Ε.Ο., έκπτωση , απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ ) 
ήτοι δεν παρουσιάζει µεταβολή ως προς το συνολικό συµβατικό αντικείµενο. 
 
Επιπλέον επειδή :  

1) η χρήση του γηπέδου είναι καθηµερινή αφενός από την οµάδα ‘‘ ΑΓΙΑΞ ’’ (προπονήσεις και αγώνες) 
αφετέρου από άλλους αθλούµενους  

2) έχει τεθεί θέµα από το Τµήµα Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ∆ήµου µας για αναστολή των εργασιών 
αντικατάστασης του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου έως τέλη Μαΐου λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων της 
οµάδας ‘‘ ΑΓΙΑΞ ’’ σύµφωνα µε το β) σχετικό  

3) έχει εγκριθεί παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 06-04-2016 µε την υπ’ αριθµ. 351/22-12-2015 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

4) ο ανάδοχος εµπρόθεσµα υπέβαλε αίτηση παράτασης του χρόνου περαιώσεως του έργου σύµφωνα µε 
το α) σχετικό προκειµένου  να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χρήση του γηπέδου  

 
εισηγούµαστε 

την λήψη απόφασης για την έγκριση  
1) του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
2) της παράτασης του χρόνου περαιώσεως του έργου κατά 90 ηµέρες, ήτοι µέχρι  05-07-2016 προκειµένου το έργο 
να ολοκληρωθεί έντεχνα και απρόσκοπτα. 

 
 
 
 

 
                    Η Προϊσταµένη Τ.Υ. ∆Μ-Τ 

                Αµαλία Τσιώλη 
                    Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
                        Ο Εντεταλµένος 

                        Σύµβουλος ΤΥ&∆ ∆Μ-Τ  
                          Ιωάννης Σάββας 

 
 

 
                                    H ∆/ντρια ΤΥ&∆ ∆Μ-Τ 

                                  Μαρία Γιαννικουρή 
                                    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
            & ∆ΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

 ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»                                       

                       ---------------------------   
    
Αρµόδιος υπάλληλος : Αικ. Καψοκεφάλου 

 
 

    
 
                                                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ) 
-------------- 

     Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»  
και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» .  Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς 
επιφύλαξη. 
Για την µέχρι σήµερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουµε  τα  παρακάτω : 
 
Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ο ∆ήµος Μοσχάτου µε την υπ’ αριθµ. 86/27-04-2015 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής κατάρτισε τους 
όρους ∆ιακήρυξης (αρ. πρωτ. 10145/28-04-2015), για την κατασκευή του έργου µε τίτλο : 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισµού  259.474,35 € και επί πλέον ποσού 688,00 € για 
αναθεώρηση (πλέον ποσού για ΦΠΑ), σύµφωνα  µε την 1/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

2. Η δηµοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 26-05-2015 και  µε την 179/25-06-2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 51468/28422/20-07-2015 εγκριτική αυτής απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Κριµπάς Χαράλαµπος – 
Ευάγγελος του Κων/νου Ε.∆.Ε., που έδωσε  ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιµών του τιµολογίου της 
µελέτης της Υπηρεσίας . 

3. Μεταξύ  του ∆ηµάρχου Μοσχάτου κ. Ανδρέα Ευθυµίου  και του κ. Νικόλαου Καραίντρου, νοµίµου 
εκπροσώπου του αναδόχου Κριµπά Χαράλαµπου – Ευάγγελου του Κων/νου Ε.∆.Ε., υπογράφτηκε η υπ’ 
αριθµ. 25782 /09-10-2015 σύµβαση εργολαβίας, ποσού 150.399,86 € (συµπεριλαµβανοµένου ποσού για 
αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ. 

 
Β.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, που συνοδεύουν  την µελέτη, το αντικείµενο  της εργολαβίας είναι η 
αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και η επισκευή της περίφραξης στο γηπέδου ποδοσφαίρου 
Άγιαξ ∆.Κ. Ταύρου.  

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση είναι : 
• Αποξήλωση του υφιστάµενου συνθετικού χλοοτάπητα και των εστιών. 
• Εξυγίανση και επιδιόρθωση της υπάρχουσας υπόβασης όπου απαιτείται. 
• Επισκευή και απόφραξη καναλιών υδροσυλλογής όπου απαιτείται. 
• Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών προδιαγραφών FIFA. 
• ∆ιαγράµµιση αγωνιστικού χώρου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αθλήµατος.  
• Επισκευή περίφραξης µε µεταλλικά στοιχεία, συρµατόπλεγµα, λαµαρίνα, αντιανεµικό δίχτυ καθώς και 

τµηµατική περιτοίχιση. 
         
 
Γ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιµολογήσει τέσσερις (4) νέες εργασίες, ήτοι τις: 
 

(Ν.Τ. 1) Υποβιβασµός καναλιών απορροής όµβριων υδάτων 

(Ν.Τ. 2) ∆ίχτυ πλαγιοκάλυψης - οροφής                                 

(Ν.Τ. 3) Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο µε ροµβοειδή οπή 4*4cm 

(Ν.Τ. 4) Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας Β500Α 
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Οι εργασίες αυτές προκύψανε κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την 
αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση αυτού, τονίζοντας ότι µε την εκτέλεση τους, δεν 
τροποποιείται το  βασικό σχέδιο του έργου (παρ. 3, άρθ. 57 του Ν. 3669/2008) . 
 
∆.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
Ο παρών  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει 

1. την τακτοποίηση  ορισµένων ποσοτήτων  εγκεκριµένων εργασιών, όπως αυτές προµετρήθηκαν και 
πρόκειται να κατασκευαστούν, ήτοι  περιλαµβάνει αφ΄ ενός  µείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών 
και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν µεν συµπεριληφθεί στην µελέτη του 
έργου, έχουν όµως απόκλιση από την προµέτρησή της, καθόσον το έργο είναι έργο ανακατασκευής και 
συντήρησης και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιµηθούν µε ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι 
οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν. 

2. την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω 
παράγραφο (Γ.) 

       Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο Α.Π.Ε.: 
� Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από µέρος του ποσού των 

απροβλέπτων δαπανών της µελέτης, (παρ. 4 του άρθ. 57 του  Ν. 3669/2008) 
� Η δαπάνη των νέων εργασιών, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου   από το ποσό των απροβλέπτων 

δαπανών (παρ. 3 του άρθ. 57 του  Ν. 3669/2008))   
        ( ήτοι  τα απρόβλεπτα χρησιµοποιούνται µόνο για την κάλυψη δαπανών που      οφείλονται σε 

προφανείς παραλείψεις της προµέτρησης της µελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής που 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου). 

 
 Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,  κλείνει την δαπάνη 
του έργου στο ποσό των 122.276,31 €, (ποσό που περιλαµβάνει και δαπάνη για αναθεώρηση), πλέον ΦΠΑ,  
αντί ποσού σύµβασης 122.276,31 € (ποσό που περιλαµβάνει και απρόβλεπτα και αναθεώρηση), δηλαδή δεν  
παρουσιάζει  µεταβολή  ως προς το συνολικό συµβατικό αντικείµενο 
 

 
 

Μοσχάτο  31 / 03 / 2016 
Η Επιβλέπουσα 

                    Αικ. Καψοκεφάλου 
                   Τοπογράφος Μηχανικός 
  
 

 
        
          Μοσχάτο 31   / 03 / 2016 

Η Προϊσταµένη ΤΥ&∆   ∆Μ-Τ 
                 Αµαλία Τσιώλη 
          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 

        Μοσχάτο  31  / 03  / 2065 
       Η ∆ιευθύντρια ΤΥ&∆   ∆Μ-Τ 

                Μαρία Γιαννικουρή 
                   Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία  και  την προαναφερόµενη εισήγηση  
 
 
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                     
 
Εγκρίνει:  
1) τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή 
περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου  Άγιαξ  ∆.Κ. Ταύρου» 
Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»,  κλείνει την δαπάνη του έργου στο 
ποσό των 122.276,31 €, (ποσό που περιλαµβάνει και δαπάνη για αναθεώρηση), πλέον ΦΠΑ,  αντί ποσού σύµβασης 
122.276,31 € (ποσό που περιλαµβάνει και απρόβλεπτα και αναθεώρηση), δηλαδή δεν  παρουσιάζει  µεταβολή  ως 
προς το συνολικό συµβατικό αντικείµενο 

 
 

2) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του ανωτέρω  έργου κατά 90 ηµέρες, ήτοι µέχρι  05-07-2016 
προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα και απρόσκοπτα. 

 

 

 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο   20/4/2016 

     Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 

 
                                                                 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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