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Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 8 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ.5 του Ν. 
3852/2010, ύστερα από την υπ’ αριθ. 22163 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 8 Σεπτεµβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο 
∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
7. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
12. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
13. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
14. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
15. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ  
16. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
17. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
18. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
20. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
21. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
22. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
23. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
24. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
25. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
26. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
27. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
28. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
29. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
30. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

       31. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
       32. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
       33. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα τριάντα τρία (33) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 1o : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «Αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆.Κ. Ταύρου».     

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµερώνει το Σώµα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα σύµφωνα 
µε το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 διότι λήγει η προθεσµία εκτέλεσης του έργου το οποίο δεν έχει 
ολοκληρωθεί, λόγω προβληµάτων που παρουσιάστηκαν µετά την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα.  

              Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει ΟΜΟΦΩΝΑ για το κατεπείγον της συνεδρίασης.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                                        

 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ.  21007/26-08-2016 αίτηση του Κριµπά Χαρ. Ευαγγ., αναδόχου   του έργου  

                  
 
        Σχετικά µε το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω : 

1. Κατόπιν της υπ’ αριθµ. 25782/09-10- 2015 σύµβασης το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κριµπά 
Χαράλαµπο Ευάγγελο και σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 180/2016 απόφ. του ∆ηµ. Συµβουλίου, ο χρόνος 
περαίωσης του έργου είναι µέχρι τις 10-09-2016. 

  

2. Κατά την εκτέλεση του έργου και µετά την αποξήλωση  και την αποµάκρυνση του παλαιού συνθετικού 
χλοοτάπητα, τον  καθαρισµό των δύο  καναλιών που υπάρχουν κατά µήκος των δύο µεγάλων πλευρών του 
γηπέδου, µε τον έλεγχο λειτουργίας αυτών και την αποτύπωση εκ νέου της βάσης του γηπέδου πρόεκυψαν 
προβλήµατα µε την επιπεδότητα αυτού και την σωστή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, αποστράγγιση αυτού και 
συγκεκριµένα : 
• Τα υπάρχοντα κανάλια στις δύο µεγάλες πλευρές του γηπέδου είναι συνδεδεµένα, σε όλο το µήκος τους 

και ανά 5 µέτρα, µε κάθετους προς αυτά σωλήνες,  και οδηγούν τα όµβρια σε κεντρικό συλλεκτήριο 
αγωγό και από εκεί σε µια έξοδο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Όλο αυτό το σύστηµα είναι 
κατεστραµµένο, καθόσον οι προαναφερόµενοι σωλήνες  δεν λειτουργούν, παρ' όλη την προσπάθεια 
απόφραξης αυτών, τα όµβρια επιστρέφουν στα κανάλια και αυτά «πληµµυρίζουν».  

• Έχουν δηµιουργηθεί καθιζήσεις και τοπικές λακκούβες. 

• Στο γήπεδο κατά την φάση κατασκευής των υπογείων του όµορου κτιρίου – εµπορικού κέντρου 
“Athens Heart” έγιναν καθιζήσεις 250 περίπου m2  οι οποίες αποκαταστάθηκαν µε χρήση σκυροδέµατος 
και  στις ίδιες περιοχές σήµερα έχουν δηµιουργηθεί  εκ νέου καθιζήσεις 

• Σύµφωνα µε την αποτύπωση  ενώ υπάρχουν οι γενικές  κλίσεις  της τάξης του 5%ο δεν είναι οµαλή και 
υπάρχουν αρκετά και µεγάλα τµήµατα του γηπέδου  µε σχεδόν µηδενική κλίση και τµήµατα µε κλίση 1 
% ή και µεγαλύτερη, που καθιστούν αδύνατη και τεχνικά µη αποδεκτή την αποκατάσταση µε τοπικές 
επεµβάσειις,  

• τα υφιστάµενα τοιχία που εγκιβωτίζουν το χώρο και οι είσοδοι για τα αποδυτήρια που υπάρχουν 
περιµετρικά του γηπέδου, καθιστούν συγκεκριµένα υψόµετρα, τα οποία δεν µπορούµε να υπερβούµε.  

 

3. Για την αντιµετώπιση  των παραπάνω και µετά από επί τόπου έλεγχο της υπηρεσίας µας και µελέτη των 
νέων συνθηκών, που διαµορφώθηκαν, σχετικών µε την υπόβαση του γηπέδου, καθώς επίσης και από το 
γεγονός ότι η βέλτιστη υπόβαση για τον συνθετικό χλοοτάπητα είναι αυτή µε κάθετη αποστράγγιση, 
απαιτείται η  αποξήλωση της υφιστάµενης  βάσης  από ασφαλτοτάπητα καθώς και της υπόβασης 3Α, 
προκειµένου να κατασκευασθεί εκ νέου όλο το σύστηµα αποστράσγγισης και να γίνει µία νέα κατάλληλη 
υπόβαση. 
Όλα αυτά, αποτελούν  πρόσθετες εργασίες, πέραν της σύµβασης και  για την έγκριση  αυτών, απαιτείται 

απόφαση του ∆.Σ., κατόπιν γνωµοδότησης από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής , καθώς και 
προληπτικό έλεγχο από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σηµειωτέον ότι έχουν διαβιβασθεί από την υπηρεσία 
µας, τα απαραίτητα προς έγκριση στοιχεία  (αρ. πρωτ. 22150/08-09-2016 διαβιβαστικό προς το Σ∆ΕΠΑ)      
        Λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης των νέων εργασιών, όπως αυτές 
προέκυψαν µετά την αποξήλωση του χλοοτάπητα, καθώς επίσης  και το γεγονός ότι  τα παραπάνω προέκυψαν κατά 
την εκτέλεση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και  µε την δέσµευση του ιδίου, όπως στην παραπάνω 
σχετική αίτηση αναφέρει, ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της σύµβασης, 
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      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

την  παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆.Κ. Ταύρου .» κατά  δύο  µήνες , ήτοι µέχρι τις    10-11-
2016  σύµφωνα  µε το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08,  προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
και να ολοκληρωθεί το έργο,  σωστά και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης,  ώστε  να αποτελέσει 
λειτουργικό τµήµα ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου ενιαίου αθλητικού χώρου .  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τµ. Τ.Υ. 
 
 
 

Αµαλία Τσιώλη 

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
        Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & 
∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
 
 

Ιωάννης Σάββας 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Υ∆ΟΜ.  
 
 

Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικόςς  
 
 

 

 

 

 

Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  

Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 
 
         

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την  παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆.Κ. Ταύρου » κατά  δύο  µήνες , ήτοι µέχρι 
τις    10-11-2016  σύµφωνα  µε το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08,  προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες και να ολοκληρωθεί το έργο,  σωστά και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης,  ώστε  να 
αποτελέσει λειτουργικό τµήµα ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου ενιαίου αθλητικού χώρου .  
 

 

* Κατά ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Καζαντζής Σταµάτης και Πανταζόπουλος Ευάγγελος.    

 

 

    ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

  Ακριβές Αντίγραφο 

     Μοσχάτο  8/9/2016 
     Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 
                                                                       
                                                                    ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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