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ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθ. 34821/28-11-14 σύμβαση κατασκευής του έργου «Μικροκλιματική 

αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. 
Μοσχάτου». 

2. Τις υπ΄ αριθ. 346/22-12-15,  85/28-03-16 και 167/07-06-16 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν παρατάσεις του συμβατικού χρόνου 
περατώσεως του προαναφερόμενου έργου.  

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1320/30-06-16 έγγραφο των επιβλεπόντων μηχανικών. 
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16770/05-07-16 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012. 
6. Το υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 1568A/22-07-16 έγγραφο των επιβλεπόντων μηχανικών 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΝΩ 
 
Ότι οι εργασίες του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση 
- μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού 
τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου» περατώθηκαν στις 23-06-2016, δηλαδή εμπρόθεσμα. 
 

                    
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

& ΔΟΜΗΣΗΣ  
 
 
 

Μαρία Γιαννικουρή 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Κοινοποίηση:  

ανάδοχος εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ                                                             

ΑΔΑ: 668ΡΩΚΡ-ΤΣΩ
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