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Κύριοι, 

Σας επισυνάπτουμε στο παρόν Αίτηση για τη χορήγηση Παράτασης με αναθεώρηση 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

 

Για την εταιρεία, 

 

Άγγελος Παπαδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ» 

Για τη συνέχιση των εργασιών του ανωτέρω έργου, αιτούμεθα νομίμως παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση για διάστημα τριών (3) επί πλέον μηνών για τους 

κατωτέρω λόγους, που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα:  

Ι)   Από την υποβολή και έγκριση του 1ου ΑΠΕ προκύπτουν εργασίες και αντίστοιχες ποσότητες 

που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μας σύμβαση.  

ΙΙ) Οι ιδιάζουσες συνθήκες κατασκευής του έργου που αφορούν σε οικοδομικές και Η/Μ 

εργασίες που προβλέπονται και πρέπει να εκτελεσθούν σε υφιστάμενους χώρους, στους 

οποίους όμως λειτουργούν συγχρόνως σχολεία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και εξ 

αυτού του λόγου όλες οι προβλεπόμενες εργασίες όπως καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, 

χανδρωμάτων σε δάπεδα και τοίχους, μεταφορές μπαζών, αποκομιδή υλικών, κ.λ.π. δεν 

μπορούσαν και δεν μπορούν να εκτελεσθούν παράλληλα με την λειτουργία των σχολείων.  

ΙΙΙ) Περαιτέρω, προέκυψαν οι εκλογές αρχικά οι Δημοτικές, στη συνέχεια οι Περιφερειακές, 

όπου οι αίθουσες των σχολείων λειτουργούσαν ως εκλογικά κέντρα. 

IV) Στη συνέχεια προέκυψαν οι εξεταστικές περίοδοι και μετά οι Πανελλήνιες εξετάσεις.  

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ότι οι περισσότερες από τις εκτελεσθείσες εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, διάστημα 

όμως που δεν ήταν επαρκές για να ολοκληρωθεί η εργολαβία μας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματός μας. 

  
     Για την εταιρεία,

 

Άγγελος Παπαδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 


