

Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου

Υπόψιν Τμήματος Προμηθειών

Περιστέρι, 09/08/2016

ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Όπως γνωρίζετε, στις 25/07/2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και της εταιρείας μας η σύμβαση με ΑΠ 18920/25.07.2016 για την υλοποίηση της "**Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πάρνηθος**", δυνάμει της οποίας οφείλουμε να σας παραδώσουμε τα είδη που περιλαμβάνονται στις ομάδες 2 και 3 "Ηλεκτρικές συσκευές" και "Λοιπό εξοπλισμό σταθμού", αντίστοιχα εντός ενός ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της, ήτοι έως 24.08.2016.

Ωστόσο, κατά το μήνα Αύγουστο οι προμηθευτικοί και / ή κατασκευαστικοί οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης μας έχουν δηλώσει ότι θα παραμείνουν κλειστοί κατά το μήνα Αύγουστο.

Το προαναφερόμενο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την παράδοση των προς προμήθεια ειδών εντός του ως άνω συμβατικά ορισθέντος χρόνου ως χρόνου παράδοσης.

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε με την παρούσα την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρου 27§2 του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι για το 1/2 αυτού, ήτοι για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Η εταιρεία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

RAMOS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3 Τ.Κ. 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 210 5769000 - FAX: 210 5759568
ΑΦΜ: 99946300 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 5113501000 - Αρ. Φακ.: 674604