



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης:9
Συνεδρίαση: 27 Ιανουαρίου 2014**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **27 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **2115** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την 23^η Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος)	1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	4. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
9. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
12. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ	
13. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
14. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
16. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
17. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ	
18. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
19. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
20. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
21. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
22. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
23. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Καπετανάκη Αγγελική.

Κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριβυζάκης Μιχαήλ.

Παρών στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς

ΘΕΜΑ 8^ο: Λήψη απόφασης α) για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ" και β) την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ".

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση

α) τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ"

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ'αριθμ.20770/18-7-2013 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 105.746,45 Ευρώ (και επί πλέον ποσού 1570,62€ για αναθεώρηση και επί πλέον ΦΠΑ), άρχισε να εκτελείται το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα από τον ανάδοχο αυτού ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α. ΤΣΕΛΙΟ Ε.Δ.Ε. Η προθεσμία περαίωσης αυτού είναι μέχρι τις 18-1-2014, σύμφωνα με την σύμβαση εργολαβίας.

β) Το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 85% των ποσοτήτων που προβλέπει ο προϋπολογισμός του έργου) , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε

1. από την πολυπλοκότητα εξ αιτίας των πολυάριθμων και μικρών τμημάτων προς διαμόρφωση
 2. από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις κυρίως τον μήνα Δεκέμβριο
 3. τις αργίες την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Θεοφανείων
- Για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

α) την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ" και

β) Την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ" κατά 40 ημέρες ήτοι μέχρι τις 28-2-2014.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
Με εντολή Δημάρχου
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ" από τον ανάδοχο αυτού ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α. ΤΣΕΛΙΟ Ε.Δ.Ε. και β) την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 40 ημέρες ήτοι μέχρι τις 28-2-2014.

- Λευκό ως προς το α σκέλος ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος , Πηνιώτης Κων/νος, Καζαντζής Σταμάτης και Χαρμπάτσας Ελευθέριος.
- Κατά ως προς το β σκέλος ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος , Πηνιώτης Κων/νος, Καζαντζής Σταμάτης και Χαρμπάτσας Ελευθέριος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 28/1/2014
Η Πρ/νη Διοίκησης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ