



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Απόσπασμα από το 25ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης : 239
Συνεδρίαση: 5 Νοεμβρίου 2014**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **5 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **31229** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την 31^η Οκτωβρίου 2014. Από την συνεδρίαση ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
12. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	
19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
23. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
24. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	
25. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σιώκας Απόστολος, Τσέλιου Μαρία

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καζαντζής Σταμάτιος

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντάτσιου Αγγελική.

ΘΕΜΑ 14^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επείγουσών εργασιών του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ.:** α) Το με αρ. πρωτ. 27651/24-9-2014 διαβιβαστικό έγγραφο προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Αττικής για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του εν θέματι έργου.
β) Η με αρ. πρωτ. 28423/ 1-10-2014 αίτηση του αναδόχου.
γ) Το με αρ. πρωτ. ΔΥ 1740 Α'/15-10-2014 έγγραφο.

Σχετικά με το θέμα και για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ >> παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επείγουσών εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή και για τους κάτωθι λόγους:

Σύμφωνα με το ανωτέρω (α) έγγραφο και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Αττικής είχαμε την ενημέρωση ότι θα καθυστερήσει η συζήτηση για την έγκριση του υποβληθέντα 1^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου που περιλαμβάνει και νέες εργασίες. Υπάρχει όμως η ανάγκη να εκτελεστούν άμεσα οι νέες πρόσθετες εργασίες για την αποπεράτωση της μόνωσης της οροφής του κτιρίου του Αμφιθεάτρου «Τεμπονέρα» προκειμένου να προλάβουμε τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου που είναι αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσουν αφενός μεγάλη καθυστέρηση στο έργο (λόγω της φύσης του), αφετέρου θα μεγεθύνουν το ήδη υπάρχον μεγάλο πρόβλημα υγρασίας εσωτερικά του Αμφιθεάτρου με άγνωστες τις συνέπειες του μεγέθους των νέων επισκευών που θα απαιτηθούν να γίνουν προκειμένου να δοθεί ξανά σε χρήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 "**αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ΑΠΕ**". Για την έγκριση αυτή έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων επείγουσών πρόσθετων εργασιών με εκτίμηση της δαπάνης σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή επείγουσών εργασιών. Η δαπάνη εργασιών που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές είναι 25.546,25 €, προστιθέμενου του οφέλους του εργολάβου 18%, αφαιρούμενης της έκπτωσης 63% έχουμε τελική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 11.153,49 €.

Επειδή με το ανωτέρω (β) σχετικό, η αποπεράτωση της μόνωσης της οροφής του κτιρίου του Αμφιθεάτρου «Τεμπονέρα» είναι αδύνατη λόγω των νέων εργασιών που προέκυψαν και πρέπει να εγκριθούν με τον 1ο ΑΠΕ, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εκτέλεση τους καθόσον οι νέες εργασίες είναι αναγκαίες και επείγουσες.

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος ΤΥΔΜ-Τ
Ιωάννης Σάββας

Ο Δ/ντης ΤΥΔΜ-Τ
Γεώργιος Φάκλαρης
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επείγουσών εργασιών για την αποπεράτωση της μόνωσης της οροφής του κτιρίου του Αμφιθεάτρου «Τεμπονέρα» στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες που θα προκύψουν από τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου που είναι αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσουν αφενός μεγάλη καθυστέρηση στο έργο (λόγω της φύσης του), αφετέρου θα μεγεθύνουν το ήδη υπάρχον μεγάλο πρόβλημα υγρασίας εσωτερικά του Αμφιθεάτρου .

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 6/11/2014
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ