



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 29ο Πρακτικό  
Αριθμός Απόφασης: 315  
Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 2014**

**Σύνθεση: Μέλη 33**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **23 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **36705** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

**ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>	<b>1. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>
<b>2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	<b>2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ</b>
<b>4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	<b>4. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>
<b>5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>5. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>
<b>6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>6. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>
<b>7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>
<b>8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>
<b>9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>9. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>
<b>10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ</b>	
<b>12. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ</b>	
<b>13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
<b>14. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b>	
<b>15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	
<b>16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>	
<b>17. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ</b>	
<b>19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ</b>	
<b>20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	
<b>21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>22. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>23. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>	
<b>24. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για α) Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ >> και β) παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε :

α) Το υπ' αριθμ. πρωτ Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου 36749/19-12-2014 πρακτικό του 1ου θέματος της 18<sup>ης</sup> /17-12-2014 Συνεδρίας του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

β) την με αριθμ. πρωτ. 36840/22-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 09-02-2015

γ) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:<< Αντικατάσταση Υγρομόνωσης Και Ψευδοροφής Και Χρωματισμοί Σε Σχολικά Κτίρια Του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου >>.

δ) αναλυτική αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008

και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

- 1) Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών καθώς και των νέων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν απορροφώντας τη δαπάνη των απροβλέπτων διαμορφώνοντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των 105.842,94€ (με όφελος, έκπτωση , απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ). Επομένως ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Οι αυξήσεις και δαπάνη των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τη χρήση των "επί έλασσον δαπανών"

Όσον αφορά τη χρήση των "επί έλασσον δαπανών" σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής κατά τη 18<sup>η</sup> /17-12-2014 Συνεδρία του , θέμα 1<sup>ο</sup> , γνωμοδότησε ότι επειδή ο παρών ΑΠΕ περιλαμβάνει μόνο μία ομάδα εργασιών δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.

- 2) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συντάχθηκε για να τιμολογήσει δεκαπέντε (15) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

- 3) Με την υπ' αριθμ. 238/05-11-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 09-01-2015 μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος ΑΠΕ , χρόνος όμως που δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:

α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

β) Την παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 09-02-2015 κατόπιν της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου: << Αντικατάσταση Υγρομόνωσης Και Ψευδοροφής Και Χρωματισμοί Σε Σχολικά Κτίρια Του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου >>.

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.  
Μαρία Γιαννικουρή  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Εντεταλμένος  
Σύμβουλος ΤΥΔΜ-Τ  
Ιωάννης Σάββας

Ο Δ/ντης ΤΥΔΜ-Τ  
Γεώργιος Φάκλαρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

**Α)** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: << Αντικατάσταση Υγρομόνωσης Και Ψευδοροφής Και Χρωματισμοί Σε Σχολικά Κτίρια Του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου >>, ο οποίος δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και

**Β)** Την παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 09-02-2015 κατόπιν της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου: << Αντικατάσταση Υγρομόνωσης Και Ψευδοροφής και Χρωματισμοί Σε Σχολικά Κτίρια Του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου >> και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Μοσχάτο 29/12/2014**  
**Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**