



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 20ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 164
Συνεδρίαση: 29 Ιουλίου 2014**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **29 Ιουλίου 2014** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:15**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **22483** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο την 25^η Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Φουστέρη Σοφία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος)	1. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	5. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
7. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	7. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ	11. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ	12. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	13. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	14. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	15. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
16. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο τέλος του 3^{ου} θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αναστόπουλος Γεώργιος και Τριβυζάκης Μιχαήλ.

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΝΤΕ και παράταση του χρόνου περαιώσεως για το έργο «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε:

- α) τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΝΤΕ του έργου: «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» προϋπολογισμού 118.735,00€ (με ΦΠΑ)
- β) αναλυτική αιτιολογική έκθεση
- γ) θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
- δ) την με αρ. πρωτ. 21856/17-7-14 αίτηση του αναδόχου του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου. Με τα παραπάνω, η δαπάνη του έργου (με αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ) είναι 106.345,66€ δηλαδή παρουσιάζει μείωση 16,70€ από την αρχική σύμβαση. Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα και χρήση των επί έλλειψαν δαπανών.

Με την 111/14-04-14 απόφαση του ΔΣ έχει δοθεί παράταση εργασιών μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος ΑΠΕ. Με την παραπάνω (δ) σχετική αίτηση ζητείται από τον ανάδοχο λόγω των αυξημένων ποσοτήτων παράταση περαιώσεως του έργου έως την 20/09/14.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

- α) την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 09/07/14 από την Τεχνική Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
- β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου μέχρι και την 31/08/14.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος Φάκλαρης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα και αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οδοστρωμάτων διαφόρων οδών.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την αριθμ. 44/25-04-13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, εγκρίθηκε η μελέτη και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15606/04-06-13 πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Με την υπ' αρ. 100/26-06-13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 28/05/13 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4. Με την υπ' αρ. 165/09-10-13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγιναν αποδεκτά τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.
5. Τη σύμβαση εργολαβίας με αρ. πρωτ. 32888 υπογράφηκε στις 31/10/2013 για το ποσό των 106.362,36€ με Φ.Π.Α., πρόβλεψη αναθεώρησης και απολογιστικές εργασίες και η προθεσμία του έργου είναι έξι (6) μήνες (περαίωση 30-04-14).
6. Με την υπ' αρ. 111/14-04-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου έως την σύνταξη και έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: α) τις αποκλίσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ένεκα ακριβέστερων επιμετρήσεων στο στάδιο κατασκευής σε σχέση με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη και β) τις νέες εργασίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην κατάρτιση του 1ου ΑΠΕ προέκυψε η ανάγκη νέων τιμών μονάδος νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση αλλά είναι απολύτως αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη περαίωση του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε 1ο ΠΚΤΜΝΕ με τις νέες εργασίες: ΝΤ1) τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη και ΝΤ2) καθαίρεση ασφαλτοσκυροδέματος.

4. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

1. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^ο Α.Π.Ε. είναι 106.345,66€ μειωμένη κατά 16,70€ από την συνολική αρχική δαπάνη εργασιών ήτοι 106.362,36€.
2. Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα τα οποία μειώνονται από 10.396,37 € σε 0,00 €
3. Η αναθεώρηση παραμένει ως έχει, δηλαδή 868,82 €.
4. Γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/08.

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προτείνεται:

η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Μοσχάτο 09 / 07 / 14
Ο Επιβλέπων
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΛΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

- α) τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο ΠΚΝΤΕ του έργου «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου προϋπολογισμού 118.735,00€ (με ΦΠΑ) και
- β) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου «**Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου**», ήτοι μέχρι τις 20/09/14.

* Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης –Πέτρος, Τριβυζάκης Μιχαήλ, Καζαντζής Σταμάτιος και Χαρμπάτσης Ελευθέριος ψηφίζουν **λευκό ως προς το πρώτο σκέλος** που αφορά στην τροποποίηση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΝΤΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» και **κατά ως προς το δεύτερο σκέλος** που αφορά στην παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 30/7/2014
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο
α.α**

ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ