



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 13ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 123
Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 2014**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **14 Απριλίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **11601** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο την **10η Απριλίου 2014**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος)	1. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	3. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	6. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	7. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
8. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ	8. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
9. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μ 10. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Κ 11. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	12. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ	13. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
14. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ	14 ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
15. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
16. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
17. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
18. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
19. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια του 4ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστόπουλος Γεώργιος.

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος Καραφωτιάς.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ τους έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΑ (6^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ κ.λπ.)

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ κλπ "

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ κλπ)», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

A.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έγκριση όρων διακήρυξης : 138/11-09-2013 απόφαση Ο.Ε.
 Προϋπολογισμός 13/2013 μελέτης : 34.327,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)
 Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
 Ημερομηνία δημοπράτησης : 24-09-2013
 Σύστημα δημοπράτησης : Πρόχειρος διαγωνισμός
 Μειοδότης : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 Έκπτωση : 12% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης
 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας : 177/21-10-2013 & 228/2-12-2013 αποφάσεις Ο.Ε.
 Ημερομηνία σύμβασης : 20-12-2013 (Αρ. Πρωτ. 38849)
 Ποσό σύμβασης : 24.471,08 € για εργασίες ,88,00 € για αναθεώρηση και επί πλέον Φ.Π.Α.
 Συμβατικός χρόνος περαίωσης : 120 μέρες
 Συμβατική ημερ/νία περαίωσης : 20-04-2014
 Επιβλέπουσα Μηχανικός : Αμαλία Τσιώλη

B.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά στην αντικατάσταση παλαιών υαλοστασίων με υαλότουβλα σε διάφορα σχολεία..

Γ.- ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τις εντολές εργασιών της υπηρεσίας και έχει ολοκληρωθεί το κυρίως αντικείμενο.

Ε.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

την τακτοποίηση, ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι περιλαμβάνει αφ' ενός μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ' ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι και έργο ανακαίνισης –βελτίωσης και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν .

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ κλπ)», κλείνει την δαπάνη του έργου στο ποσό των 24.495,89 €, (συμπεριλαμβανομένου ποσού 88,00 € για αναθεώρηση) (πλέον ΦΠΑ) δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 63,19 € ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο και ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως σαφώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της Μελέτης και των Συμβατικών τευχών.

Μοσχάτο / / 2014

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
Με εντολή Δημάρχου

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.
Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (6^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΟΣΧΑΤΟΥ κ.λπ.), σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

*Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος, Καζαντζής Σταμάτιος, Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 15/4/2014
Η Πρ/νη Διοίκησης**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ