



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 11ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 126
Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **19 Απριλίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **9489** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 15 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	3. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	5. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	7. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	9. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	10. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	11. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	12. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
13. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	14. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
16. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
18. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
19. ΚΥΡΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Γιώργος προσήλθε στο 5^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο 9^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πεφάνης Γεράσιμος προσήλθε στο 11^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Η Δημοτική Σύμβουλος Βαλαβάνη Στυλιανή προσήλθε στο 14^ο θέμα της συνεδρίασης.
- * Η Δημοτική Σύμβουλος Λουκάκη-Κουτσούκου Δέσποινα αποχώρησε στο 13^ο θέμα της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

ΘΕΜΑ 20^ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης γηπέδου ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: α) Την με αριθμ. πρωτ. 7286/23-03-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση του χρόνου περαιώσεως

β) Το με αριθμ. πρωτ. 8044/31-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου μας

Σας υποβάλλουμε :

- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης γηπέδου ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου» και

- Αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008

και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

1) Την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τις ανάγκες του έργου κατά την κατασκευή του, ήτοι περιλαμβάνει αφ' ενός μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι έργο συντήρησης και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεστούν (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008).

2) την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη κατασκευή του έργου, η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης γηπέδου ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου» διαμορφώνει τη δαπάνη του έργου στο ποσό των **150.399,86€ (με Ε.Ο., έκπτωση , απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.**

Επιπλέον επειδή :

1) η χρήση του γηπέδου είναι καθημερινή αφενός από την ομάδα " ΑΓΙΑΞ " (προπονήσεις και αγώνες) αφετέρου από άλλους αθλούμενους

2) έχει τεθεί θέμα από το Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου μας για αναστολή των εργασιών αντικατάστασης του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου έως τέλη Μαΐου λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας " ΑΓΙΑΞ " σύμφωνα με το β) σχετικό

3) έχει εγκριθεί παράταση του χρόνου περαιώσεως έως 06-04-2016 με την υπ' αριθμ. 351/22-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

4) ο ανάδοχος εμπρόθεσμα υπέβαλε αίτηση παράτασης του χρόνου περαιώσεως του έργου σύμφωνα με το α) σχετικό προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χρήση του γηπέδου

εισηγούμαστε

την λήψη απόφασης για την έγκριση

1) του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

2) της παράτασης του χρόνου περαιώσεως του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 05-07-2016 προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα και απρόσκοπτα.

Η Προϊσταμένη Τ.Υ. ΔΜ-Τ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος ΤΥ&Δ ΔΜ-Τ
Ιωάννης Σάββας

Η Δ/ντρια ΤΥ&Δ ΔΜ-Τ
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»

Αρμόδιος υπάλληλος : Αικ. Καψοκεφάλου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Υποβάλλεται για έγκριση ο **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» και το **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Δήμος Μοσχάτου με την υπ' αριθμ. 86/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισε τους όρους Διακήρυξης (αρ. πρωτ. 10145/28-04-2015), για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 259.474,35 € και επί πλέον ποσού 688,00 € για αναθεώρηση (πλέον ποσού για ΦΠΑ), σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 26-05-2015 και με την 179/25-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 51468/28422/20-07-2015 εγκριτική αυτής απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Κριμπάς Χαράλαμπος – Ευάγγελος του Κων/νου Ε.Δ.Ε., που έδωσε ποσοστό έκπτωσης 53% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας .
3. Μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου κ. Ανδρέα Ευθυμίου και του κ. Νικόλαου Καραίντρου, νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου Κριμπά Χαράλαμπος – Ευάγγελου του Κων/νου Ε.Δ.Ε., υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 25782 /09-10-2015 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 150.399,86 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού ΦΠΑ.

Β.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν την μελέτη, το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η **αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και η επισκευή της περίφραξης στο γηπέδου ποδοσφαίρου Αγιάξ Δ.Κ. Ταύρου.**

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση είναι :

- Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των εστιών.
- Εξυγίανση και επιδιόρθωση της υπάρχουσας υπόβασης όπου απαιτείται.
- Επισκευή και απόφραξη καναλιών υδροσυλλογής όπου απαιτείται.
- Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών προδιαγραφών FIFA.
- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αθλήματος.
- Επισκευή περίφραξης με μεταλλικά στοιχεία, συρματοπλεγμα, λαμαρίνα, αντιανεμικό δίχτυ καθώς και τμηματική περιτοίχιση.

Γ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει τέσσερις (4) νέες εργασίες, ήτοι τις:

- (Ν.Τ. 1) **Υποβιβασμός καναλιών απορροής όμβριων υδάτων**
- (Ν.Τ. 2) **Δίχτυ πλαγιοκάλυψης - οροφής**
- (Ν.Τ. 3) **Συρματοπλεγμα γαλβανισμένο με ρομβοειδή οπή 4*4cm**
- (Ν.Τ. 4) **Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500A**

Οι εργασίες αυτές προκύπτανε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και **είναι απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση αυτού, τονίζοντας ότι με την εκτέλεση τους, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου (παρ. 3, άρθ. 57 του Ν. 3669/2008).**

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει

1. την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές προμετρήθηκαν και πρόκειται να κατασκευαστούν, ήτοι **περιλαμβάνει αφ' ενός μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ' ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών** οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον το έργο είναι έργο ανακατασκευής και συντήρησης και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.
2. την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (**1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**) , όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Γ.)

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε.:

- Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από μέρος του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης, (παρ. 4 του άρθ. 57 του Ν. 3669/2008)
- Η δαπάνη των νέων εργασιών, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (παρ. 3 του άρθ. 57 του Ν. 3669/2008))

(ήτοι τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη δαπανών που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ**», **κλείνει την δαπάνη του έργου στο ποσό των 122.276,31 €**, (ποσό που περιλαμβάνει και δαπάνη για αναθεώρηση), πλέον ΦΠΑ, **αντί ποσού σύμβασης 122.276,31 €** (ποσό που περιλαμβάνει και απρόβλεπτα και αναθεώρηση), **δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο**

Μοσχάτο 31 / 03 / 2016
Η Επιβλέπουσα
Αικ. Καψοκεφάλου
Τοπογράφος Μηχανικός

Μοσχάτο 31 / 03 / 2016
Η Προϊσταμένη ΤΥ&Δ ΔΜ-Τ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μοσχάτο 31 / 03 / 2065
Η Διευθύντρια ΤΥ&Δ ΔΜ-Τ
Μαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. ΔΟΜΗΣΗΣ

Αριθμός Μελέτης : 1/2018

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΓΗΡΕΑΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ

Αυθοόχος : ΚΥΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



2108 / 2

Izjava o podacima iz Tablice 1

Godina	Vrsta robe	Kod	Jedinica	Izvoz			Uvoz			Godina	Vrsta robe	Kod	Jedinica	Izvoz			Uvoz			Godina	Vrsta robe	Kod	Jedinica	Izvoz			Uvoz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno					Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno					Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

Δήμος : ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΓΙΑΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ

Αριθμός Μελέτης : 1/2015

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο Μοσχάτο σήμερα 31.3.2016 η υπογεγραμμένη Μαρία Γκιουλιανέρη..... Πρακτόμενη της διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας.....

1. Την με αριθμ. 179 / 25 - 06 - 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργαλαβίας.
3. Την από 9/10/2015 υπαγραφήσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών

Πρατίβηκα

παρουσία του Κριμπά Χοράλαμπου στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΑΙ11.15.03Ν Υποβιβασμός καναλιών απορροής όμβριων υδάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 8620.1

Για τον υποβιβασμό καναλιών απορροής όμβριων υδάτων, Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροδύλικά για την στεγάνωση του εσωτερικού των καναλιών ιδιαίτερα στα σημεία ένωσης τους και τυχόν επιδιόρθωση τους, καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται (κόψιμο ακυροδέματος, στερέωση βάσης κ.λπ.) για τον υποβιβασμό της επιφάνειας των καναλιών και την επανατοποθέτηση της νέας εσχάρας από γαλβανισμένη διότρητη λαμαρίνα πάχους 2,5 χιλ. κόλλησης προσαρμοσμένης στα νέα υψόμετρα.

Τιμή για ένα μέτρο πλήρες υποβιβασμένου καναλιού και σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α/64.26Ν Δίχτυ πλαγιοκάλυψης - οροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417

Προμήθεια και τοποθέτηση δίχτυου προστασίας, πλαγιοκάλυψης ή οροφής, γηπέδων ποδοσφαίρου. Το δίχτυ πολυαιθυλενίου σε ποσοστό 100%, είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και δεν βαραίνει από το νερό (υδροφορό υλικό). Το μέγεθος του υατία της βροχίδας είναι ρομβοειδής διατομής με μήκος πλευράς έως 90χλστ.

Το δίχτυ θα πληρεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: Polyethylene 100 %

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΕΞΗΣ: Με κόμπους σχημα ρόμβου

ΠΑΧΟΣ: 2,8 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ: πλευρά 8,5 cm

ΧΡΩΜΑ: Πράσινο.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ: Έχει αντιηλιακή προστασία. (UV Treated)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: Δεν επηρεάζεται από το νερό. Δεν βαραίνει όταν βρέχει.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: Είναι βραδύκαυστο.

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ Μ2: 90 gr/m2

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το συρματόσκοινο και όλα τα μικροδύλικά για την έντεχνη εφαρμογή του σε οποιοδήποτε ύψος εκτός της βάσης στήριξης.

Τιμή ανά (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :10,00

το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σελίδα 2

Α.Τ.:3

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ Α164.48Ν

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ρομβοειδή σπή 4*4cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 644Β

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδούς σπής, διαστάσεων 4,0*4,0 cm και πάχους 4,00mm βάρους 5,30 Kg/m² τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάρους στήριξης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:4

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ Α138.20.01

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Ανάδοχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπλάγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρμογής							
Όνομ. διάμετρος (mm)	Ράβδοι	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προτόντα	Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα	Όνομ. διατομή (mm ²)	Όνομ. μήζα/μέτρο (Kg/m)		
B500C	B500A	B500C	B500A	B500C			
5,0		v		v	19,6	0,154	
5,5		v		v	23,8	0,187	
6,0	v	v	v	v	28,3	0,222	
6,5		v		v	33,2	0,260	
7,0		v		v	38,5	0,302	

7,5						44,2	0,347
8,0	ν	ν	ν	ν	ν	50,3	0,395
10,0	ν		ν		ν	78,5	0,617
12,0	ν		ν		ν	113	0,888
14,0	ν		ν		ν	154	1,21
16,0	ν		ν		ν	201	1,58
18,0	ν					254	2,00
20,0	ν					314	2,47
22,0	ν					380	2,98
25,0	ν					491	3,85
28,0	ν					616	4,83
32,0	ν					804	6,31
40,0	ν					1257	9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερέο με σόρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.

Η προμήθεια του σόρματος πρόσδεσης.

Η τοποθέτηση και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15035-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηρίγματα (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανόρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A. σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου **ΕΥΡΩ**
(Αριθμητικά): **1,13**

(Ολογράφως): **ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

Ο ανάδοχος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΜΠΟΣΧΑΝΟΥ 4 - ΚΕΚΑΛΙΑ
Α.Φ.Μ. 026333616 / ΔΟΥ: ΑΕΙΒΑΔΙΑΣ

ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε.

Η επιβλέπουσα



ΚΑΦΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη



ΤΣΙΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η διευθύντρια ΤΥΔΜ



ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χρήση Εκδόσεων Νέων Ενιαίων Τυπολογίων την 21 / 03 / 2016						
Ημ. Ισχύος	Περιγραφή Έκδοσης	Κατηγορίες Εργασιών	Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	Παρατηρήσεις
15/08/2014	Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τυπολόγια Οικοδομικών	ΝΑΟΙΚ	Δ11γ/Ο/11/5	19138/15-7-2014		Διόρθωση στο Τυπολόγιο Οικοδομικών Έργων: 79.70, 79.80, 79.81 και 79.82

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1) τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου»

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ», κλείνει την δαπάνη του έργου στο ποσό των 122.276,31 €, (ποσό που περιλαμβάνει και δαπάνη για αναθεώρηση), πλέον ΦΠΑ, αντί ποσού σύμβασης 122.276,31 € (ποσό που περιλαμβάνει και απρόβλεπτα και αναθεώρηση), δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο

2) την παράταση του χρόνου περαιώσεως του ανωτέρω έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 05-07-2016 προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα και απρόσκοπτα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 20/4/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ