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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                                     Απόσπασµα από το 36ο Πρακτικό 

                                                          Αριθµός Απόφασης: 320 
                                                                        Συνεδρίαση: 16 Νοεµβρίου 2016 

 
------------ 

 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 16  Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28856 έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 
11 Νοεµβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός 
γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 

 
                                                             ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
5. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
9. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
10. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
11. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 11. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
12. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 12. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
14. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
15. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
16. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
17. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
18. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
19. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
21. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 
Μετά την ψήφιση των εκτός ηµερησίας θεµάτων προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Τσέλιου Μαρία και ∆ηµητρίου Πέτρος. 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου τακτικού θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιώκας Απόστολος και 
Πεφάνης Γεράσιµος. 
Στο 1ο τακτικό θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κρεµµύδας Αριστείδης και Κατσιφή Θεοδώρα. 
Στο 2ο τακτικό θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ζώταλης ∆ηµήτρης και Σιώκας Απόστολος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική, η οποία προσήλθε 
µετά την ψήφιση των εκτός ηµερησίας θεµάτων, και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης 
Παναγιώτης. 
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ΘΕΜΑ 11o : Λήψη απόφασης για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - επισκευή πεζοδροµίων σε διάφορους 
δρόµους του ∆ήµου». 

  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  την εισήγηση της  
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

Kύριε Πρόεδρε, 
 

Σας υποβάλλουµε για έγκριση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - 

επισκευή πεζοδροµίων σε διάφορους δρόµους του ∆ήµου», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 

του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφτηκε από 

τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουµε ότι: 

 
• Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μοσχάτου, συνέταξε την 9/2015 µελέτη, για την κατασκευή του έργου που 

αναφέρεται στο παραπάνω θέµα. 

• Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ΄ αρ πρωτ. 5367/3-3-2016 σύµβαση εργολαβίας ποσού 

προϋπολογισµού 230.000,09€ µε Φ.Π.Α., µε συµβατικό τεχνικό αντικείµενο, την συντήρηση και την επισκευή 

πεζοδροµίων σε διάφορους δρόµους του ενιαίου ∆ήµου µας προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για ασφαλή και 

απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών επί των πεζοδροµίων της πόλης µας. 

• Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει την τακτοποίηση 

ορισµένων ποσοτήτων εγκεκριµένων εργασιών όπως αυτές διαµορφώνονται κατά την κατασκευή του έργου βάσει των 

εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων καθώς και προµετρήσεων, ήτοι περιλαµβάνει αφ’ ενός µείωση ποσοτήτων 

κάποιων εργασιών και αφ’ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν µεν συµπεριληφθεί στην µελέτη του 

έργου, έχουν όµως απόκλιση από την αρχική προµέτρησή τους, καθ’ όσον το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά 

εργασίες ανακατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων και δεν ήταν δυνατή η ακριβής προµέτρηση όλων των εργασιών. 

 
Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΕ 

∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 185.559,21€ (πλέον Φ.Π.Α.), 

(συµπεριλαµβανοµένου ποσού 876,76€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καµία µεταβολή ως προς το συνολικό 

συµβατικό αντικείµενο. 

Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνηµµένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 2ο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς καµία επιφύλαξη. 

 

 

 
Η Προϊσταµένη ΤΥ∆Μ-Τ 

 
Αµαλία Τσιώλη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & 

∆όµησης 
Σάββας Ιωάννης 

 
Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Μ-Τ 

& ∆όµησης 
Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Μοσχάτο     07 / 11 / 2016 

∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ  
                ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» 

------------------ 
Ταχ. ∆/νση :    Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου 
Ταχ. Κωδ.  :    183 45, Μοσχάτο, 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:«ΒΡΥΩΝΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ» 
 

Τηλέφωνο  :    2132019645 
Fax             :    2109416154 
Πληροφορίες:  Πασχαλινός Νικόλαος 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ) 
 

Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του 
Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφτηκε από τον 
ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Για την µέχρι σήµερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουµε  τα  παρακάτω: 
 
Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας  : 9/2015 
 
Έγκριση όρων διακήρυξης   : 243 /24-9-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Προϋπολογισµός µελέτης   : 250.000,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Χρηµατοδότηση    :  Ίδιοι πόροι 
Ηµεροµηνία δηµοπράτησης  :  17-11-2015 
Σύστηµα δηµοπράτησης   :  Ανοικτός διαγωνισµός 
Μειοδότης     :  «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ» 
Έκπτωση     :  8% στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης 
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας :  325 /24-11-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ηµεροµηνία σύµβασης   :  3-3-2016 (Αρ. Πρωτ. 5367/16) 
 
Ποσό σύµβασης     :  186.991,94 € (πλέον Φ.Π.Α.) που αναλύεται σε: 
                                                          ∆απάνη εργασιών:……………137.151,94 € 
                                                          Γ.Ε +Ο.Ε……………………....   24.687,35 € 
                                                          Απρόβλεπτα:………………….   24.275,89 € 
                                                          Αναθεώρηση:………………...…...  876,76 € 
                                                          ΣΥΝΟΛΟ:…………………….  186.991,94 € 
 
Συµβατικός χρόνος περαίωσης  :  6 µήνες 
Συµβατική ηµερ/νία περαίωσης  :  2-9-2016 
Παράταση προθεσµίας περαίωσης: 30-11-2016  
(µε την από 19-7-2016, Απόφαση ∆.Συµβουλίου) 
Ισχύουσες διατάξεις                       :   Ν.3669/2008 
Επιβλέπων Μηχανικός             :  Πασχαλινός Νικόλαος  
 
Β.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη που συνοδεύουν την µελέτη και ειδικότερα µε το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, 
το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά εργασίες ανακατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων, όπου υπάρχουν φθορές και 
έχουν επισηµανθεί από αιτήσεις δηµοτών καθώς και από υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Γ.- ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 Η εργολαβία βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 5367/3-3-16 Σύµβαση. 
 
∆.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συµπεριλάβει: 
Την τακτοποίηση ορισµένων ποσοτήτων εγκεκριµένων εργασιών όπως αυτές διαµορφώνονται κατά την 

κατασκευή του έργου βάσει των εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων καθώς και προµετρήσεων, ήτοι περιλαµβάνει 
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αφ΄ ενός µείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν 
µεν συµπεριληφθεί στην µελέτη του έργου, έχουν όµως απόκλιση από την αρχική προµέτρησή τους, καθ΄ όσον το 
αντικείµενο της εργολαβίας αφορά εργασίες ανακατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων και δεν ήταν δυνατή η ακριβής 
προµέτρηση όλων των εργασιών. 

 
Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις η δαπάνη του προτεινόµενου 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», ανέρχεται στο ποσό των 230.000,09€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ποσού 876,76€ για αναθεώρηση και ποσού 44.440,88€ για Φ.Π.Α.), δηλαδή δεν παρουσιάζει 
καµία µεταβολή ως προς το συνολικό συµβατικό αντικείµενο. 

 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς καµία επιφύλαξη. 
 

                                                                                              Μοσχάτο      /     / 2016 
 

     Ο Επιβλέπων 
 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

    Η Προϊσταµένη 
του τµήµατος ΤΥ∆Μ-Τ 
 
     ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
Πολτικός Μηχανικός ΤΕ 

         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
    Τ.Υ.∆.Μ.-Τ & ∆ΟΜΗΣΗΣ 
      ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
     Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                         
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :«Συντήρηση - επισκευή πεζοδροµίων σε 
διάφορους δρόµους του ∆ήµου», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και ο οποίος υπογράφτηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, 
», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 185.559,21€ (πλέον Φ.Π.Α.), (συµπεριλαµβανοµένου ποσού 876,76€ για 
αναθεώρηση),  δεν παρουσιάζει καµία µεταβολή ως προς το συνολικό συµβατικό αντικείµενο. 
 

* Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γεώργιος 
και Μωραΐτη Ελένη. 
 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                              

 

 

 ΣΟΥΤΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   Ακριβές Αντίγραφο 

    Μοσχάτο  17/11/2016 
     Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 

 
       ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

ΑΔΑ: Ω185ΩΚΡ-ΟΥΛ
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