



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 6ο Πρακτικό  
Αριθμός Απόφασης: 77  
Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016**

**Σύνθεση: Μέλη 33**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **7 Μαρτίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **5416** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

**ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>	<b>1.ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
<b>2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>2.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ</b>
<b>4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	<b>4.ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b>
<b>5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>5.ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ</b>
<b>6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>6.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>
<b>7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	<b>7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>
<b>8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>
<b>9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ</b>	
<b>13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
<b>14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	
<b>15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>	
<b>16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>	
<b>18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ</b>	
<b>19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	
<b>20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>21. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>	
<b>23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>24. ΚΥΡΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

\*Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης Δημήτρης αποχώρησαν στο 6<sup>ο</sup> Θέμα.

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης.

**ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων».**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κυρίες Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 21013/19-8-2015 διακήρυξη, διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ.

Με την υπ'αρ. 248/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την παραπάνω προμήθεια –εργασία και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον συμμετέχοντα κόν ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Στην συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή /ανάδοχου η υπ'αρ. πρωτ. 29099/5-11-2015 σύμβαση διάρκειας δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι μέχρι 5/1/2016.

Με την υπ'αρ. πρωτ. 32775/9-12-2015 αίτηση του, ο προμηθευτής /ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο μηνών.

Η παραπάνω αίτηση διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την υπ'αρ. 345/2015 απόφαση του ενέκρινε την δέμηνη παράταση ήτοι έως 5-3-2016 και υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή/ανάδοχου η υπ'αρ. πρωτ. 34484/24-12-2015 σύμβαση χρονικής παράτασης.

Στην συνέχεια με την υπ'αρ. πρωτ. 4229/19-2-2016 αίτησή του, ο προμηθευτής/ανάδοχος ζητά νέα παράταση δύο μηνών αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι στις 16/2/2016 κλήθηκε η επιτροπή παραλαβής για να παραλάβει την προμήθεια, ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης.

Η επιτροπή παραλαβής συνέταξε τα από 22/2/2016 και 25/2/2016 πρωτόκολλα στα οποία αναφέρει τους λόγους μη παραλαβής της εν' λόγω προμήθειας τα οποία κοινοποιήθηκαν στον προμηθευτή/ ανάδοχο. Ως εκ τούτου δεν αρκεί ο χρόνος μέχρι την λήξη της σύμβασης να ολοκληρώσει την εργασία.

Με την υπ'αρ. πρωτ. 5095/29-2-2016 αίτησή του ο προμηθευτής /ανάδοχος κατέθεσε ένσταση κατά των παραπάνω πρωτοκόλλων παραλαβής την οποία εξέτασε η επιτροπή παραλαβής και έθεσε υπόψη σας το σχετικό πρακτικό-γνωμοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για την απόφασή σας σχετικά με την αποδοχή ή μη της αίτησης παράτασης του προμηθευτή αναδόχου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΕΛ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την νέα δέμηνη χρονική παράταση της σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων», ήτοι μέχρι **5-5-2016**, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 4229/19-2-2016 αίτηση.

\*Κατά ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Μελίστας Αθανάσιος, Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος και Μωραϊτή Ελένη.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Μοσχάτο 8/3/2016  
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**