



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα από το 34ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 288
Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 2016

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **4 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:30**, συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ' αριθ. **28204** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις **4 Νοεμβρίου 2016**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
13. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
14. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ	
15. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
16. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	
17. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
19. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
20. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
21. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
22. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
23. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
24. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
25. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
26. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
27. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
28. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
29. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
30. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	
31. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
32. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
33. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα τριάντα μέλη (33) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση – αποδοχή σύναψης των όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημερώνει το Σώμα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, διότι η Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στα πλαίσια της οποίας εκτελείται το έργο που αναφέρεται στο θέμα λήγει στις 6/11/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως ισχύουν,
2. τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα,
3. την από 6 Νοεμβρίου 2014 Προγραμματική Σύμβαση, κατασκευής του παραπάνω έργου,
4. την με αριθμό. πρωτ. 13651 / 03-06-2015 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου,
5. την με αριθμό πρωτ. 268 / 05-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. παράτασης του συμβατικού χρόνου των εργασιών του έργου έως την 20-11-2016, (ΑΔΑ: 7ΜΙ1ΩΚΡ-ΗΒΚ),
6. την υπ' αριθμ. 287 / 02-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:70Ζ2ΩΚΡ-ΟΛ8),
7. την υπ' αριθμ. 374 / 03-11-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα εκτελείται κατόπιν της παραπάνω (4) σχετικής σύμβασης κατασκευής αυτού, στα πλαίσια της από 6/11/2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Με την παραπάνω (7) σχετική λήφθηκε απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την παράταση της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 6/11/2016 ,κατά δώδεκα (12) μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

εισηγούμαστε:

την έγκριση – αποδοχή σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», η οποία λήγει στις 6/11/2016 ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 6/11/2017, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

*Η Προϊσταμένη
ΤΥ*

*Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης*

Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

*Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.*

Σάββας Ιωάννης

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για το έργο:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για το έργο:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
- 2. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μοσχάτου- Ταύρου» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Μοσχάτο-Ταύρο, Κοραή 36& Αγ. Γερασίμου και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Ευθυμίου Ανδρέα

Έχοντας υπόψη:

8. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως ισχύουν.
9. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα.
10. Την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
11. Την υπ. αριθμ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
12. Την υπ. αριθμ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2016
13. Την από 6/11/2014 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
14. Την υπ. αριθμ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
15. Την υπ. αριθμ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
16. Την υπ' αριθμ. πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου:

Την παράταση για δώδεκα (12) μήνες της χρονικής ισχύος της από 6/11/2014 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 6/11/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 6/11/2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/11/2014 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, την υπ' αριθμ. 287 / 02-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:70Ζ2ΩΚΡ-ΟΛ8), την υπ' αριθμ. 374 / 03-11-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, το συνημμένο σχέδιο Τροποποίηση –Παράτασης προγραμματικής Σύμβασης, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση - αποδοχή των όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», η οποία λήγει στις 6/11/2016 ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 6/11/2017, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 4/11/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ