



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα από το 25ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 235
Συνεδρίαση: 8 Σεπτεμβρίου 2016

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **8 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30**, συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ' αριθ. **22163** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις **8 Σεπτεμβρίου 2016**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
14. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
15. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ	
16. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
17. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	
18. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
20. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
21. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
22. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
23. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
24. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
25. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
26. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
27. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
28. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
29. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
30. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
31. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	
32. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
33. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1° : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημερώνει το Σώμα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 διότι λήγει η προθεσμία εκτέλεσης του έργου το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν μετά την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 21007/26-08-2016 αίτηση του Κριμπα Χαρ. Ευαγγ., αναδόχου του έργου

Σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

- Κατόπιν της υπ' αριθμ. 25782/09-10- 2015 σύμβασης το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κριμπα Χαραλάμπο Ευάγγελο και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 180/2016 απόφ. του Δημ. Συμβουλίου, ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 10-09-2016.
- Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την αποξήλωση και την απομάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα, τον καθαρισμό των δύο καναλιών που υπάρχουν κατά μήκος των δύο μεγάλων πλευρών του γηπέδου, με τον έλεγχο λειτουργίας αυτών και την αποτύπωση εκ νέου της βάσης του γηπέδου προέκυψαν προβλήματα με την επιπεδότητα αυτού και την σωστή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, αποστράγγιση αυτού και συγκεκριμένα :
 - Τα υπάρχοντα κανάλια στις δύο μεγάλες πλευρές του γηπέδου είναι συνδεδεμένα, σε όλο το μήκος τους και ανά 5 μέτρα, με κάθετους προς αυτά σωλήνες, και οδηγούν τα όμβρια σε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί σε μια έξοδο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Όλο αυτό το σύστημα είναι κατεστραμμένο, καθόσον οι προαναφερόμενοι σωλήνες δεν λειτουργούν, παρ' όλη την προσπάθεια απόφραξης αυτών, τα όμβρια επιστρέφουν στα κανάλια και αυτά «πλημμυρίζουν».
 - Έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις και τοπικές λακούβες.
 - Στο γήπεδο κατά την φάση κατασκευής των υπογείων του όμορου κτιρίου – εμπορικού κέντρου "Athens Heart" έγιναν καθιζήσεις 250 περίπου m2 οι οποίες αποκαταστάθηκαν με χρήση σκυροδέματος και στις ίδιες περιοχές σήμερα έχουν δημιουργηθεί εκ νέου καθιζήσεις
 - Σύμφωνα με την αποτύπωση ενώ υπάρχουν οι γενικές κλίσεις της τάξης του 5%• δεν είναι ομαλή και υπάρχουν αρκετά και μεγάλα τμήματα του γηπέδου με σχεδόν μηδενική κλίση και τμήματα με κλίση 1 % ή και μεγαλύτερη, που καθιστούν αδύνατη και τεχνικά μη αποδεκτή την αποκατάσταση με τοπικές επεμβάσεις,
 - τα υφιστάμενα τοιχεία που εγκιβωτίζουν το χώρο και οι είσοδοι για τα αποδυτήρια που υπάρχουν περιμετρικά του γηπέδου, καθιστούν συγκεκριμένα υψόμετρα, τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε.
- Για την αντιμετώπιση των παραπάνω και μετά από επί τόπου έλεγχο της υπηρεσίας μας και μελέτη των νέων συνθηκών, που διαμορφώθηκαν, σχετικών με την υπόβαση του γηπέδου, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι η βέλτιστη υπόβαση για τον συνθετικό χλοοτάπητα είναι αυτή με κάθετη αποστράγγιση, απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης βάσης από ασφαλτοτάπητα καθώς και της υπόβασης 3Α, προκειμένου να κατασκευασθεί εκ νέου όλο το σύστημα αποστράγγισης και να γίνει μία νέα κατάλληλη υπόβαση.
Όλα αυτά, αποτελούν πρόσθετες εργασίες, πέραν της σύμβασης και για την έγκριση αυτών, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν γνωμοδότησης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής , καθώς και προληπτικό έλεγχο από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημειωτέον ότι έχουν διαβιβασθεί από την υπηρεσία μας, τα απαραίτητα προς έγκριση στοιχεία (αρ. πρωτ. 22150/08-09-2016 διαβιβαστικό προς το ΣΔΕΠΑ)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης των νέων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την αποξήλωση του χλοοτάπητα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα παραπάνω προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με την δέσμευση του ιδίου, όπως στην παραπάνω σχετική αίτηση αναφέρει, ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου .» κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 10-11-2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί το έργο, σωστά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να αποτελέσει λειτουργικό τμήμα ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου ενιαίου αθλητικού χώρου .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Τ.Υ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΥΔΟΜ.

Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. &
ΔΟΜΗΣΗΣΜαρία Γιαννικουρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννης Σάββας

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ Δ.Κ. Ταύρου » κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 10-11-2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί το έργο, σωστά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να αποτελέσει λειτουργικό τμήμα ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου ενιαίου αθλητικού χώρου .

* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καζαντζής Σταμάτης και Πανταζόπουλος Ευάγγελος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 8/9/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ