



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 7^ο Πρακτικό 2018
Αριθμός Απόφασης: 35
Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **9 Φεβρουαρίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση, δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2507** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1.ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3.ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	5.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης επί της αίτησης Παράτασης Κατάθεσης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση – συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου “Σπ. Γιαλαμπίδης” (ΦΩΣΤΗΡΑΣ) και “Χ. Παυλίδης” (ΑΓΙΑΞ)».

Η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, διότι ως προς το **1ο θέμα** κρίνεται αναγκαία η παράταση του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών, της οποίας η λήξη είναι μέχρι της 11-2-2018 ημέρα Κυριακή, διότι σύμφωνα με την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας η έκδοση πιστοποιητικών, που απαιτούνται για τον διαγωνισμό από το Πρωτοδικείο ορίζεται για τις 20-2-2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

κ. Πρόεδρε,

Με την υπ' αρ. 9/5-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση – συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου “Σπ. Γιαλαμπίδης” (ΦΩΣΤΗΡΑΣ) και “Χ. Παυλίδης” (ΑΓΙΑΞ)» η εταιρεία «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.».

Με την από 16-01-2018 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών καλέσαμε τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης μέχρι τις 6-02-2018.

Η ανάδοχος με μήνυμα της στις 31/01/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ζητά παράταση του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών, αφού ο χρόνος παραλαβής τους από το Πρωτοδικείο ορίζεται για τις 20-2-2018 σύμφωνα με την από 25-1-2018 αίτησή της προς το Πρωτοδικείο που επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Με έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο παρατάθηκε μέσω συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ το χρονικό διάστημα κατάθεσης των δικαιολογητικών, για πέντε (5) ημέρες ήτοι έως τις 11-02-2018 να τα συμπληρώσει.

Κατόπιν η ανάδοχος επανήλθε με την υπ' αρ. πρωτ. 2310/6-02-2018 αίτησή της (την οποία σας επισυνάπτουμε), ζητώντας παράταση πέραν της 11-02-2018 προθεσμίας, για τους λόγους που αναφέρει, κατ' ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, **την υπ' αριθμ. πρωτ. 2310/6-02-2018 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.»** και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. πρωτ. αίτηση Παράτασης Κατάθεσης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, της εταιρείας «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.», για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση – συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου “Σπ. Γιαλαμπίδης” (ΦΩΣΤΗΡΑΣ) και “Χ. Παυλίδης” (ΑΓΙΑΞ)», πέραν της 11-02-2018 προθεσμίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας και παρατείνει το χρόνο για την υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης κατ' ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, σύμφωνα και με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ