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1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

Σελίδα 1 από 3



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. Νέο Γκρούπ

1 Κατασκευή εξωτερικών
συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο
ακαθαρτων σε έδαφος γαιώδες και
σε μέσο βάθος μέχρι 1,50 μ.

1 m 40,00 56,74 2.269,60 40,00 56,74 2.269,60ΥΔΡ 6081.1

2 Κατασκευή εξωτερικών
συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο
ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και
σε μέσο βάθος μέχρι 3,00 μ.

2 m 78,00 70,61 5.507,58 114,00 70,61 8.049,54 2.541,96ΥΔΡ 6081.1

3 Κατασκευή φρεατίου
προσαρμογής πλήρως
τοποθετημένο

3 ΤΕΜ 24,00 120,00 2.880,00 25,00 120,00 3.000,00 120,00ΥΔΡ 6711.2

4 Κατασκευή ενός φρεατίου
προσαρμογής σε προϋπάρχουσα
σύνδεση

4 ΤΕΜ 8,00 150,00 1.200,00 8,00 150,00 1.200,00ΥΔΡ 6711.2

5 Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων με πλαστικόσωλήνα PVC
σειράς 41 Φ 200 , μέσου βάθους
έως 3,25 μ

5 m 30,00 98,19 2.945,70 30,00 98,19 2.945,70ΥΔΡ 6711.2

6 Προκατασκευασμένα κυκλικά
φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 , εντός
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ. διαμέτρου 1,20 m

6 ΤΕΜ 2,00 1.290,00 2.580,00 2,00 1.290,00 2.580,00ΥΔΡ 6327

7 Καλύμματα φρεατίων καλύμματα
από ελατό χυτοσίδηρο

7 kg 150,00 2,90 435,00 150,00 2,90 435,00ΥΔΡ 6752

8 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 8 kg 30,00 2,20 66,00 30,00 2,20 66,00ΥΔΡ 6753

20.545,84Άρθροισμα: 1. Νέο Γκρούπ

Αφαιρείται έκπτωση 5,00 %

17.883,88

894,19 1.027,295,00 %

2.661,96

133,10

16.989,69 16.989,69 19.518,55 19.518,55 2.528,86Σύνολο : 1. Νέο Γκρούπ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 16.989,69

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 3.058,14

19.518,55

3.513,3418,00 %

2.528,86

455,2018,00 %

23.031,89Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 20.047,83 2.984,06

23.055,01Άθροισμα 23.055,01 2.984,06 2.984,06

Απρόβλεπτα 23,123.007,18 2.984,06

23.170,73Άθροισμα 23.170,73

Πρόβλεψη αναθεώρησης 115,72 115,72

2.984,06 2.984,06

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 28.731,71

ΦΠΑ 5.560,9824,00 % 5.560,9824,00 % 716,17 716,17

3.700,23 3.700,2328.731,71

Σελίδα 2 από 3



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 20.047,83 23.031,89 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.984,06 ή ποσοστό 14,88%

Απρόβλεπτα 3.007,18 23,12

Άθροισμα 23.055,01 23.055,01 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 115,72 115,72

Άθροισμα 23.170,73 23.170,73 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 5.560,98 5.560,98

Σύνολο με ΦΠΑ 28.731,71 28.731,71 Χωρίς μεταβολή

ΖΑΡΙΦΗ 6 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ T.Y ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αρχιτεκτων Μηχανικός

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σελίδα 3 από 3


