

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	176.072,38	188.466,57	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.394,19 ή ποσοστό 7,04%
Απρόβλεπτα	26.410,86	14.016,67	
Αθροισμα	202.483,24	202.483,24	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	1.830,46	1.830,46	
Αθροισμα	204.313,70	204.313,70	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Αθροισμα	204.313,71	204.313,71	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	43,87	43,87	
Αθροισμα	204.357,58	204.357,58	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	49.045,82	49.045,82	
Σύνολο με ΦΠΑ	253.403,40	253.403,40	Χωρίς μεταβολή

...../...../2019 Ο ανάδοχος/...../2019 Οι επιβλέποντες/...../2019 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η προϊστάμενη Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης/...../2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης α/α
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ	ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ	ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
	ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ		