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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 7/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)
 (Αρ. απόφασης ορισμού  40/2018 και 188/2018 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 7-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 96/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7323/8-04-2019 σύμβασης με τίτλο:
«Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση δράσεων ΑΠΕ και βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου και την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ», η οποία ανατέθηκε στον κ. Σκυλογιάννη Γεώργιο, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  Η/Υ Ε.Μ.Π. Αριθμός Μητρώου Τ.Ε.Ε.126828 ο οποίος διατηρεί γραφείο επί της οδού Ι. Στρατηγού 9-11 Μοσχάτο Τ.Κ.18344, τηλ.210 9404327, με Α.Φ.Μ.:132070282, Δ.Ο.Υ.: Μοσχάτου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψιν της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την υπ’ αρ. 11/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση δράσεων ΑΠΕ και βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου και την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ», προϋπολογισμού 14.260,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Την υπ’ αρ. 89/2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη και η διενέργεια της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7323/8-4-2019 σύμβαση που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση δράσεων ΑΠΕ και βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου και την υποβολή προτάσεων σε νέο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΟΧ», 
7. Το από 7-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης με Δ.Υ 1465 που αφορά στο αίτημα χρονικής παράτασης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
Θετικά, να παραταθεί χρονικά για τρεις (3) μήνες (ήτοι έως 8-1-2020) η υπογραφείσα σύμβαση με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο καθώς οι προβαλλόμενοι λόγοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του  Δήμου για χρονική παράταση της σύμβασης, κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικοί από τα μέλη της επιτροπής.
Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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