

18/12/19  
ΝΙ-Ν Τ-Τ 25  
7-2-882

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ**

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ' Ορεινής Ταξιαρχίας 15 - 157 72 Ζωγράφου

Τηλ. 77 17 036 Fax: 77 18 611

e-mail: venerisnikos@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 93950

ΜΟΣΧΑΤΟ 18-12-19

ΜΟΣΧΑΤΟ 17 - 12 - 19

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα : Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: **"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ"**

Αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ"**

σύμφωνα με το άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 κατά 2 μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30 /03 /2020 λόγω απαραίτητων επί πλέον εργασιών που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 2ο ΑΠΕ .

Με Εκτίμηση ΟΥ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ**  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΛ. 77 17 036 FAX 77 18 611  
ΖΩΓΡΑΦΟΥ