

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ' Ορεινής Ταξιαρχίας 15 - 157 72 Ζωγράφου

Τηλ. 77 17 036 Fax: 77 18 611

e-mail: venerisnikos@otenet.gr

ΜΟΣΧΑΤΟ 19 - 03 -20

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα : Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ”

Αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ”

σύμφωνα με το άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/16 λόγω μέτρων της κυβέρνησης για την πανδημία του κορωνοϊού, με συνέπεια:

- Η επιχείρησή μας να υπολειτουργεί (απουσίες εργατικού προσωπικού)
- Δυσχέρεια στην προμήθεια υλικών (εργοστάσια και βιοτεχνίες υπολειτουργούν) κ.λπ

Παρακαλούμε όπως κρίνετε τον χρόνο παράτασης του εν λόγω έργου.

Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ' ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 15 - 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ. 77 17 036 - FAX 77 18 611
ΑΦΜ 039061912 - ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ