



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ**

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2036208

FAX: 213-2036228

e-mail: kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Μπαλντούνης Κων/νος

Μοσχάτο 31/3/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5526

**ΠΡΟΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

**ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6571/28-3-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ**

Με το με αρ. πρωτ. 23823/16-12-2019 έγγραφο η εταιρεία PRO.EX. ΟΕ αιτήθηκε παράταση κατά ενενήντα (90) ημέρες της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 6571/28-3-2019 σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με την με αρ. 2/21-1-2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΦΔΧΩΚΡ-ΗΗΕ) έκανε δεκτό το αίτημα του αναδόχου προκειμένου αφ’ ενός να την εφοδιάσει με επικαιροποιημένο υλικό σχεδίων για την πλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και επιπλέον να ενσωματώσει και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας που θα επιφέρει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Η τροποποίηση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της υπάρχουσας σύμβασης και επιπλέον δεν επέρχεται οικονομική μεταβολή στην αρχική σύμβαση.

Από εξωτερικές συνθήκες, και πάντως μη οφειλόμενες στη Υπηρεσία μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/Α’/25/2/2020) (Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού του κορονοϊού) και συνδυαζόμενα με το ΦΕΚ 986/Β’/22-3-2020 (Επιβολή του μέτρου της προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19), καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή τμημάτων της σύμβασης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πεδίου των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, με τη συμμετοχή των χρηστών των χώρων που αυτά θα υλοποιηθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια των έκτακτων μέτρων που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, έχει διάρκεια έξι (6) μηνών, (ΦΕΚ 64/Α’/14-3-2020), από την ημερομηνία έναρξής τους, θεωρούμαι επιβεβλημένη την ανάγκη της αδράνειας της συγκεκριμένης σύμβασης και την έναρξή του χρόνου παράτασης από την επομένη της κατάργησης του ΠΝΠ.

**ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
& ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

