

IPEL

Ιεσσανος 14, Π. Φάληρο 175 64 Αθήνα
 Τηλ: 210/9719180, Fax: 210/9760459
 E-mail: info@ipel.gr , http: www.ipel.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

Προς : **ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Ημ/νία : 11/05/2020

Υπ' όψη : • ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρ. **ΔΗΜ 366 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

Τηλ. : 2132019645

E-mail/φαξ : 2109416154

Από : Νικόλαο Κλεισιώτη

Σελ. : 1

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
 ΔΗΜΟΥ**

Θέμα : **ΑΙΤΗΣΗ για παράταση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Σχετ. : ΣΥΜΒΑΣΗ 12166/2018 με ΑΔΑΜ: 18SYMV003409323 2018-07-11

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα την **παράταση κατά εξήντα (60) ημέρες** της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» την οποία έχουμε αναλάβει με την ανωτέρω Σύμβαση, για λόγους ανωτέρας βίας και όχι με υπαιτιότητά μας, επειδή τα σχολικά κτίρια και τα αθλητικά κέντρα του Δήμου παραμένουν κλειστά με Υπουργική Απόφαση, λόγω της παρούσας κατάστασης με την πανδημία του ιού COVID-19 που έχει πλήξει την χώρα.

Η σύμβαση λήγει στις 11/07/2020.

Η αιτούμενη παράταση είναι απαραίτητη για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

Με εκτίμηση,
Για την IPEL Α.Ε.Τ.Ε.

IPEL
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΔΡΑ: ΙΕΣΣΑΝΟΣ 14 - 175 64 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 Α.Τ.Α. 010.97.19.130 / ΦΑΞ: 210-97.60.459
Νικόλαος Κλεισιώτης
 Νόμιμος Εκπρόσωπος

