



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο : 19/5/2020

Αριθ. Πρωτ.ΔΥ:539

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 &
Αγ. Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183-45
Τηλέφωνο : 213-2019600
FAX : 210-9416154

Προς:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοιν.:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Αίτημα της εταιρείας «IPEL A.E.» για παράταση της σύμβασης.

Αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας IPEL, που υποβλήθηκε στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 12166/ 11-7-2018 σύμβασης με τίτλο ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε για την αιτούμενη παράταση της σύμβασης κατά 60 ημέρες καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19 .

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ & Δόμησης

Τσιώλη Αμαλία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ