



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ"

Αρ. Μελέτης: 1 / 2018

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου
Ταχ. Κώδ. : 18345, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
Τηλεομοιοτυπία : 210-9416154,
Πληροφορίες : Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 3^ο Α.Π.Ε. για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ**»: Αρ. Μελ. 01/2018, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός μελέτης : 01/2018,
Προϋπολογισμός μελέτης : 550.000,00 € με Φ.Π.Α.,
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ,
Ημερομηνία ηλεκτρικής υποβολής
Προσφορών του Διαγωνισμού : 04-09-2018
Ημερομηνία ηλεκτρικής αποσφράγι-
σης Προσφορών του Διαγωνισμού : 07-09-2018
Σύστημα δημοπράτησης : Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,
Ανάδοχος : Κωνσταντινίδης Ιωάννης,
Ποσοστό έκπτωσης : E1=46% , E2=45%
Απόφαση Ανάθεσης : 285/2018 απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.,
Ημερομηνία Σύμβασης : Αρ. Πρωτ. 5658/19-03-2019
Ποσό σύμβασης : 301.781,63 € με Φ.Π.Α.,
Συμβατικός χρόνος περαίωσης : 12 μήνες, (18 Μαρτίου 2020)
Παράταση χρόνου περαίωσης : 4 μήνες, απόφαση 25/07-02-2020 Ο.Ε.,
Χρόνος Περαίωσης : 18-07-2020 (25/20 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ:6ΥΞΝΩΚΡ-82Τ)
Ισχύουσες διατάξεις : Ν.3463/06, Ν3669/08, Ν2338/95, Ν3852/10,
Ν4070/12, Ν4071/12, Ν4412/16,
Επιβλέπων Μηχανικός : Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός

B.- ANTIKEIMENO ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα με το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

Η κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν επίσης δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Γ.- ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εργολαβία εξελίσσεται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης).

Δ.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αλλά και από προμετρήσεις των εργασιών που εναπομένουν για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.
- την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Σημειωτέον ότι το έργο είναι έργο κυρίως συντήρησης και δύσκολο εξ' αρχής να προϋπολογισθούν όλες οι ποσότητες και η φύση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, δηλαδή η απαιτούμενη πίστωση παραμένει στο ποσό των 301.781,63 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Η αναγκαιότητα των εργασιών αυτών προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και με την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

Ο Επιβλέπων



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη
του τμήματος ΤΥΔΜ-Τ



ΜΟΣΧΑΤΟ 18/06/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.