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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ




ΕΡΓΟ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ ΤΑΥΡΟΥ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου :« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ ΤΑΥΡΟΥ»» από τον ανάδοχο ΓΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Στο Μοσχάτο σήμερα την                      ημέρα                     οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Μήλιου Μελπομένη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Θεοδωρόπουλος Ηλίας , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,
3. Κελεσίδης Δημήτριος , Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 
που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 166/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟ και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου Μαλή Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» τα συμβατικά τείχη της εργολαβίας και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών, 

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Εργασιών που ακολουθεί:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	
α/α
	
Α.Τ.
	
Είδος Εργασίας
	
M.Μ
	Ποσότητες Εργασιών

	
	
	
	
	Εκτελεσθείσες

	
	
	
	
	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	          Εργασίες προϋπολογισμού – Αρχική σύμβαση

	
1
	
1
	Αποξήλωση και απόρριψη παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα  
	
m2
	
6.425,00
	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

	
2
	
2
	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
	
kg
	
5.541,00
	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ


	
3
	
4
	Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων , κοπή – εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος.κλπ) ύψους κορμού >3,0 m
	
τεμ
	
11,00
	ΕΝΤΕΚΑ

	
4
	
5
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
	
m3
	
10,00
	ΔΕΚΑ

	
5
	
6
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 
	
ton
	
0,00
	ΜΗΔΕΝ

	
6
	
7
	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
	
m2
	
160,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

	
7
	
8
	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

	
m3
	
27,00
	ΕΙΚΟΣΙ  ΕΠΤΑ

	
8
	
9
	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
	
m3
	
27,00
		
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ


	
9
	
10
	
Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα    .
	
m2
	
6.449,00
	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

	
10
	
11
	Κατασκευή στρώσης χαλαζιακής άμμου 
	
m2
	
6.449,00
	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

	
11
	
12
	Κατασκευή στρώσης από ανακυκλωμένο ελαστικό

	
m2
	
6.449,00
	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑΑ

	
12
	
13
	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλινθους 19Χ19Χ39cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08  m3 ασβέστου 
	
m2
	
84,00
	
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

	
13
	
14
	Διαξώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά  δρομικών τοίχων 
	
m
	
65,00
	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

	
14
	
15
	Επιχρίσματα τριπτά η πατητά με τσιμεντοκονίαμα  
	
m2
	
250,00
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

	
15
	
16
	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

	
m2
	
420,00
	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

	
16
	
17
	
Καθαρισμός καναλιών απορροής ομβρίων
	
m
	
200,00
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ

	
17
	
18
	Κατασκευή περίφραξης από λαμαρίνα
	
m2
	
77,00
	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ

	
18
	
19
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώμα υδατικής διασποράς , ακρυλικής η πολυβινυλκής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
	
m3
	
420,00
	
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

	
19
	
20
	Υγροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος η τσιμεντοκονοιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα



	

m2
	

600,00
	

ΕΞΑΚΟΣΙΑ

	
20
	
21 
	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου
	
m2
	
600,00
	
ΕΞΑΚΟΣΙΑ

	
21
	
24
	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς η κοιλοδοκούς ύψους η πλευράς έως 160mm
	
kg
	
2.980,00
	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ


	
22
	
25
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών η ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
	
m2
	
180,00
	
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

	
23
	
26
	Αντιανεμικό δίχτυ επί περίφραξης γηπέδου   .
	
m2
	
250,00
	
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

	
24
	
27
	Εστίες γηπέδου ποδοσφαίρου και σημαιές γωνίας 
	
Τεμ
	
1,00
	ΕΝΑ

	
25
	
ΝΤ1
	Υποβιβασμός καναλιών απορροής όμβριων υδάτων
	
m
	
200,00
	
ΔΙΑΚΟΣΙΑ

	26
	ΝΤ2
	Δίχτυ  πλαγιοκάλυψης - οροφής
	m2
	319,00
	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ

	27
	ΝΤ3
	Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ρομβoειδή οπή 4Χ4 cm
	m2

	147,00
	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

	28
	ΝΤ4
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α
	kg
	1.004,00
	
ΧΙΛΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

	
	
	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	
	
	

	29
	ΝΤ1-2
	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
	
m3
	
465,85
	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	30
	ΝΤ2-2
	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	m3
	1.744,77
	ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	31
	ΝΤ3-2
	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
	m2
	6.449,00
	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

	32
	ΝΤ4-2
	Εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης η απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση  
	
m3
	
201,33
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	33
	ΝΤ5-2
	Γεωυφάσματα μη υφαντά , βάρους 285gr/m2
	
m2
	
2.394,56
	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	34
	ΝΤ6-2
	Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , δομημένου τοιχώματος , με λεία εσωτερική επιφάνεια ,διάτρητους κατά 220ο η 360 σωληνώσεις DN/OD 125mm
	
m
	
1.114,17
	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	35
	ΝΤ7-2
	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) δομημένου τοιχώματος , με λεία εσωτερική επιφάνεια ,διάτρητους κατά 220ο η 360 σωληνώσεις DN/OD  200mm
	

m
	

55,00
	

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

	36
	ΝΤ8-2
	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ)
	
τεμ
	
2,00
	
             ΔΥΟ

	37
	5
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
	
m3
	
2.117,00
	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Για το παραλαμβανόμενο έργο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 01/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, προϋπολογισμού του έργου 320.000,00 €  σεμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ (23%) και αναθεώρησης .
2) Η υπ’ αριθμ. 01/2015 μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 61/13-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
3) Οι όροι διακήρυξης καταρτίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 86/27-4-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. 
4) Το από 26-05-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε στις 11-06-2015 και φέρει αριθ. πρωτ. 14699 .
5) Με την υπ’ αριθμ. 179/25-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε το προαναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου ο ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με έκπτωση 53%.
6) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51468/28422/20-7-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 179/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
7) Με την υπ’ αριθμ. 251/22-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου.
8) Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25782/09-10-2015 σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο 150.399,86€, με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (23%).
9) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13899/7-6-2016 έγγραφο, τροποποιήθηκε η επίβλεψη του έργου που ορίστηκε με το υπ΄αρ. 25752/8-10-2015 έγγραφο , με την αντικατάσταση της κας. Καψοκεφάλου Αικατερίνης Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ από τον κ. Μαλή Ιωάννη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ . 
10) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν ενενήντα  (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
11) Με την υπ' αριθμό 351/22-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου από 07-01-2016 έως τις 06-04-2016.
12) Με την υπ' αριθμό 126/19-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του χρόνου περαιώσεις  του έργου ενενήντα (90) ημέρες μέχρι 5-7-2016 και έγκριση τον  1ο  ΑΠΕ  & τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
13) Με την υπ' αριθμό 180/27-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του χρόνου περαιώσεις  του έργου δυο (2) μήνες μέχρι 10-9-2016 .
14) Με την υπ' αριθμό 235/8-9-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του χρόνου περαιώσεις  του έργου δυο (2) μήνες μέχρι 10-11-2016 .
15) Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 32138/14-12-2016 1η συμπληρωματική σύμβαση με συμβατικό ποσό 60.054,39€ με Φ.Π.Α. στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω
· Την υπ΄αρ. 269/5-10-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας , το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ,καθώς & η 1η συμπληρωματική σύμβαση ( σχετ. η με αριθμ. πρωτ 81842/30705/2016 εγκριτική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής )
· Την από 29/9/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Αττικής ( 16η πράξης της 12η Συνεδρίασης της 29/9/2016 ).
· Την υπ΄αρ. 18/2016 Πράξη Επιτρόπου της υπηρεσίας επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας 

16) Με την υπ' αριθμό 290/10-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση του χρόνου περαιώσεις  του έργου κατά  δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης 
17) Με την υπ' αριθμό 15/26-1-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση με αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου , μέχρι 28-2-2018 και έγκριση τον  3ο ΑΠΕ 
18) Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5707/17-3-2017 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών στις 28-2-2017 . Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη.
19) Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 5ο  λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 211.244,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
20) Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στον ανωτέρω Πίνακα Εργασιών.
21) Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμεριστική στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 10-05-2017, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, και όπως αυτές τροποποιήθηκαν (από το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012 και το αρ.59 του Ν.4146/2013) και ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν. 4412/16.
22) Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τον Φ.Α.Υ. 
23) Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν συνετάχθη σε πέντε αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.
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