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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  15-07-2020
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής



              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά κτήρια».
Σχετ.: 

η με αριθμό. πρωτ. 22012 / 19-11-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ).
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) του έργου «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά κτήρια», που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 12/2019 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  170.000,00€ με ΦΠΑ.
· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 22012/19-11-2019 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 156.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, που παρουσιάστηκαν εξ αιτίας του απρόβλεπτου φυσικού φαινομένου του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019. Πρόκειται για μετασεισμικές επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια που παρουσίασαν εκτεταμένες ή ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης όπως: αποκολλήσεις από τον σκελετό, ρωγμές διαγώνιες, κατακόρυφες και οριζόντιες σε τοιχοποιίες και επιχρίσματα τοίχων και οροφών. Επίσης λόγω της σεισμικής δόνησης έχει αστοχήσει η μόνωση των αντισεισμικών αρμών των κτιρίων.
· Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εντολές της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που έχει δοθεί από την υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Το έργο περαιώθηκε στις 19/06/2020 εμπρόθεσμα.
· Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών έτσι όπως διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου (τακτοποιητικός).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά κτήρια», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 156.400,00€ (με Φ.Π.Α.),  δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. ο χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, και με την παράταση περαίωσης που δόθηκε με την υπ’ αρίθμ. 41/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είναι μέχρι τις 19/06/2020
2. το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 19/06/2020
3. τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156, του Νόμου 4412/2016.

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

α)
για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά κτήρια»
	Ο Προϊστάμενος
ΤΥ


	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια ΤΥ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Συνημμένα:

α)
η με αριθμό. πρωτ. 22012/19-11-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:6ΤΟΕΩΚΡ-ΒΝΣ).



β)
2ος Α.Π.Ε.

γ)
Αιτιολογική Έκθεση 2ου Α.Π.Ε.

