
 

 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                          
         
                                                                                Απόσπασµα από το 17ο Πρακτικό  
                                                         Αριθµός Απόφασης: 136 
                                                                               Συνεδρίαση:  12 Ιουνίου 2014 
 
Σύνθεση: Μέλη 33   
 Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 12 Ιουνίου 2014 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. 17248 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την 6η  Ιουνίου 2014. Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. 
Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                  

1.ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος) 1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
2.ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  2. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
3.ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  3. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
4.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  4. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 
5.ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 

6.ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  6. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  7. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  8. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
9.ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                   9. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10.ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  10. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
11.∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
12.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
13.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   
14.ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ   

15.ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
16.ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ  
17.ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
18.ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
19.ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
20.ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
21.ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
22.ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ /  
23.ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου Πέτρος Καραφωτιάς. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Π4ΔΩΚΡ-ΥΛΧ



 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι γραµµένα στην ηµερήσια 
διάταξη, αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι υπάρχουν θέµατα που πρέπει να συζητηθούν ως 
κατεπείγοντα εκτός ηµερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο: 
  

1. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες του ∆ήµου ενόψει των εξελίξεων στο παραλιακό 
µέτωπο, για το σταµάτηµα των εργασιών και την αποµάκρυνση της εταιρίας 
«ΘΕΜΕΛΗ» 

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης µέλους του ∆.Σ της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου 

3. Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση προσλήψεων προσωπικού µε δίµηνη 
σύµβαση 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους εργαζόµενους στο Πρόγραµµα της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης οι οποίοι παραµένουν  απλήρωτοι 

 
   Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει 
δικαίωµα να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι θέµατα που 
δεν είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ 
αυτά τα θέµατα µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέµατα πρέπει να 
ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των  θεµάτων προκειµένου, εφόσον 
ψηφιστούν να συζητηθούν  εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι τα προβλεπόµενα 
θέµατα 

 
1. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες του ∆ήµου ενόψει των εξελίξεων στο παραλιακό 

µέτωπο, για το σταµάτηµα των εργασιών και την αποµάκρυνση της εταιρίας 
«ΘΕΜΕΛΗ» 

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης µέλους του ∆.Σ της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου 

3. Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση προσλήψεων προσωπικού µε δίµηνη 
σύµβαση 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους εργαζόµενους στο Πρόγραµµα της   
Κοινωφελούς Επιχείρησης οι οποίοι παραµένουν  απλήρωτοι 

 
είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι γραµµένα στην 
ηµερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι τα πρώτα τρία (3) κατεπείγοντα θέµατα  θα συζητηθούν στην παρούσα 
συνεδρίαση στην αρχή των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και λαµβάνουν, όπως προαναφέρθηκαν και 
ψηφίστηκαν τον αριθµό 1,2, και 3 των θεµάτων προς συζήτηση. Το 4ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα θα 
συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης και θα λάβει τον αριθµό 6. 
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ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για τον 1ο ΑΠΕ του έργου : Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Πυρρή 
∆.Κ. Μοσχάτου . 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:           «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ                       Ο∆ΟΥ  ΠΥΡΡΗ  ∆.Κ.  ΜΟΣΧΑΤΟΥ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
 

   

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:«ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
                      µε διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Ο.Ε.» 

 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ) 

 
 
Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΥΡΡΗ ∆.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και ο 
οποίος υπογράφτηκε από τον ανάδοχο  χωρίς επιφύλαξη. 
         Για την µέχρι σήµερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουµε  τα  παρακάτω : 
       
Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας  : 14/2013 
 
Έγκριση όρων διακήρυξης   : 139 /11-09-13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Προϋπολογισµός µελέτης   : 159.232,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Χρηµατοδότηση    : α) Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση» 2012-2015  
                                                             του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ  
    β) ΣΑΤΑ 
Ηµεροµηνία δηµοπράτησης  :  01-10-2013 
Σύστηµα δηµοπράτησης   :  Ανοικτός διαγωνισµός 
Μειοδότης     :  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
                                                                 µε διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Ο.Ε.» 
Έκπτωση     :  12% στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης 
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας :  176 /21-10-201 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ηµεροµηνία σύµβασης   :  19-11-2013 (Αρ. Πρωτ. 35224) 
 
Ποσό σύµβασης     :  113.922,08 € (πλέον Φ.Π.Α.) που αναλύεται σε: 
                                                          ∆απάνη εργασιών:……………83.627,17 € 
                                                          Γ.Ε +Ο.Ε……………………....15.052,89 € 
                                                          Απρόβλεπτα:………………….14.802,01 € 
                                                          Αναθεώρηση:………………...…...440,00 € 
                                                          ΣΥΝΟΛΟ:…………………….113.922,08 € 
 
Συµβατικός χρόνος περαίωσης  :  90 ηµέρες 
Συµβατική ηµερ/νία περαίωσης  :  17-2-2014 
Ισχύουσες διατάξεις                    :   Ν.3669/2008 
Επιβλέπουσα Μηχανικός             :  ∆ήµητρα Ευσταθίου  
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Β.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη που συνοδεύουν την µελέτη και ειδικότερα µε το τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης, το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά στην δηµιουργία χώρου πρότυπης παιδικής χαράς, 
για να καλύψει τις ανάγκες νηπίων και παιδιών ηλικίας 2-12 ετών µε πρόβλεψη εξυπηρέτησης Α.Μ,Ε.Α. 
 
 
Γ.- ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 35224 Σύµβαση και την υπ αριθµ 
73/17-3-2014 Απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου, µε την οποία εγκρίθηκε παράταση του 
χρόνου περαιώσεως του εν λόγω έργου. 
 
 
∆.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συµπεριλάβει: 
α) Την τακτοποίηση βάσει προµετρήσεων, ορισµένων ποσοτήτων εγκεκριµένων εργασιών όπως αυτές 
διαµορφώνονται κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι περιλαµβάνει αφ΄ ενός µείωση ποσοτήτων κάποιων 
εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν µεν συµπεριληφθεί στην µελέτη του 
έργου, έχουν όµως απόκλιση από την προµέτρησή τους, καθ΄ όσον το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά 
την ανάπλαση παιδικής χαράς και δεν ήταν δυνατή η ακριβής προµέτρηση όλων των εργασιών. 
β) Την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  
Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο Α.Π.Ε.: 
Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί αφενός από το ποσό των «επί έλασσον 
δαπανών», αφετέρου από µέρος του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της µελέτης, ενώ η δαπάνη για τις 
νέες εργασίες θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών (παρ.3 αρθ.57 του 
Ν.3669/08). 
 
 
Ε.- ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
 
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιµολογήσει τέσσερις (4) νέες εργασίες, έτσι όπως αναλύονται στο 
συνηµµένο ΠΚΤΜΝΕ . 
Η εκτέλεση των εργασιών αυτών προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και µε την εκτέλεσή τους δεν τροποποιείται το αρχικό 
συµβατικό αντικείµενο. 
Η µε χωρίς επιφύλαξη υπογραφή του πρωτοκόλλου από τον ανάδοχο σηµαίνει και την ρητή αποδοχή από τη 
µεριά του, των εν λόγω τιµών των νέων εργασιών όπως περιλαµβάνονται στο παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 
 
 
 
 ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
 
 Ο παρών 1ος ΑΠΕ, περιλαµβάνει χρήση των επί έλασσoν δαπανών για την κάλυψη αποκλειστικά 
τµήµατος των ποσοτήτων που αυξάνονται, καθώς συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προΰποθέσεις: 
α) Αναφέρεται  ρητά  η  δυνατότητα  αυτή στην διακήρυξη του  έργου  και  στην υπ΄ αρ.  
    πρωτ. 35224/19-11-2013  σύµβαση. 
β) i)   ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο»  (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών  
         2004 /17 και 2004 / 18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
          περιγράφονται  στα  συµβατικά  τεύχη,  ούτε  καταργείται  οµάδα   εργασιών  της  
          αρχικής σύµβασης, 
     ii)  ∆εν θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 
     iii) ∆εν  χρησιµοποιούνται  για  την  πληρωµή   νέων   εργασιών  που  δεν  υπήρχαν 
         στην αρχική σύµβαση. 
γ) ∆εν  υπερβαίνει  η  δαπάνη  αυτή, ποσοστό είκοσι (20%)  της  συµβατικής  δαπάνης 
    οµάδας  εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά, δέκα (10%) της δαπάνης της αρχικής 
    σύµβασης   χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεώρηση   τιµών   και  απρόβλεπτες  δαπάνες.  Στην 
    αθροιστική  αυτή  ανακεφαλαίωση  λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης  
    από µια οµάδα εργασιών σε άλλη. 
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Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΥΡΡΗ  ∆.Κ.  
ΜΟΣΧΑΤΟΥ», κλείνει την δαπάνη του έργου στο ποσό των 113.922,08 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
(συµπεριλαµβανοµένου ποσού 440,00 € για αναθεώρηση) δηλαδή δεν  παρουσιάζει  µεταβολή  ως προς το 
συνολικό συµβατικό αντικείµενο  
 
 
 
                                                                                                       Μοσχάτο  7 / 4 / 2014 
    Η Επιβλέπουσα 
 
  ∆ήµητρα Ευσταθίου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
 

  
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
Με εντολή ∆ηµάρχου 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                     

Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, 

τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου : Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Πυρρή ∆.Κ. Μοσχάτου . 
 

* Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος, Καζαντζής Σταµάτιος, Χαρµπάτσης 
Ελευθέριος 

                                                       ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                     
                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 

 

 
  Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο  13/6/2014 
Η Πρ/νη  ∆ιοίκησης 

 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΑΔΑ: 6Π4ΔΩΚΡ-ΥΛΧ
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