
 

 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                  
                                                                               Απόσπασµα από το 19ο Πρακτικό  
                                                         Αριθµός Απόφασης: 156  
                                                                               Συνεδρίαση:  16 Ιουλίου 2014 
 
Σύνθεση: Μέλη 33   
 Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 16 Ιουλίου 2014 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει του άρθρου 67 
παρ. 5 του Ν.3852/2010, ύστερα από την υπ’ αριθ. 21501 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την 15η  Ιουλίου 2014. 
Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας 
Πάλλης ∆ηµήτριος. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                  

1. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ (Πρόεδρος)  
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ   
4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   
5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ   
6. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
7. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
9. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
10. ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
13. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
14. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

15. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   
16. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ   
17. ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
18. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ   
19. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  
20. ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
21. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ  
22. ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /  
23. ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
24. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
25. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
27. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
28. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
29. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
31. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
32. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
33. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα τριάντα τρία (33) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: 67ΞΗΩΚΡ-Ξ5Ψ



 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ». 
 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
σε κατεπείγουσες περιπτώσεις µπορεί να συνεδριάσει γνωστοποιώντας την πρόσκληση την ηµέρα της συνεδρίασης. Η 
συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 για τους εξής λόγους:  

1. Μετά την έγκριση σύναψης των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ την Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου για 
το έργο Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς 
Χρυσοστόµου Σµύρνης και Μακρυγιάννη της ∆ηµοτικής Ενότητας του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου», συνολικής δαπάνης 
489.548,11 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%), απαιτείται άµεση λήψη απόφασης από το ∆.Σ 

2. Απαιτείται απόφαση του ∆.Σ για την διοικητική παραλαβή της Παιδικής χαράς της οδού Πυρρή ώστε να λειτουργήσει 
άµεσα 

3. Η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ» είναι άµεση και επιτακτική για την ολοκλήρωση των 
εργασιών αυτών που θα συνδράµει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας Υγείας, αφού 
άκουσε τον Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ για το κατεπείγον της συνεδρίασης. 

 
 
 

Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αριθµ. 19833/04-07-2013   σύµβαση εργολαβίας, ποσού 27.805,80 €  (και επί πλέον 
ποσό για ΦΠΑ), άρχισε να  εκτελείται το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα από τον ανάδοχο αυτού  κ. Αριστείδη 
Μαλλιάκο. 

Η προθεσµία περαίωσης  του έργου, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη σύµβαση, είναι µέχρι τις  04-07-
2014  
  Κατόπιν τούτων και λαµβάνοντας υπόψη 

• δύο  αιτήσεις , για  τις οποίες εκκρεµεί ακόµη απάντηση – άδεια από τη ∆/νση ΚΕΣΟ της Περιφέρειας 
Αττικής, για εκτέλεση εργασιών  επί της οδού Πειραιώς, προκειµένου να προχωρήσουµε στη  σύνδεση των 
ακινήτων (Πειραιώς 7 και 9), 

• το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και άλλων δηµοτών για σύνδεση ακινήτων µε την αποχέτευση , (έχει 
γίνει τηλεφωνική επικοινωνία για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
σύνδεση του ακινήτου τους µε το δίκτυο αποχέτευσης), 

•  το έργο που εκτελείται αφορά στη σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων 
και ως εκ τούτου είναι εργασίες που η εκτέλεσή τους κρίνεται επείγουσα , 

• επειδή µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 20% της σύµβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
αφού  το αντικείµενο του εν λόγω έργου καθορίζεται από τις εκάστοτε κατατιθέµενες αιτήσεις δηµοτών για 
σύνδεση των ακινήτων τους µε το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης ,                                       

• τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 περί ΄΄Κύρωσης της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων΄΄,  

εισηγούµαστε 

την  παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων 
µε το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόµους» κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι τις 04-11-2014.- 

 

 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
Αµαλία Τσιώλη 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Γεώργιος Φάκλαρης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

 
 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                                                           
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 

 
 
 

ΑΔΑ: 67ΞΗΩΚΡ-Ξ5Ψ



 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαιώσεως του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης 
ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόµους» κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι τις 04-11-
2014. 

 

*Κατά ψηφίζουν  οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι Σπανάκης Βασίλης –Πέτρος, Τριβυζάκης Μιχαήλ, Καζαντζής Σταµάτιος και  
Χαρµπάτσης Ελευθέριος. 

 

                                                         ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                     
                                                                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ 
 Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο  17/7/2014 
Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

α.α 
 

 

∆ΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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