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 Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 5 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
18:30, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 31229 έγγραφη πρόσκληση 
του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο την  31η  
Οκτωβρίου 2014. Από την συνεδρίαση ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός 
γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 
ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
19. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
23. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
24. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
25. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιώκας Απόστολος, Τσέλιου Μαρία 
 
Κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καζαντζής Σταµάτιος 
 
Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης και η 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Ντάτσιου Αγγελική. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ .                                                                                                                       
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΣΧΕΤ.:  α) Η  µε αρ. πρωτ. 28424/ 1-10-2014 αίτηση του αναδόχου. 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
             Σας γνωρίζουµε ότι έχει υπογραφεί η υπ’ αριθµ. 20871/09-07-2014 σύµβαση για την εκτέλεση του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
- ΤΑΥΡΟΥ»  η οποία λήγει στις   09/11/2014. Κατά την πορεία εξέλιξης του έργου προέκυψαν νέες επείγουσες πρόσθετες 
εργασίες οι οποίες κατέστη  ανάγκη να  εκτελεστούν  άµεσα για την άρτια ολοκλήρωσή του. Για τον λόγο αυτό η 
Υπηρεσία µας προέβη στη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ προκειµένου να τις συµπεριλάβει ,ο οποίος έχει υποβληθεί προς έγκριση 
στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Επειδή όµως το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί έως την τελική έγκριση του 1ου ΑΠΕ είναι µεγάλο, ο συµβατικός χρόνος λήγει στις 09/11/2014 και ο ανάδοχος 
µε το α) σχετικό αιτείται παράτασης , εισηγούµαστε σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 την λήψη απόφασης για 
την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο µήνες, ήτοι µέχρι  09-01-2015. 
 

 

 
        Η Προϊσταµένη Τ.Υ. 

 
      Μαρία Γιαννικουρή 

             Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
        Ο Εντεταλµένος 

            Σύµβουλος ΤΥ∆Μ-Τ  
        Ιωάννης Σάββας 

 
 

 
                      Ο ∆/ντης ΤΥ∆Μ-Τ 

Γεώργιος Φάκλαρης 
                     Πολιτικός Μηχανικός 

 
           

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                            
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την παράταση  προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ κατά δύο µήνες, ήτοι µέχρι  09-01-2015 
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008. 
 
 
 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

       ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                  
 
                                                                       

Ακριβές Αντίγραφο 
Μοσχάτο  6/11/2014 

Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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