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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                   Απόσπασµα από το 29ο Πρακτικό 
                   Αριθµός Απόφασης: 300 
                   Συνεδρίαση: 23 ∆εκεµβρίου 2014 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

--------------- 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 23 ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 36705 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο 
∆ήµαρχο την  19η  ∆εκεµβρίου 2014. Στη  συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
 
 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.    ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2.    ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.    ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4.    ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.    ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ   
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.    ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ 
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.    ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.    ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.    ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
17. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
18. ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
19. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ   
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
22. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       23.  ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
       24.  ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι  τέσσερα   (24) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη, 
αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι υπάρχει θέµα που πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον εκτός 
ηµερήσιας διάταξης και έχει τίτλο: 
 
 
Α) Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ΄αρ. πρωτ. 27867/25-9-2014 σύµβασης που 
αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφάλειας στις παιδικές χαρές του ∆ήµου 
Μοσχάτου – Ταύρου.    

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωµα 
να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι  θέµατα που δεν είναι 
γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν  και να πάρουν απόφαση γι’ αυτά τα θέµατα 
µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέµατα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, 
καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον του  θέµατος  προκειµένου, εφόσον ψηφιστεί να συζητηθεί  εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το προβλεπόµενο θέµα:  
 
Α) Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ΄αρ. πρωτ. 27867/25-9-2014 σύµβασης που 
αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφάλειας στις παιδικές χαρές του ∆ήµου 
Μοσχάτου – Ταύρου.  

είναι κατεπείγον και θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση στην αρχή των προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης.   

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το θέµα είναι κατεπείγον και  θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση στην αρχή 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και λαµβάνει, όπως προαναφέρθηκαν και ψηφίστηκε τον αριθµό 1 των θεµάτων 
προς συζήτηση.  
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ΘΕΜΑ  1ο: Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ΄αρ. πρωτ. 27867/25-9-2014 σύµβασης 
που αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφάλειας στις παιδικές χαρές του 
∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου.    
 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
 
Κύριε πρόεδρε, 
 

Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου µε την υπ’ αρ. πρωτ. 27867/25-9-2014 σύµβαση ανέθεσε την  προµήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας  στις παιδικές χαρές του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι του 
συνολικού ποσού των 169.684,65 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.   

Ο χρόνος παράδοσης για τα προς προµήθεια υλικά (όργανα παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας) 
ορίσθηκε  σε δύο (2) µήνες, ενώ ο συνολικός χρόνος περαίωσης της διαδικασίας έως και την πιστοποίηση των 
παιδικών χαρών ορίσθηκε σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατέθεσε την υπ’ αρ. πρωτ. 36673/19-12-2014 επιστολή µε την οποία ζητά τη χρονική 
παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών της σύµβασης έως 28-2-2015 διότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες 
για την εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης πλακιδίων όπου απαιτείται. 

Επίσης επειδή υπάρχει εκκρεµότητα στην Παιδική χαρά της Γαλαξειδίου λόγω της εµπλοκής της µε το έτερο έργο 
ανάπλασης της περιοχής που βρίσκεται σε εξέλιξη, προτείνει όλες οι ποσότητες των πλακιδίων και τα όργανα για αυτή 
την παιδική χαρά να τιµολογηθούν και να παραδοθούν προς φύλαξη στις αποθήκες του ∆ήµου ή εναλλακτικά να 
τιµολογηθούν και να κρατηθούν ως παρακαταθήκη στις αποθήκες της εταιρείας. 

Σας υποβάλλουµε τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής Παραλαβής της προµήθειας καθώς και την επιστολή της 
εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

   
 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                   Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                             Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                    ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ                                    ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ 

 
 
 
 

 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                  

        
 
 

        Μοσχάτο  23/12/2014 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

                   
                  Αρ.. Πρωτ. ∆Υ:2301 
 

                           --------------------- 

Ταχ. ∆/νση       : Κοραή 36 &  
Αγ. Γερασίµου 

Ταχ. Κώδ.       : 183-45 

Τηλέφωνο : 213-2019610 
213-2019615 

FAX : 210-9416154 

Αρµόδιος υπάλληλος  
: 

 
  
 

                                                                 
            Προς:  
                      ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
                     Τµήµα προµηθειών 
            Κοιν.: Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρ. 
                      κ. ∆αµηλάκο Γεώργιο 
            

 

 
       ΘΕΜΑ :«Σύµφωνη Γνώµη Επιτροπής που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 162/29-07-2014  
                  Απόφαση ∆.Σ., για την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 27867/25-09-2014  
                  σύµβασης που αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και  
                  δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου » 
   
       ΣΧΕΤ.: Η από 19-12-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ που  
                 αφορά παράταση της σύµβασης. 
 
               Σας ενηµερώνουµε ότι συµφωνούµε µε το αίτηµα παράτασης της σύµβασης της αναδόχου εταιρείας 
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ καθόσον, αφενός µεν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών έχουν υλοποιηθεί 
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σ’ ένα µεγάλο ποσοστό, αφετέρου οι καιρικές συνθήκες, συχνά φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων,  έχουν σαν 
συνέπεια την έντονη υγρασία, η οποία δεν επιτρέπει την έντεχνη εγκατάσταση των πλακιδίων στους χώρους των 
παιδικών χαρών . 
               Για τους πιο πάνω αναφερόµενους λόγους και για την έντεχνη ολοκλήρωση της συντήρησης των παιδικών 
χαρών, συµφωνούµε στο να δοθεί παράταση ισχύος της Σύµβασης, σύµφωνα µε το αίτηµα της αναδόχου εταιρείας. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

Τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Προµήθειας 

 
   ∆ήµητρα Ευσταθίου 
Αρχιτέκτων - Μηχανικός 
 

      Αικατερίνη Καψοκεφάλου 
Τοπογράφος – Πολιτικός Μηχανικός 
    

          Αµαλία Τσιώλη 
      Τεχνολόγος Μηχανικός 

 
 

 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.                                                                                                           
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Eγκρίνει:  
Α) την  χρονική παράταση ολοκλήρωσης εργασιών της υπ΄αρ. πρωτ. 27867/25-9-2014 σύµβασης που αφορά στην 
προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφάλειας στις παιδικές χαρές του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου έως 
28-2-2015 διότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης πλακιδίων 
όπου απαιτείται. 

Β) όλες οι ποσότητες των πλακιδίων και τα όργανα που αφορούν την παιδική χαρά στη Γαλαξειδίου να τιµολογηθούν 
και να φυλαχθούν  ως παρακαταθήκη στις αποθήκες της εταιρείας λόγω της εµπλοκής της µε το έτερο έργο 
ανάπλασης της περιοχής που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 
 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

       ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                  
 
                                                                       
   Ακριβές Αντίγραφο 

  Μοσχάτο  29/12/2014 
   Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 

                                                                                 
 
  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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