
1 

 

 
         
 
 
 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  6ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 77 
 Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 7 Μαρτίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5416 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον 
κο ∆ήµαρχο στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
                                            

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  1.ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  2.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  4.∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5.ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
24. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
 
*Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης ∆ηµήτρης αποχώρησαν στο 6ο Θέµα. 
 
Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης  για την χρονική παράταση της σύµβασης «Προµήθεια και τοποθέτηση 
µεταλλικών στηθαίων». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου  Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
Κυρίε Πρόεδρε,  
 
Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 21013/19-8-2015 διακήρυξη, διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός για την 
προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας στο ρέµα του Προφήτη ∆ανιήλ. 
Με την υπ΄αρ. 248/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των προσφορών για την παραπάνω προµήθεια –εργασία και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στον συµµετέχοντα κον 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
Στην συνέχεια υπογράφτηκε µεταξύ του ∆ήµου και του προµηθευτή /ανάδοχου η υπ΄αρ. πρωτ. 29099/5-11-2015 
σύµβαση διάρκειας δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της ήτοι µέχρι 5/1/2016. 
Με την υπ΄αρ. πρωτ. 32775/9-12-2015 αίτηση του, ο  προµηθευτής /ανάδοχος ζήτησε  παράταση δύο µηνών. 
Η παραπάνω αίτηση διαβιβάστηκε στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  και µε την  υπ΄αρ. 345/2015 απόφαση του ενέκρινε 
την δίµηνη παράταση ήτοι έως 5-3-2016 και υπογράφτηκε µεταξύ του ∆ήµου και του προµηθευτή/ανάδοχου η 
υπ΄αρ. πρωτ. 34484/24-12-2015  σύµβαση χρονικής παράτασης. 
Στην συνέχεια µε  την υπ΄αρ. πρωτ. 4229/19-2-2016 αίτησή του, ο προµηθευτής/ανάδοχος ζητά νέα παράταση δύο 
µηνών αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι στις 16/2/2016  κλήθηκε η επιτροπή παραλαβής για να παραλάβει την 
προµήθεια , ώστε  να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες τοποθέτησης .    
Η επιτροπή παραλαβής συνέταξε τα από  22/2/2016 και 25/2/2016 πρωτόκολλα  στα  οποία αναφέρει τους λόγους 
µη παραλαβής της εν΄ λόγω προµήθειας τα οποία  κοινοποιήθηκαν στον προµηθευτή/ ανάδοχο. Ως εκ τούτου δεν 
αρκεί ο χρόνος µέχρι την λήξη της σύµβασης να ολοκληρώσει την εργασία. 
Με την υπ΄αρ. πρωτ. 5095/29-2-2016 αίτησή του ο προµηθευτής /ανάδοχος κατέθεσε ένσταση  κατά των 
παραπάνω πρωτοκόλλων παραλαβής την οποία εξέτασε η επιτροπή παραλαβής και   έθεσε υπόψη σας το σχετικό 
πρακτικό-γνωµοδότηση. 
    
Λαµβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούµε για την  απόφασή σας σχετικά µε την αποδοχή ή µη της αίτησης 
παράτασης του προµηθευτή αναδόχου . 
 
 
        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ     ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
        ΕΛ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                         ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ  
            
 
 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την νέα δίµηνη χρονική παράταση της σύµβασης, που αφορά στην «Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών 
στηθαίων», ήτοι µέχρι 5-5-2016, σύµφωνα  µε  την υπ΄αρ. πρωτ. 4229/19-2-2016 αίτηση. 

 
*Κατά ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κρεµµύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Μελίστας Αθανάσιος, Τσιρώνης 
Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος και Μωραΐτη Ελένη. 
 
 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο  8/3/2016 

    Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 
                                                                 
                                                                 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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