
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
       Απόσπασµα από το 35ο Πρακτικό 
       Αριθµός Απόφασης: 290 
       Συνεδρίαση: 10 Νοεµβρίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 10  Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28205 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο 
∆ήµαρχο στις 4 Νοεµβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 

 
ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.   ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.   ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
13. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
22. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
24. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
25. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
26. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
27. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

        
 
Στο 1ο θέµα προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κόλλιας ∆ηµήτριος. 
Στο 1ο θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λουκάκη Κουτσούκου ∆έσποινα, Σάββας Ιωάννης, Φελλάς 
Γεώργιος, Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Κοτζαµπασάκης Ευάγγελος, Τουφεξίδης Χαράλαµπος και Βαλαβάνη Στυλιανή. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι επτά (27 ) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης ο οποίος και αποχώρησε στο 1ο θέµα. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη, 
αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι υπάρχουν θέµατα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο: 
 
 

1. Λήψη απόφασης για την συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην 
Θεσσαλονίκη από 1-3 ∆εκεµβρίου 2016. 

2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση    
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. Ταύρου» 

3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου»                                                                                                        

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωµα 
να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι  θέµατα που δεν είναι 
γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν  και να πάρουν απόφαση γι’ αυτά τα θέµατα 
µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέµατα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, 
καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των  θεµάτων  προκειµένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν  
εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι τα προβλεπόµενα θέµατα: 

  
       1. Λήψη απόφασης για την συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην 
Θεσσαλονίκη από 1-3 ∆εκεµβρίου 2016. 

       2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση    
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. Ταύρου» 

       3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου»                                                                                                        

είναι κατεπείγοντα και θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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ΘΕΜΑ  2o  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: 
«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. 
Ταύρου». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

       

Σχετικά µε το υπό εκτέλεση έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. Κατόπιν της υπ’ αριθ. 25782/09-10-2015 σύµβασης το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κριµπά Χαράλαµπο 

Ευάγγελο και σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 235/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο χρόνος 
περαίωσης του έργου είναι µέχρι τις 10-11-2016. 
 

2. Κατά την εκτέλεση του έργου και µετά την αποξήλωση και την αποµάκρυνση του παλαιού συνθετικού 
χλοοτάπητα, προέκυψαν νέες απρόβλεπτες εργασίες που αφορούν στην ανακατασκευή της υπόβασης 
αυτού.     Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 269/5-10-2016 απόφαση του 
Συµβουλίου σας, για έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης εργασιών. 
 

3. Επειδή µέχρι σήµερα εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την 
προαναφερόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ως εκ τούτου δεν µπορεί να ολοκληρωθεί και ο 
προσυµβατικός έλεγχος από την υπηρεσία επιτρόπου, απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης για την εκτέλεση – ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της υπόβασης 
του συνθετικού χλοοτάπητα. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Για τη λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά δυο (2) µήνες µετά την 
υπογραφή της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 10 του άρθρου 48 του 
Ν.3669/08, προκειµένου αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπόβασης, να υπάρχει χρόνος για την 
ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου. 

 

         Η Προϊσταµένη                    
Τ.Υ. 

     ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 
     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
                   Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

                   Τ.Υ & ∆όµησης 
                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 
 

                   Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. &΄     
∆όµησης 

                  ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 
                       Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  

Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου :«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. Ταύρου» κατά δυο (2) µήνες, µετά την υπογραφή της Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, προκειµένου αφού 
ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπόβασης, να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου. 

     ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΣΟΥΤΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   Ακριβές Αντίγραφο 

    Μοσχάτο  11/11/2016 
     Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 

 
                                                                    ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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