



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα από το 24ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 232
Συνεδρίαση: 22 Αυγούστου 2016

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **22 Αυγούστου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **20614** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 18 Αυγούστου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
14. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
15. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ	
16. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
17. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	
18. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
20. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
21. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
22. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
23. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
24. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
25. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
26. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
27. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
28. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
29. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
30. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα τριάντα (30) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 17402/12-07-16 ένστασης της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της επιστροφής – απόρριψης της 26^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά την ολοκλήρωση του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου» ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, υποβλήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα ένσταση, κατά του (β) σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο επεστράφη στον ανάδοχο ως ανυπόστατη και απαράδεκτη η υποβληθείσα από αυτόν με το (α) σχετικό 26^η αναλυτική επιμέτρηση.

Αναφορικά με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι:

- 1) Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων και μέτρηση διαστάσεων, συντάχθηκαν αναλυτικές επιμετρήσεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ). Στην 26^η αναλυτική επιμέτρηση περιλαμβάνονται εργασίες με διαφορετικά γεωμετρικά στοιχεία (βάθος εκσκαφής, πάχος σκυροδέματος κλπ), από τις ήδη εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αναλυτικές επιμετρήσεις.

Συγκεκριμένα για τις ίδιες ακριβώς εργασίες είχαν συνταχθεί και υποβληθεί από τον ανάδοχο οι εξής αναλυτικές επιμετρήσεις: 8^η (12-10-15), 9^η (15-10-15), 11^η (03-11-15), 13^η (12-11-15), 15^η (10-12-15), 16^η (10-12-15), 17^η (16-12-15), 18^η (18-12-15), 20^η (23-12-15), 22^η (18-04-16) και 24^η (30-05-16). Εντός παρενθέσεων αναγράφονται οι ημερομηνίες έγκρισης των επιμετρήσεων από την Υπηρεσία.

- 2) Οι εργασίες αυτές στο σύνολό τους είναι αφανείς και η επιμέτρηση και παραλαβή τους έγινε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών.
- 3) Όλες οι σχετικές με αυτές τις εργασίες επιμετρήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα ΠΠΑΕ υπογράφηκαν από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και στη συνέχεια ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα από την Υπηρεσία μας.
- 4) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος εφόσον δεν αποδέχεται την έγκριση των επιμετρήσεων μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο εκ του νόμου δικαίωμα ένστασης. Ο ανάδοχος ουδέποτε άσκησε αυτό το δικαίωμα και ουδέποτε υπέγραψε με επιφύλαξη τις επιμετρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Για αυτούς τους λόγους η Υπηρεσία μας θεώρησε την (α) σχετική 26^η αναλυτική επιμέτρηση ανυπόστατη και την επέστρεψε ως απαράδεκτη με το (β) σχετικό.

Επιπρόσθετα, το άρθρο 75^Α του Ν. 3669/08, όπως προστέθηκε με το άρθρο 137 του Ν.4070/12, αναφέρει ότι: «Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». Για καμία από τις επιμετρήσεις των εργασιών που περιγράφονται στην 8^η, 9^η, 11^η, 13^η, 15^η, 16^η, 17^η, 18^η, 20^η, 22^η και 24^η αναλυτική, δεν ασκήθηκε εντός της παραπάνω προθεσμίας ένσταση από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των παραπάνω:

εισηγούμαστε

την **απόρριψη** της (γ) σχετικής ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της επιστροφής – απόρριψης της 26^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου».

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ
κ.α.α.**

**Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, το υπ' αρ. πρωτ. 15239/16 έγγραφο της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ που αφορά στην 26^η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών καθώς και την απάντηση της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του εγγράφου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 17402/12-07-16 ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της υπ' αριθμ. πρωτ. 17402/12-07-16 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της επιστροφής – απόρριψης της 26^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση - μερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου» σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 23/8/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ