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ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
       Απόσπασµα από το 35ο Πρακτικό 
       Αριθµός Απόφασης: 291 
       Συνεδρίαση: 10 Νοεµβρίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 10  Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28205 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο 
∆ήµαρχο στις 4 Νοεµβρίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 

 

 
ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.   ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.   ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
13. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
22. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
24. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
25. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
26. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
27. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

        
 
Στο 1ο θέµα προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κόλλιας ∆ηµήτριος. 
Στο 1ο θέµα αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λουκάκη Κουτσούκου ∆έσποινα, Σάββας Ιωάννης, Φελλάς 
Γεώργιος, Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Κοτζαµπασάκης Ευάγγελος, Τουφεξίδης Χαράλαµπος και Βαλαβάνη Στυλιανή. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι επτά (27 ) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης ο οποίος και αποχώρησε στο 1ο θέµα. 

ΑΔΑ: 78ΤΥΩΚΡ-ΚΗΚ



 
 
 
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη, 
αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι υπάρχουν θέµατα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο: 
 
 

1. Λήψη απόφασης για την συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην 
Θεσσαλονίκη από 1-3 ∆εκεµβρίου 2016. 

2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση    
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. Ταύρου» 

3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου»                                                                                                        

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωµα 
να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι  θέµατα που δεν είναι 
γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν  και να πάρουν απόφαση γι’ αυτά τα θέµατα 
µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέµατα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, 
καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των  θεµάτων  προκειµένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν  
εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι τα προβλεπόµενα θέµατα: 

  
       1. Λήψη απόφασης για την συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην 

Θεσσαλονίκη από 1-3 ∆εκεµβρίου 2016. 

       2. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση       
συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Άγιαξ ∆. Κ. Ταύρου» 

       3. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  «∆ιαµόρφωση 
πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου»                                                                                                        

είναι κατεπείγοντα και θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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ΘΕΜΑ  3o  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  
«∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου οδού Πειραιώς έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου».                                                                                                        

  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου  εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

       

  Σχετικά µε το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε  : 
1. Κατόπιν της υπ’ αριθµ. 3541/11-02-2016  σύµβασης το έργο εκτελείται από την ανάδοχο  Εταιρεία 

«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  
1. Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 256/5-10-2016 απόφαση ∆. Σ. , ο χρόνος περαίωσης αυτού  είναι   µέχρι 

τις 11-11-2016. 
   Λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

• Το παραπάνω έργο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεµούν επί πλέον εργασίες απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση αυτού, που προέκυψαν µετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης ετοιµόρροπου κτίσµατος, 
ιδιοκτησίας ∆ήµου Αθηναίων, το οποίο υφίστατο εντός του χώρου διαµόρφωσης του αναφεροµένου 
παραπάνω έργου 

• το γεγονός ότι η καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης, δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας  

• τις διατάξεις  των παρ. 7 & 10 του άρθ.48 του Ν. 3669/08 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

την  παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου οδού Πειραιώς 
έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου» κατά ένα (1) µήνα, ήτοι µέχρι τις 11-12-2016, προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτό .  

 

 
                    Η Προϊσταµένη 

                  Τ.Υ.∆M-T 
              ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
          Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

        Τ.Υ.∆Μ –Τ &   ∆όµησης 

       ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

          Η ∆ιευθύντρια 
           Τ.Υ.∆Μ –Τ &   ∆όµησης 
          ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  

Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την παράταση µε αναθεώρηση του χρόνου περαιώσεως του έργου:  «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου οδού Πειραιώς 
έµπροσθεν Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Ταύρου» κατά ένα (1) µήνα, ήτοι µέχρι τις 11-12-2016, προκειµένου να ολοκληρωθεί, 
σύµφωνα και µε την εισήγηση της Υπηρεσίας.                                               

                                                    

     ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΣΟΥΤΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   Ακριβές Αντίγραφο 

    Μοσχάτο  11/11/2016 
     Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
 
                                                                     ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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