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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  8ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 85 
 Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 28 Μαρτίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 7316 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον 
κο ∆ήµαρχο στις 24 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
                                            

 

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.  ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 6. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
12. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
19. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
21. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
22. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
24. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
25. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
*Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σούτος ∆ηµήτριος προσήλθε στο 2ο θέµα. 
* Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο 6ο θέµα. 
* Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κρεµµύδας Αριστείδης αποχώρησε στο 13Ο θέµα. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης προσήλθε στο 4Ο θέµα  
Η  Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Ντατσιού Αγγελική προσήλθε στο 8ο θέµα. 
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ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 2ης παράτασης του έργου  «Μικροκλιµατική 
αξιολόγηση και βιοκλιµατική βελτιστοποίηση - µερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων του Βορειοανατολικού τµήµατος της ∆.Κ. Μοσχάτου». 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου την εισήγηση 
της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 

 

ΣΧΕΤ.:  
 
α) Το υπ’ αριθµ. 5648 / 7-3-2016 αίτηµα της αναδόχου εταιρείας « ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ » µε θέµα : «Αίτηµα παράτασης 
ολοκλήρωσης εργασιών έργου » 
 
β)Το υπ’ αριθµ.  32560/  7 – 12 – 15 έγγραφο της Τ.Υ. προς το Κ.Α.Π.Ε.  µε θέµα « αίτηµα παράτασης του έργου» 
  

Αναφορικά µε το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα , σας γνωρίζουµε ότι : 
Το συµβατικό αντικείµενο της συγκεκριµένης εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση οικοδοµικών, 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, εργασιών πρασίνου και οδοποιίας µε σκοπό την µικροκλιµατική και βιοκλιµατική 
βελτιστοποίηση και µερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Β.Α.   τµήµατος της ∆.Κ. 
Μοσχάτου, το οποίο µετά την έγκριση της 1ης  τρίµηνης   παράτασης που δόθηκε µε την 346/ 22-12-2015 απόφαση 
του ∆.Σ. προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/3/2016.  

Ωστόσο κατά την εξέλιξη της εργολαβίας προέκυψε ιδιαίτερη δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών κατά 
µήκος της οδού Καποδιστρίου, καθώς είναι η µόνη οδός για την κίνηση της αστικής συγκοινωνίας µε κατεύθυνση 
προς τον ∆ήµο Καλλιθέας και παρέµενε αναπόφευκτα «ανοιχτή» για τη διέλευση των λεωφορείων. Το γεγονός αυτό 
επέφερε σηµαντικές καθυστερήσεις στη εξέλιξη των εργασιών, εξαιτίας των συχνών διακοπών που προκαλούσε η  
διέλευση των λεωφορείων. 

Αξιοσηµείωτη είναι και η καθυστέρηση που προέκυπτε από τις συχνές αντιδράσεις και τα αλλεπάλληλα 
αιτήµατα των δηµοτών για τροποποίηση των προβλεπόµενων από την µελέτη θέσεων εγκατάστασης του αστικού 
εξοπλισµού (κολωνάκια αποφυγής στάθµευσης, παγκάκια , κάδοι απορριµµάτων κ.λ.π.)     

Επιπλέον στον 1ο και 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) προστέθηκαν νέες εργασίες  καθώς και 
αυξήσεις ποσοτήτων για τις εργασίες των αντίστοιχων  άρθρων, ήτοι αυξήθηκε το συµβατικό αντικείµενο :  
ΠΚΤΜΝΕ 18, ΠΚΤΜΝΕ 11, ΠΚΤΜΝΕ 3, Α.Τ. 4.10, Α.Τ 2.11, Α.Τ. 2.12, Α.Τ 2.7, Α.Τ. 1.19, Α.Τ.1.11., 
Α.Τ.1.10, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε κάν αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο δεδοµένου των χρονικών 
περιορισµών που ίσχυαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των  έργων ΕΣΠΑ. 

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στο έργο δίµηνη παράταση µε 
αναθεώρηση δηλαδή έως τις 23/5/2016. 
 
Συνηµµένο:  το σχέδιο του αναθεωρηµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου . 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ 

Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.   

         
       Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥ∆Μ-Τ 
     Ιωάννης Σάββας 

         
        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
        Τ.Υ & ∆όµησης 

           Μαρία Γιαννικουρή 
            Αρχιτέκτων Μηχανικός    

 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει δίµηνη παράταση µε αναθεώρηση δηλαδή έως τις 23/5/2016 για το έργο  «Μικροκλιµατική 

αξιολόγηση και βιοκλιµατική βελτιστοποίηση - µερική ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του 
Βορειοανατολικού τµήµατος της ∆.Κ. Μοσχάτου», λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από την  ιδιαίτερη 
δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών κατά µήκος της οδού Καποδιστρίου, καθώς είναι η µόνη οδός για την κίνηση 
της αστικής συγκοινωνίας µε κατεύθυνση προς τον ∆ήµο Καλλιθέας και παρέµενε αναπόφευκτα «ανοιχτή» για τη 
διέλευση των λεωφορείων, αλλά και από τα αλλεπάλληλα αιτήµατα των δηµοτών για τροποποίηση των 
προβλεπόµενων από την µελέτη θέσεων εγκατάστασης του αστικού εξοπλισµού (κολωνάκια αποφυγής στάθµευσης, 
παγκάκια , κάδοι απορριµµάτων κ.λπ.). Επιπλέον στον 1ο και 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) 
προστέθηκαν νέες εργασίες  καθώς και αυξήσεις ποσοτήτων για τις εργασίες των αντίστοιχων  άρθρων, ήτοι 
αυξήθηκε το συµβατικό αντικείµενο :  ΠΚΤΜΝΕ 18, ΠΚΤΜΝΕ 11, ΠΚΤΜΝΕ 3, Α.Τ. 4.10, Α.Τ 2.11, Α.Τ. 2.12, Α.Τ 
2.7, Α.Τ. 1.19, Α.Τ.1.11., Α.Τ.1.10, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε κάν αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο 
δεδοµένου των χρονικών περιορισµών που ίσχυαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των  έργων ΕΣΠΑ. 

   
 
*Κατά ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κρεµµύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας 
Αθανάσιος, Ζώταλης ∆ηµήτριος, Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος και Μωραΐτη Ελένη. 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο   29/3/2016 

     Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 

 
                                                                 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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