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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  6ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 74 
 Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 7 Μαρτίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5416 έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο 
στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός 
γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
                                            

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  1.ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  2.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  4.∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5.ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
24. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
 
*Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης  ∆ηµήτρης αποχώρησαν στο 6ο Θέµα. 
 
Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης. 
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ΘΕΜΑ  13ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για 
το έργο «Αντικατάσταση υγροµόνωσης και ψευδοροφής και χρωµατισµοί σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου 
Μοσχάτου Ταύρου » (αρ. µελ 12/2013).  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου  Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Κύριε Πρόεδρε,  
 

Σας υποβάλλουµε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Αντικατάσταση υγροµόνωσης και ψευδοροφής και χρωµατισµοί σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου» (αριθ. 
µελέτης: 12/2013), προϋπολογισµού 286.062,00 €  και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
  

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

       Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

                                    
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 

 

Ε Ρ Γ Ο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
σήµερα την 26-2-2016 οι υπογραφόµενοι : 
 

1) Μαράτος Θεοφάνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   (ως Πρόεδρος) 

2) Μαλής Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός   

3) Κελεσίδης ∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, βάσει της υπ’ αριθµ. 
227/2-9-2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαµε επί τόπου του 
έργου µε τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και την επιβλέπουσα Μηχανικό Καψοκεφάλου Αικατερίνη 
και  

Προβήκαµε 
 
στην προσωρινή παραλαβή των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και βάσει των συµβατικών τευχών εργολαβίας 
και της τελικής επιµέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω: 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. Ε.Μ
. 

ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων 
και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

1 Μ2 
2.456,70 2.456,70 

∆ύο χιλιάδες τετρακόσια 
πενήντα έξι και 0,70 

2 Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέµατος µε ελαστοµερές 
ασφαλτικό γαλάκτωµα 

3 Μ2 
3.062,08 3.062,08 

Τρεις χιλιάδες εξήντα δύο και 
0,08 

3 Κατασκευή στρώσεων από 
κυψελωτό κονιόδεµα για την 
µόνωση δωµάτων 

4 Μ3 
47,05 47,05 

Σαράντα επτά και 0,05 

4 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 5 ΜΜ 1.048,10 1.048,10 Χίλια σαράντα οκτώ και 0,10 
5 Ταρατσοµόλυβο για στόµιο 

υδρορροής 
6 ΤΕ

Μ 
23,00 23,00 

Είκοσι τρία 

6 Επιστρώσεις µε διάτρητο 
ασφαλτόχαρτο 

7 Μ2 
1.474,98 1.474,98 

Χίλια τετρακόσια εβδοµήντα 
τέσσερα και 0,98 

7 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς 
µεµβράνες οπλισµένη µε 
πολυστερικό πλεγµα και µε 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

8 Μ2 

3.062,08 3.062,08 

Τρεις χιλιάδες εξήντα δύο και 
0,08 

8 Στερέωση στεγανωτικής 
µεµβράνης µε λάµες αλουµινίου 

9 ΜΜ 
320,95 320,95 

Τριακόσια είκοσι και 0,95 

9 Πλήρωση οριζοντίων και 
κατακορύφων αρµών διαστολής 
µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
υλικό 

10 ΜΜ 

393,05 393,05 

Τριακόσια ενενήντα τρία και 
0,05 

10 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 11 Μ2 
2.332,31 2.332,31 

∆ύο χιλιάδες τριακόσια 
τριάντα δύο και 0,31 

11 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 
επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή 
στυρενιοακριλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

15 Μ2 7.224,43 7.224,43 
Επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι 
τέσσερα και 0,43 

12 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού ή διαλύτου 

17 Μ2 236,39 236,39 ∆ιακόσια τριάντα έξι και 0,39 

13 Καθαίρεση επιχρισµάτων ΝΤ1.
1 

Μ2 
15,00 15,00 

∆έκα πέντε 

14 Αποξήλωση σιδηρών λαµών ΝΤ1.
2 

ΜΜ 
675,40 675,40 

Εξακόσια εβδοµήντα πέντε 
και 0,40 

15 Αποξήλωση αρµών διαστολής ΝΤ1.
3 

ΜΜ 
393,05 393,05 

Τριακόσια ενενήντα τρία και 
0,05 

16 Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα 
σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 
cm 

ΝΤ1.
4 

Μ2 

538,92 538,92 

Πεντακόσια τριάντα οκτώ και 
0,92 

17 Προσαύξηση τιµής 
τσιµεντοκονίας του άρθρου 
73.36.01-Α, όταν η επιφάνεια 
βρίσκεται επί κεκλιµένου 
επιπέδου, κλίσης µεγαλύτερης 
από 20% 

ΝΤ1.
5 

Μ2 506,02 506,02 Πεντακόσια έξι και 0,02 

18 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά 
µε τσιµεντοκονίαµα 

ΝΤ1.
6 

Μ2 
21,67 21,67 

Είκοσι ένα και 0,67 

19 Ακρυλικό υπόστρωµα βάσεως 
διαλυτού ή αστάρι µετάλλου 

ΝΤ1.
7 

Μ2 
487,51 487,51 

Τετρακόσια ογδόντα επτά και 
0,51 

20 Χρωµατισµοί σωληνώσεων 
∆ιαµέτρου έως 1' 

ΝΤ1.
8 

ΜΜ 
11,00 11,00 

Ενδεκα 

21 Χρωµατισµοί σωληνώσεων ΝΤ1. ΜΜ 12,00 12,00 ∆ώδεκα 
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∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 9 
22 Χρωµατισµοί σωληνώσεων 

∆ιαµέτρου από 2 1/2 έως 3'' 
ΝΤ1.
10 

ΜΜ 
5,88 5,88 

Πέντε και 0,88 

23 Χρωµατισµοί σωληνώσεων 
∆ιαµέτρου από 3 
 έως 4'' 

ΝΤ1.
11 

ΜΜ 
16,00 16,00 

∆έκα έξι 

24 Χρωµατισµοί επί εξωτερικών 
επιφανειών επιχρισµάτων 
"ραντιστών" ή σπιρωτών ή 
σαγρέ µε χρήση χρωµάτων 
ακρυλικής ή  στυρενιο-ακρυλικής 
βάσης 

ΝΤ1.
12 

Μ2 46,59 46,59 Σαράντα έξι και 0,59 

25 Εξαεριστικά στοιχεία µεµβράνης ΝΤ1.
13 

ΤΕ
Μ 

34 34 
Τριάντα τέσσερα 

26 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών 
στοιχείων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα οφειλοµένων στην 
διάβρωση του οπλισµού µε 
χρήση επισκευαστικών 
κονιαµάτων και αναστολέων 
διάβρωσης 

ΝΤ1.
14 

Μ2 34,14 34,14 Τριάντα τέσσερα και 0,14 

27 Κάδος χωρητικότητας 8m3 ΝΤ1.
15 

ΤΕ
Μ 

9 9 
Εννέα 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1) Το παραλαµβανόµενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της µε αριθ. 12 / 2013 µελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισµού δαπάνης 286.062,00 €. 

2) Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την 137/11-09-13 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής. 

3) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37151/6-12-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 
αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» µε ποσοστό 
έκπτωσης 63 % επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης. 

4) Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 6/20-01-2014 απόφαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 37151/6-12-2013 πρακτικό του διαγωνισµού που διεξήχθη στις 
8/10/2013 και να ανακηρύξει µειοδότη την  εταιρεία µε την επωνυµία «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» 
που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό εκπτώσεως 63 % επί των τιµών του 
τιµολογίου µελέτης. 

5) Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α.Π. 4398/3668/10-2-2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής έγινε ο έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 6/20-01-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου. 

6) Με την Πράξη 1/2014 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προληπτικός έλεγχος 
νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

7) Με την υπ’ αριθµ. 102/10-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή των 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών και η εµπρόθεσµη υποβολή τους. 

8) Μεταξύ του ∆ηµάρχου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυµίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η µε 
αριθ. πρωτ. 20871 /9-7-2014 σύµβαση για το ποσό των 85.681,17 €, πλέον 370,00€ για 
αναθεώρηση και πλέον Φ.Π.Α.  

9) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 9-7-2014 µε την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 
έργου. 

10) Η συµβατική προθεσµία εκτελέσεως του έργου ήταν τέσσερις (4) µήνες (µέχρι 09/11/2014). 

11) Με την υπ’ αριθµ. 238/05-11-14 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου δόθηκε 1η παράταση προθεσµίας 
κατασκευής του έργου  κατά 2 µήνες (µέχρι 09-01-2015). 

12) Με την υπ’ αριθµ. 315/23-12-14 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου δόθηκε 2η παράταση προθεσµίας 
κατασκευής του έργου  κατά 1 µήνα (µέχρι 09-02-2015). 

13) Με την υπ’ αριθµ. 17/04-02-15 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου δόθηκε 3η παράταση προθεσµίας 
κατασκευής του έργου  κατά 1 µήνα (µέχρι 09-03-2015). Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 
05-03-2015 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ 7152/18-03-2015 βεβαίωση περάτωσης. 
Εποµένως η περάτωση είναι εµπρόθεσµη. 
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14) Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί : 1ος ΑΠΕ, 1ο ΠΚΤΜΝΕ που έχει εγκριθεί µε την 315/23-12-2014 
απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου, και 2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ που έχει εγκριθεί µε την 92/30-03-2015 
απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου 

15) Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί µε τον 7ο Λογαριασµό ανήλθε στο ποσό των 
105.387,82 €  µε τον Φ.Π.Α. 

16) Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΣΑΤΑ σχολείων και ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

17) Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες  όπως αναφέρονται στον πίνακα της σελ.2  

18) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως 
αυτές αναγράφονται στα επιµετρητικά στοιχεία και την τελική επιµέτρηση που υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα την 16-04-15, παραλαµβάνει προσωρινά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως 
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα του 
άρθρου 73 αυτού. 

19) Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε 
ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαµβάνει ως καλώς 
εκτελεσθείσες. 

20) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής: 

20.1) Η επιτροπή διαπίστωσε από την εξέταση του φακέλου του έργου ότι εκκρεµεί αποπληρωµή 8ου 
λογαριασµού που αφορά σε τόκους υπερηµερίας. 
 
20.2) Η επιτροπή διαπίστωσε ότι λόγω βανδαλισµού είχε αφαιρεθεί ή/και καταστραφεί σηµαντικός 
αριθµός από τα «καπέλα» στα εξαεριστικά της µεµβράνης υγροµόνωσης στα δώµατα. Επίσης στα 
δώµατα βρέθηκαν θραύσµατα από σπασµένα γυάλινα µπουκάλια µπύρας και τα στόµια των υδροροών 
ήταν φραγµένα µε πλαστικά µπουκάλια και λοιπά ξένα υλικά. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 
1) Μαράτος Θεοφάνης 

    Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

2) Μαλής Ιωάννης 

    Πολιτικός Μηχανικός 

3) Κελεσίδης ∆ηµήτριος 

    ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ         Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
 
 
   Καψοκεφάλου Αικατερίνη 
    Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση υγροµόνωσης και 
ψευδοροφής και χρωµατισµοί σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου » (αρ. µελ 12/2013), 
προϋπολογισµού 286.062,00 €.   
 
 
*Λευκό ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κρεµµύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Μελίστας Αθανάσιος,  
Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος και Μωραΐτη Ελένη. 
 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

     Μοσχάτο  8/3/2016 
    Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 

 
                                                                 
                                                                 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΑΔΑ: 7ΧΧ3ΩΚΡ-90Ν
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