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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Απόσπασµα από το  6ο Πρακτικό 
 Αριθµός Απόφασης: 75 
 Συνεδρίαση: 7 Μαρτίου 2016 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 7 Μαρτίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5416 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον 
κο ∆ήµαρχο στις 3 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά 
τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
 
                                            

ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  1.ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  2.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  4.∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5.ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
6. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  7.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  8. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  9.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
16. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
17. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
19. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
22. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ  
23. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
24. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  
  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
 
*Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σάββας Ιωάννης και Ζώταλης ∆ηµήτρης αποχώρησαν στο 6ο Θέµα. 
 
Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ταύρου κ. Παναγιώτης Καπλάνης. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του 
έργου «Κατασκευή Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων 
ακινήτων στις οδούς Χρ. Σµύρνης και Μακρυγιάννη της ∆.Κ. Μοσχάτου του ∆ήµου Μοσχάτου 
Ταύρου». 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου  Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 
ΣΧΕΤ. 

1. Η µε αριθµό. πρωτ.13651 / 03-06-2015 Σύµβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω  
2. Η µε αριθµό πρωτ.290 / 18-11-2015 απόφαση του ∆.Σ. παράτασης του συµβατικού χρόνου των εργασιών του 

έργου έως την 31-03-2016, (Α∆Α: ΩΡΖΨΩΚΡ-ΩΡΟ), 
3. Η µε αριθµό πρωτ. 38342 / 26-02-2016 αίτηση της εταιρίας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ. & Ο.Ε. για την 3η παράταση 

συµβατικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προς την Περιφέρεια Αττικής, 

4. Η µε αριθµό πρωτ.4987 / 29-02-2016 αίτηση 3ης παράτασης συµβατικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου, 
 
 Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε ότι: 
 

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω αναφερόµενα σχετικά έγγραφα, την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών 
του έργου του τίτλου, και τη σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή του Μοσχάτου, που κατασκευάζεται εκ 
παραλλήλου µε το έργο της Περιφέρειας Αττικής µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ», η υπηρεσία µας εισηγείται για το έργο µε τίτλο «Κατασκευή Σποραδικών 
Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σµύρνης και Μακρυγιάννη 
της ∆.Κ. Μοσχάτου του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου» την έγκριση της παράτασης του Συµβατικού χρόνου των 
εργασιών κατά έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή όσο αναµένεται να παραταθεί και το εκ παραλλήλου 
εκτελούµενο έργο της Περιφέρειας, ήτοι µέχρι 30-09-2016, µε αναθεώρηση τιµών. 

 
  Παρακαλούµε για την Λήψη σχετικής Απόφασης. 

 
Η Προϊσταµένη 

ΤΥ 
Αµαλία Τσιώλη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Τεχνικών       
Υπηρεσιών & ∆όµησης 

Σάββας Ιωάννης 

Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Μ-Τ 
   Μαρία Γιαννικουρή 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 

 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την παράταση του Συµβατικού χρόνου των εργασιών που αφορούν στο έργο µε τίτλο «Κατασκευή 
Σποραδικών Τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. 
Σµύρνης και Μακρυγιάννη της ∆.Κ. Μοσχάτου του ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου», κατά έξι (6) 
ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή όσο αναµένεται να παραταθεί και το εκ παραλλήλου εκτελούµενο έργο της 

Περιφέρειας, ήτοι µέχρι 30-09-2016, µε αναθεώρηση τιµών, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
*Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αριστείδης Κρεµµύδας, Θεοδώρα Κατσιφή, Αθανάσιος Μελίστας, 
Ευάγγελος Τσιρώνης, Γιώργος Μελέτης, Ελένη Μωραΐτη. 
 
*Υπέρ ψήφισε η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα Αγγελική Ντατσιού. 
 
 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο  8/3/2016 

    Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 
                                                                 
                                                                 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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